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Abstrakt 
 
V diplomové práci jsou obsaţeny hlavní části stavebně technologického projektu parkovacího 
domu na ulici Panenské v Brně. Je zde zpracována technická zpráva ke stavebně 
technologickému projektu, studie realizace hlavních technologických etap, koordinační 
situace stavby se širšími vztahy dopravních cest, časový a finanční plán stavby, projekt 
zařízení staveniště, návrh stavebních strojů a mechanizmů, časový plán hlavního stavebního 
objektu, plán zajištění materiálových zdrojů pro monolitické konstrukce, technologický 
předpis pro provedení vodorovných nosných konstrukcí, kontrolní a zkušební plán pro 
vodorovné nosné konstrukce, manuál pro uţívání parkovacího objektu a poloţkový rozpočet. 
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zkušební plán, vodorovné nosné konstrukce, manuál, rozpočet, Brno. 
  
  
Abstract 
  
The thesis contains the main part of the building and technological project storey car park on 
the Panenská street in Brno. There is prepared a technical report on the structural and 
technological project studies the implementation of major technological stages, coordinating 
construction situation with broder relations roadways, time and financial plan construction, 
project construction site, design of building machines and mechanisms, the schedule of the 
main building structure, a plan for securing material resources for monolithic construction, 
technological regulation for the implementation of horizontal bearing structures, inspection 
and test plan for horizontal structure, a manual for use of the parking building and an itemized 
budget. 
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ÚVOD 
Ve své diplomové práci se budu zabývat stavbou parkovacího objektu na ulici 
Panenské v Brně. Stavba se nachází v těsné blízkosti budovy Magistrátu města Brna a 
Moravské galerie. Ze severní strany je hotel Intercontinental. Parkovací objekt je monolitická 
kombinovaná konstrukce s celkem 10 patry. Z toho 2 podlaţí jsou podzemní a 8 nadzemních. 
Svým vzhledem by měla zapadnout do okolní zástavby. V objektu budou prostory kavárny, 
veřejných WC a galerie v  8. nadzemním podlaţí. Stavebníkem jsou Brněnské komunikace 
a.s. a projektantem je projekční kancelář Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o. 
Jednotlivými body mé práce budou technická zpráva ke stavebně technologickému 
projektu, studie realizace hlavních stavebních etap na hlavním objektu, kterým je parkovací 
dům. Zde budou jednotlivé podbody rozděleny na výpis hlavních stavebních materiálů, 
stručný postup, jakost při provádění v podobě výpisu kontrol, BOZP a ekologii a časovou 
rozvahu. Dále bude řešena koordinační situace celé stavby se širšími vztahy dopravních tras 
hlavních stavebních materiálů a strojů, časový a finanční plán výstavby objektovou formou. 
Poté zařízení staveniště jak po stránce technické zprávy společně s dimenzováním 
jednotlivých jeho prvků, tak i formou výkresu. Zde bude vypracován také plán budování a 
likvidace objektů ZS. Následujícím bodem bude návrh hlavních stavebních strojů 
pouţívaných pro výstavbu, který bude doplněn plánem nasazení těchto strojů na stavbě. 
Dalšími kapitolami jsou podrobný časový plán parkovacího domu zpracovaný v programu 
Contec, plán zajištění materiálových zdrojů pro svislé a vodorovné monolitické konstrukce, 
technologický předpis pro provedení ţelezobetonové vodorovné nosné konstrukce a kontrolní 
a zkušební plán navazující opět na stejný proces. Jako jiná zadání jsem si zvolil manuál pro 
uţívání stavby, který je zaměřen hlavně na objekt parkovacího domu a poloţkový rozpočet 
s výkazem výměr opět pro hlavní stavební objekt. Rozpočet bude zpracován v programu 
BUILDPowerS. 
Závěrem diplomové práce je shrnutí nejdůleţitějších faktů a vlastních poznatků při 
vypracovávání textové i výkresové části.  
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1. TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉMU 
PROJEKTU 
1.1.  Identifikační údaje 
1.1.1. Údaje o stavbě 
Název stavby: 
PARKOVACÍ OBJEKT - ULICE PANENSKÁ, BRNO – STŘED 
Místo stavby: 
Obec:   Brno 
Část obce:  Brno-střed 
Katastrální území: Město Brno [610003] 
Parcely číslo: 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 503, 620/3, 620/10, 
620/12, 620/13, 619/1, 620/4, 620/14, 621. 
 Druh stavby:  novostavba 
1.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Název:   Brněnské komunikace, a.s. 
IČ:   60733098 
DIČ:   CZ60733098 
Sídlo:    Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 
1.1.3. Údaje o hlavním projektantovi 
 Název:   Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o. 
Sídlo:    Ţiţkova 5, 602 00  Brno 
 IČO:   255 17 562  
 Zastoupen:  doc. Ing. arch. Petrem Hrůšou, jednatelem 
1.1.4. Stručný popis stavby 
Objekt slouţí jako místo pro odkládání aut s parkovacími plochami ve dvou 
vícepodlaţních blocích posunutých vůči sobě výškově o polovinu tak, aby byl prostor 
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parkování intenzivně vyuţit. V parteru se u nároţí objektu nachází kavárna s pohledovou 
vazbou na průchod přes schodiště k ulici Veselé. Na severní straně objektu je schodiště a 
šikmý chodník (rampa) propojující ulici Panenskou s prostorem Husovy třídy. 
Nadzemní část tvoří 8 nízkých parkovacích podlaţí plus nájemní prostor (galerie) na 
střeše. V parteru do ulice Panenské jsou vstupy do parkovací části, veřejných WC, kavárny a 
menší nájemní jednotky. V suterénu je objekt napojen na kolektor v ulici Panenské, s 
moţností vstupu z kolektoru do objektu a transportu nosítek se zraněným z kolektoru na ulici. 
Základní kapacity funkčních jednotek: 
Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily 360 
z toho:  
pro osoby s omezenou schopností pohybu (rozmístěno po objektu)  9 
pro osoby doprovázející dítě v kočárku  4 
pro sluţební potřebu BKOM  1 
pro vozidla s pohonem na LPG/CNG (umístěna na střeše v 8.NP)  20 
příprava pro budoucí vyhrazená stání elektromobilů s dobíjením 3 
Počet parkovacích míst pro motocykly  10 
1.2.  Rozdělení dle stavebních objektů, inţenýrských objektů a 
provozních souborů 
1.2.1. Stavební objekty 
SO 01 Parkovací dům 
SO 02 Výjezdová rampa a výjezdové portály 
SO 03 Venkovní schodiště a opěrná stěna OZ3 
SO 04 Opěrná stěna OZ4 
SO 05 Chodník pro pěší 
SO 06.1 Úprava zpevněných ploch v ulici Panenská 
SO 06.2 Úprava zpevněných ploch v úrovni ulice Husova 
SO 07 Sadové úpravy 
Tab. 1.1 – Výpis stavebních objektů 
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1.2.2. Inženýrské objekty 
IO 01 Přípojka vody 
IO 03 Přívod NN 
IO 04 Přípojka horkovodu 
IO 06 Provizorní výstup z kolektoru a provizorní odvětrání kolektoru 
IO 07 Mikropilotová stěna 
IO 08 Oplocení staveniště (objekt ZS) 
IO 22.1 Kanalizace 
IO 22.2 Kanalizace – přípojky uličních vpustí 
IO 22.3 Rušená kanalizace 
IO 25 Přeloţka NN 
IO 28 Přeloţka sdělovacího kabelu O2 (pouze stavební část, šachty, kabelovod) 
IO 29 Optický kabel BKOM 
IO 30 Přeloţka veřejného osvětlení 
IO 40 Ochrana horkovodu a zaslepení nefunkční větve parovodu 
IO 55 Přeloţka plochy chodníku 
IO 56.1 Příjezdová komunikace 
IO 56.2 Příjezdová komunikace – úprava chodníku v ulici Husova 
IO 60 Související úpravy na pozemku hotelu International 
Tab. 1.2 – Výpis inţenýrských objektů 
1.2.3. Provozní soubory 
PS 01 Výtahy 
PS 02 Záloţní zdroje 
PS 03 Slaboproudé systémy provozu parkovacího domu 
PS 04 Kamerový systém 
PS 05 Elektrická zabezpečovací signalizace 
PS 06 Strukturovaná kabeláţ 
PS 07 Elektrická poţární signalizace a evakuační rozhlas 
Tab. 1.3 – Výpis provozních souborů 
1.3.  Charakteristika jednotlivých stavebních objektů 
1.3.1. SO 01 – Parkovací dům 
Dispoziční řešení 
Navrţená stavba parkovacího domu má obdélníkový půdorys o rozměrech 43,0 m x 
35,7 m s jedním skoseným rohem a největší výškou od upraveného terénu 24,2 m (zkosené 
nároţí). Objekt má 8 nadzemních a 2 podzemní podlaţí. Nadzemní část objektu tvoří 7 
nízkých parkovacích podlaţí plus zvýšený nájemní prostor (galerie) v nejvyšším 8. podlaţí. 
Parkovací stání jsou umístěna ve všech podlaţích domu vč. 8.NP, kde jsou řešena jako střešní 
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parkoviště na pojíţděné ploché střeše. Celková kapacita objektu je 360 parkovacích stání pro 
automobily a 10 pro motocykly. 
V parteru do ulice Panenské jsou vstupy do parkovací části, veřejných WC a do 
nájemní jednotky kavárny a další menší nájemní jednotky (trafika). Vstup do jednotlivých 
provozních jednotek je z chodníků v ulici Panenské na úrovni – 0,020 m a na úrovni + 0,130 
m. Před zkoseným nároţím jsou navrţeny venkovní vyrovnávací schody ztrácející se ve 
směru od nároţí do plochy chodníku. 
V suterénu jsou kromě parkovacích stání umístěny i místnosti technického zařízení 
budovy (nádrţ a strojovna SHZ, výměníková stanice, jímka na odpadní vodu, technické 
místnosti pro UPS, NN a ZTI) a sklady pro účely provozu budovy. Dále je zde objekt napojen 
na podzemní technický kolektor v ulici Panenské, s moţností výstupu z kolektoru do objektu.  
Všechna patra parkovacího domu jsou propojena hlavním vnitřním schodištěm 
s dvojící osobních výtahů a druhým poţárním únikovým schodištěm, které končí v 7.NP pod 
střešní terasou.  
Vjezd do parkovacího domu je navrţen v úrovni 2. nadzemního podlaţí příjezdem 
z ulice Husova. Uvnitř parkovacího domu bude pohyb vozidel vlastní silou po jednosměrných 
polorampách (šířky 3,55 m a se sklonem max. 17 %) do vyšších i niţších podlaţí.  
Na nároţí v úrovni ul. Panenská je navrţen pronajímatelný prostor pro umístění 
provozu kavárenského typu. Součástí zázemí kavárny je sklad (přípravna) a oddělená 
hygienická zařízení pro hosty a pro zaměstnance.  
Stavebně - technické řešení 
Světlá výška v parkovacích podlaţích je 2,55 m a konstrukční 2,79 m. V místnostech 
veřejných WC a místnostech zázemí galerie je světlá výška 2,6 m. V prostou galerie 3,1 m a 
v kavárně 4,48m. V pronajímatelné ploše pro trafiku a na veřejných WC mimo sníţený 
podhled je světlá výška 3,235 m, v zázemí kavárny je to 2,300 m. 
Objekt je zaloţen na vrtaných hlubinných pilotách a na nich uloţené ţelezobetonové 
základové desce z vodostavebního betonu, která bude společně s podzemními obvodovými 
stěnami tvořit vodotěsnou konstrukci tzv. „bílé vany“. 
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Nosná konstrukce objektu vč. schodišť bude z monolitického ţelezobetonu a bude 
tvořena ve všech podlaţích svislými stěnami a sloupy v modulu cca 8 x 8 m a vodorovnými 
stropními deskami. Komunikační polorampy ve všech podlaţích budou tvořeny šikmými 
deskami rovněţ z monolitického ţelezobetonu. Prostorové ztuţení objektu budou zajišťovat 
ţelezobetonová komunikační jádra se schodišti a výtahovými šachtami a monolitické 
obvodové stěny.  
Spodní stavba objektu bude provedena do stavební jámy s kolmými stěnami 
zajištěnými konstrukcí paţení. Ta bude na volných stranách jámy tvořena záporovou stěnou 
ze svislých vetknutých a kotvených ocelových zápor a plošného paţení z vodorovných 
dřevěných fošen. Na stranách se stávající zástavbou je po obvodu provedena stávající 
ţelezobetonová pilotová stěna (statická sanace budov z počátku 90. let minulého století), ta 
bude v rámci zajištění stavební jámy dočasně posílena vrtanými zemními kotvami (na straně 
Nové radnice) resp. rozepřena do dna jámy (na straně hradební zdi).  
Podlahy v parkovacích a komunikačních prostorách pojíţděných automobily budou 
tvořené tenkovrstvou úpravou broušeného povrchu ţelezobetonové stropní desky – 
pojíţděnou polyuretanovou stěrkou zajišťující ochranu konstrukce proti působení vody, 
ropných látek a chloridů. 
Hlavní objem budovy bude omítnut kvalitní přírodní čistě vápennou omítkou 
probarvenou ve hmotě. Odstín omítky bude volen s ohledem na navazující fasádu budovy 
Nové radnice v ulici Panenská. Okenní otvory budou osazeny středovými sloupky 
z masivního přírodního kamene a budou doplněny kamennými parapety. Výplně otvorů 
budou osazeny na vnitřním líci obvodových zdí. Okenní otvory do prostoru garáţí budou mít 
výplně bez skel – pouze rám s pletivem proti holubům, v místech schodišť budou mít okna 
výplň s jednoduchým zasklením. Pronajímatelné plochy v 1. a 8.NP vč. veřejných WC budou 
mít fasádu z hliníkového sytému zasklenou izolačním dvojsklem, neprůhledné části budou 
tvořeny smaltovaným sklem. 
Objekt bude zastřešen plochými střechami s atikami ve třech výškových úrovních, 
které jsou dané počtem podlaţí v jednotlivých částech objektu. Nad pojíţděnou střechou se 
střešním parkovištěm v 8.NP je navrţena pergola z ocelových profilů s barevnou povrchovou 
úpravou. Na zbývající vyšší částí ploché střechy v 8.NP bude zřízena pochůzná střešní terasa.  
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1.3.2. SO 02 – Výjezdová rampa a výjezdové portály 
Výjezd z parkovacího domu je navrţen z nejniţšího podzemního podlaţí. Bude tedy 
probíhat pod terénem a na povrch jej přivede výjezdová rampa (šířka 2,5 m, šířka v oblouku 
2,8 m, celková délka 54,3 m, délka nekryté části 20,9 m, podélný sklon max. 15,0 %), která 
na povrch vyústí cca 8 m od napojení do ul. Husovy. Rampa bude vyhřívaná a 
s protiskluzovou úpravou rýhováním betonového povrchu. 
Na vjezdu i výjezdu z parkovacího domu budou závory pro vydání resp. příjem 
parkovacích lístků. Pokladní automaty pro zaplacení lístků budou osazeny u obou vstupů do 
garáţí z ulice Panenská (1.NP – hlavní schodiště) i z ulice Husova (2.NP – boční schodiště). 
Třetí pokladna bude umístěna u výjezdu v 2.PP. 
Komunikace je vedena v ţelezobetonovém podzemním tubusu. Tubus je navrţen 
obdélníkového průřezu jako uzavřený rám. Světlá šířka tubusu je navrţena 3,3 m a výška 2,3 
m. V místě napojení na parkovací dům do cca ½ délky jsou stěny dno i strop tubusu navrţeny 
tl. 400 mm. Od ½ délky po výjezd je tl. konstrukcí navrţena 300 mm. Strop tubusu je v místě 
napojení na parkovací dům vyztuţen obrácenými ţebry šířky 400 a výšky 600 mm nad desku. 
Konstrukce tubusu tunelu je od parkovacího domu oddělena dilatací. Tubus je navrţen jako 
vodoneopropustná konstrukce bez sekundární hydroizolace (kromě stropní desky), tj. jako 
„bílá vana“. 
1.3.3. SO 03 – Venkovní schodiště a opěrná stěna OZ3 
Jedná se o venkovní schodiště nahrazující stávající komunikaci. Nachází se podél 
severní fasády parkovacího domu a propojuje ulici Panenskou a ulici Husovu. Schodiště 
přiléhá k severní fasádě hlavního objektu SO 01. Součástí je i opěrná zeď podél SO 05. 
Konstrukci schodiště tvoří šikmá ţelezobetonová deska tl. 200 mm, která je na straně 
parkovacího domu vynášena podzemní stěnou z monolitického ţelezobetonu tl. 380 mm a na 
opačném konci úhlovou ŢB opěrnou stěnou tvořící terénní rozdíl mezi úrovní chodníku podél 
fasády PD šikmou rampou pro pěší ve směru Panenská – Husova. Stěna u fasády PD je plošně 
zaloţena na ŢB základovém pasu, který je příčnými pasy spojen se základovou deskou opěrné 
stěny a společně se stěnou a šikmou deskou tvoří prostorově tuhou konstrukci. Materiál na 
schodiště bude ţlutá ţula. Pohledové plochy OZ3 nad terénem budou opatřeny kontaktní 
armovanou omítkou a svrchní probarvenou vápennou omítkou s dřevem hlazeným povrchem 
dtto fasáda parkovacího domu. 
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1.3.4. SO 04 – Opěrná stěna OZ4 
Opěrná zeď se nachází 6,8 – 8,4 m od severní fasády parkovacího domu. Výška od 
terénu je různá. Pohybuje se od 0 m aţ po 3,5 m. Pohledové plochy budou opatřeny kontaktní 
armovanou omítkou a svrchní probarvenou vápennou omítkou s dřevem hlazeným povrchem 
dtto fasáda parkovacího domu. 
1.3.5. SO 05 – Chodník pro pěší 
Jedná se o 38,0 m dlouhý a 2,6 m široký objekt šikmého chodníku mezi pozemkem 
hotelu International a objektem SO 03 překonávající výškový rozdíl ulice Husovy a Panenské, 
včetně zábradlí. Vrchní vrstvou je kamenná dlaţba o rozměru 60 x 60 mm. Zábradlí je ze 
ţárově zinkované oceli. 
1.3.6. SO 06.1 – Úprava zpevněných ploch v ulici Panenská 
Pochozí a pojíţděné plochy ulice Panenské vydláţděné kamennou dlaţbou, včetně 
vyrovnávacích úprav. Rozsah je od rohu radnice aţ po venkovní schodiště a chodník pro pěší. 
Povrch bude tvořen kamennou dlaţbou 300 x 300 mm, podél objektu doplněnou kostkou 60 x 
60 mm. 
1.3.7. SO 06.2 – Úprava zpevněných ploch v úrovni ulice Husova 
Pochozí plochy mezi příjezdovou komunikací a pozemkem hotelu International, 
pokračující mezi zábradelní zídkou a parkovacím domem aţ k venkovnímu schodišti. Plochy 
jsou vydláţděné kamennou dlaţbou 80 x 80 x 80 mm. 
1.3.8. SO 07 – Sadové úpravy  
V ulici Panenské podél budovy Moravské galerie budou obnoveny ţivé plůtky z tisu a 
pás břečťanů bude doplněn dalšími rostlinami. Volné plochy kolem těchto výsadeb budou 
zatravněny. Celkem je navrţeno k výsadbě 1 vzrostlý listnatý strom a 114 ks keřů a 
popínavek. Z pláně je nutno vysbírat kameny a odpady. Vzdálenost výsadby od tras 
inţenýrských sítí bude: od kanalizace, horkovodu a plynovodu 2,5 m, od vodovodu, 
elektrických kabelů a ostatních sítí 1,5 m. 
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1.4.  Charakteristika jednotlivých inţenýrských objektů 
1.4.1. IO 01 – Přípojka vody 
Napojení na vodovod v kolektoru, uloţeno v odbočce kolektoru, přes kterou bude 
nouzový výstup z kolektoru do parkovacího domu. Je navrţena nová přípojka DN 50. V jiţní 
části objektu parkovacího domu u ulice Panenské, prochází hranou objektu ve vzdálenosti 3,5 
m od jihovýchodního rohu domu, délka vodovodu je 7,1 m. 
1.4.2. IO 03 – Přívod NN 
Nachází se v severní části objektu parkovacího domu u vjezdu do něj. Jedná se o 2 
kabely NAYY v chráničkách průměru 63 mm, které budou přivedeny do rozvodné skříně 
v parkovacím objektu a odtud budou rozvedeny k jednotlivým zařízením. Celková délka 6 m. 
1.4.3. IO 04 – Přípojka horkovodu 
Prochází středem zkosené části severovýchodní fasády. Tvoří ji 2 x DN 40/140 mm 
z horkovodního potrubí 2 x DN 125/250 mm v ulici Panenská. Přípojka bude přivedena do 
výměníkové stanice v 1.PP objektu. Prostup přes ţelezobetonovou stěnu bude proveden 
systémovou prostupkou do ţelezobetonové konstrukce tzv. bílé vany. Délka přípojky je 4 m. 
1.4.4. IO 06 – Provizorní výstup z kolektoru a provizorní odvětrání kolektoru 
Součástí stavebního objektu SO 01. Výstup je tvořen plechovým uzamykatelným 
poklopem, výdech kolektoru je ocelová mříţ s tlumiči hluku. Objekt bude slouţit po dobu 
výstavby objektu SO 01, poté bude výstup z kolektoru umoţněn přes parkovací dům. 
1.4.5. IO 07 – Mikropilotová stěna 
Jedná se o ztuţující podzemní konstrukci u Moravské galerie, která omezí vliv těţké 
staveništní dopravy na sousední budovu. Zároveň bude v následující etapě výstavby část této 
konstrukce slouţit pro paţení výjezdového tubusu z parkoviště. Konstrukce bude tvořena 
dvěma řadami mikrozápor (HEB 140, HEB 100, ocel S235). Na hlavách mikrozápor budou 
vybetonovány průběţné ţelezobetonové prahy pro uloţení konstrukce staveništní 
komunikace. V příčném směru budou prahy spojeny táhlem z profilu R32. Vrty pro 
mikrozápory budou profilu 240 mm, budou paţené ocelovými paţnicemi. Mikrozápory podél 
muzea i podlé výjezdové rampy budou vyplněny v celé délce cementovou zálivkou. Vrtání 
bude provedeno z úrovně stávajícího terénu. 
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1.4.6. IO 08 - Oplocení staveniště (objekt ZS) 
Oplocení výšky 2,5 m plné – vymezení staveniště a ochrana sousedních ploch a 
objektů. V potřebných místech budou brány a otvíravá pole. Součástí bude odvětrání 
anglických dvorků Moravské galerie. To bude tvořeno ocelovou konstrukcí a bude sloţit 
k efektivnějšímu odvětrání MG. 
1.4.7. IO 22.1 – Kanalizace 
Kanalizace od přípojek uličních vpustí. Stoka „A“ je navrţena v celkové délce 29,0 m. 
Profil kanalizace je DN 300 na ní budou dvě prefabrikované revizní šachty DN 1000 a jedna 
šachta s monolitickým dnem osazená na stávající stoce DN 400. Poklopy jsou navrţeny vzor 
Brno D400, vzhledem k moţnosti pojíţděním vozidel nad 3 t. Pro napojení vpustí a ţlabů jsou 
navrţeny dvě přípojky DN 150. Materiál kanalizace je obetonovaná kamenina DN 300. 
1.4.8. IO 22.2 – Kanalizace – přípojky uličních vpustí 
Odvodnění nově dláţděných ploch. Uliční vpust musí mít ve dně prostor na zachycení 
písku a jiných splavených nečistot. Tento prostor nebude vybaven košem, hloubka tohoto 
prostoru bude 1,0 m. Připojení na stoku bude přes zápachovou uzávěrku. Přípojky jsou 
navrţeny z PVC SN8 DN 150 mm. Vlastní dešťová vpust je sestavená ze ţelezobetonových 
prefabrikátů, zakrytí ŢB části bude v úrovni terénu litinovou mříţí. 
1.4.9. IO 22.3 – Rušená kanalizace 
Součástí je vybourání odpojené a zaslepené větve kanalizace DN 700/1200 v délce 
22,3 m a kanalizace mezi nově vybudovanými šachtami v délce 14,5 m. 
1.4.10. IO 25 – Přeložka NN 
Objekt začíná u vjezdu na příjezdovou cestu k parkovacímu domu, pokračuje pod 
rampou a podél hotelu International. V severovýchodní části se zalamuje a vede jiţně po ulici 
Panenské. Celková délka je 147 m. 
1.4.11. IO 28 - Přeložka sdělovacího kabelu O2 (pouze stavební část) 
Kabel začíná u vjezdu na příjezdovou cestu k parkovacímu domu a je veden podél 
nadzemní části SO 02, pokračuje pod rampou (SO 05) podél pozemku hotelu International. 
V severovýchodní části se zalamuje a vede jiţně po ulici Panenské, kde se napojuje na 
stávající vedení. Jeho délka je 108 m. 
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1.4.12. IO 29 – Optický kabel BKOM 
Připojení budovaného objektu parkovacího domu na stávající optické trasy vedené na 
ulici Husova, za účelem připojení obsluţných systémů parkoviště na dispečink investora. 
Nová trasa HDPE trubek průměru 40/33 mm bude vedená v nově budované komunikaci do 
parkovacího domu z ul. Husova. Do HDPE trubky bude instalován opt. kabel. Uloţení bude 
do výkopu šíře 35(50) cm, o min. krytí v chodníku 40 cm, v terénu 60 cm a vozovkách 90 cm. 
1.4.13. IO 30 – Přeložka veřejného osvětlení 
Začíná u vjezdu z Husovy ul. na příjezdovou cestu k parkovacímu domu, vede podél 
hrany objektu č.p. 536, po horní konec rampy pro pěší, dále do rozpojovací skříně na severní 
fasádě objektu SO 01. Ze skříně zpět na horní konec rampy a dále podélně pod rampou aţ na 
její spodní konec, odtud podél západního okraje parcel 619/3 a 616/2 do spojovací skříně při 
severní fasádě objektu Jalta. Z rozpojovací skříně na severní fasádě objektu SO 01 jsou 
napojena nová svítidla na severní fasádě objektu SO 01. Délka veřejného osvětlení je 156 m. 
1.4.14. IO 40 - Ochrana horkovodu a zaslepení nefunkční větve parovodu 
Při realizaci výjezdového tunelu bude vedení horkovodu chráněno proti poškození 
vytvořením ochranného bednění a podepřením v místě výkopu. Větev nefunkčního parovodu 
vedoucího směrem k ulici Husova bude zaslepena na hranici pozemku 620/4 a 620/13. 
1.4.15. IO 55 - Přeložka plochy chodníku 
Nová plocha chodníku bude vybudována na stávající ploše trávníku severně podél 
objektu č.p. 536, stávající chodník od ulice Husovy po schodiště do ulice Panenské bude 
z větší části nahrazen příjezdovou komunikací  IO 56 a výjezdovou rampou SO 02. 
1.4.16. IO 56.1 - Příjezdová komunikace 
Spojuje ulici Husovu, parkovací dům a parkoviště hotelu International, severně podél 
objektu č.p. 536. Materiál příjezdové komunikace je ţivičná směs.  
1.4.17. IO 56.2 - Příjezdová komunikace – úprava chodníku v ulici Husova 
Předláţdění plochy chodníku a úprava nájezdového obrubníku z ulice Husovy. 
1.4.18. IO 60 - Související úpravy na pozemku hotelu International 
Úpravy zpevněných ploch parkovišť a přilehlých chodníků na pozemcích hotelu.
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2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH TECHNOLOGICKÝCH ETAP SO 01 
– PARKOVACÍ DŮM 
2.1.  Přípravné práce 
2.1.1. Oplocení staveniště 
Ihned po předání staveniště se provede jeho oplocení. To bude vytvořeno z mobilního 
oplocení, které bude osazeno do betonových patek a spojováno pomocí systémových spojek. 
Bude opatřeno sítí. Od Husovy ulice bude vytvořena hlavní vjezdová brána minimální šířky 4 
m. Ta se bude skládat ze dvou křídel a bude opatřena řetězem a visacím zámkem. Na druhé 
straně stavby bude vedlejší vstupní brána tvořena jedním plotovým dílcem s pojízdným 
kolečkem. Tahle brána bude také opatřena řetězem a visacím zámkem a bude pouţívána 
pouze v nutných případech.  
Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Plotový dílec 3500/2000 mm 82 ks 
Plotová patice Beton, 6 dír 83 ks 
Dílec na bránu + panty 2000/2000 mm 2 ks 
Síťovina Barva zelená, výška 2 m 100 m 
Zajišťovací spona dílců Ţárově zinkovaná ocel 170 ks 
Kolečka na bránu Plast 3 ks 
Tab. 2.1 – Soupis materiálu pro oplocení staveniště 
Postup práce: 
Plotový dílec bude zasunut do středové díry patice, která bude uloţena a rovné ploše 
vţdy kolmo k plotovému dílci z důvodu zajištění co největší stability. Dílce budou mezi 
sebou spojovány pomocí zajišťovacích spon, které budou dotaţeny klíčem. Kaţdý spoj bude 
proveden vţdy dvěma sponami. Hlavní vjezdová brána bude vytvořena dvěma dílci šířky 2 m, 
které budou k oplocení připojeny panty, aby bylo moţné otevírat bránu oběma směry. Na oba 
dílce bude připevněno pojízdné kolečko pro lepší manipulaci při otevírání brány. Vedlejší 
brána bude vytvořena z plotového dílce šířky 3,5 m, který bude také připevněn k oplocení 
pomocí pantu a na jeho druhé straně bude osazeno kolečko. Na obou branách bude řetěz 
s visacím zámkem. Po důkladném spojení všech dílců bude přes oplocení nataţena síťovina, 
která bude k plotu připevněna pomocí vázacího drátu nebo elektrikářských pásek. 
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2.1.2. Vytýčení inženýrských sítí 
Před zahájením stavebních prací budou vytyčeny veškeré inţenýrské sítě nacházející 
se v zájmovém území stavby. Budou jasně označena místa, kde se nachází podzemní sklepy, 
které musí být zasypány ještě před tím, neţ na staveniště najede vrtná souprava. Dále bude 
vyznačen kolektor v ulici Panenská (jihovýchodní roh objektu). Sítě, u kterých se bude 
provádět přeloţka, budou označeny modrou barvou a sítě, které zůstanou barvou červenou. 
Před zahájením prací musí být strojník a vrtmistr upozorněn a seznámen se situací, kde se 
nachází podzemní sítě. 
2.1.3. Likvidace povrchů 
 Na staveništi se nenachází ţádná ornice, ale pouze starý asfaltový kryt vozovky a 
dlaţdicový chodník pro pěší.  
 Asfaltová část bude pomocí rýpadla odstraněna a odvezena nákladním automobilem 
na skládku. Současně s asfaltem bude naloţena i podkladní vrstva z hrubého drceného 
kameniva. Ta bude později pouţita jako podklad pod panely tvořící vnitrostaveništní 
komunikaci. 
 Chodník bude rozebrán, veškeré dlaţdice budou uloţeny na paletách, páskou zajištěny 
proti pádu při manipulaci a později naloţeny pomocí paletovacích vidlí na nákladní automobil 
a odvezeny k uskladnění. Veškerá stavební suť v podobě starých obrubníků a zbytků betonů 
bude naloţena na kontejnery a odvezena k recyklaci. 
2.2.  Zajištění stavební jámy – záporové paţení 
 Vzhledem k okolní zástavbě bude stavební jáma prováděna záporovým paţením 
doplněným zemními kotvami. Paţení bude provedeno pouze ze severní a východní strany. 
Z ostatních stran je jiţ stávající pilotová stěna s převázkou. 
Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Zemní kotva dočasná 3 x Lp 15,5 mm / 1700 MPa 9 ks 
Zemní kotva dočasná 4 x Lp 15,5 mm / 1700 MPa 17 ks 
Převázka 2 x I 220, ocel S 235 2 ks 
Převázka 2 x I 280, ocel S 235 3 ks 
Převázka 2 x U 140, ocel S 235 2 ks 
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Převázka 2 x U 200, ocel S 235 3 ks 
Převázka 2 x U 220, ocel S 235 2 ks 
Převázka 2 x U 280, ocel S 235 3 ks 
Převázka 2 x U 300, ocel S 235 13 ks 
Převázka štětovnice Larssen IIIn, ocel S 240 GP 11 ks 
Zápora IPE 330, délka 7,5 m 8 ks 
Zápora IPE 360, délka 8,0 m 23 ks 
Pytl. cement pro injektáţ   CEM II/B-S 32,5R 12,3 t 
Stříkaný beton s ocel. sítí C 16/20, KARI 6/100 mm 249,4 m3 
Tab. 2.2 – Soupis materiálu pro zajištění stavební jámy 
Postup práce: 
Vytyčení zápor 
Před vytyčením zápor bude převzato staveniště a současně bude převzata i volná 
plocha pro uskladnění a úpravy zápor, před jejich osazením do vrtů. Součástí úvodní přejímky 
je předání základních vytyčovacích bodů (včetně výškových) pro zápory spolu s vytyčovacími 
schématy a zajištění osových bodů zápor. Vytyčení uvedených skupin zápor provádí 
odpovědný geodet. Osy zápor jsou označeny ocelovými tyčemi a pro usazování HEB profilů 
se vytyčují zajišťovací body, které jsou orientační a o jejich vytyčení rozhoduje 
stavbyvedoucí dle potřeby a tvarové sloţitosti záporového paţení. 
Hloubení zápor 
Ustavení vrtné soupravy na osu vrtání, vyhloubení vrtu na stanovenou hloubku. 
Zaplnění vrtu cementovou zálivkou a betonem do úrovně dle PD, osazení a vystředění 
ocelové výstroje vrtu (výška + poloha). 
Pro vlastní hloubení zápor bude pouţito vrtné nářadí: vrtný šnek  630 mm, ocelové 
provozní paţnice  900 mm a  1200 mm.                                                                          
Délka vetknutí je určena v PD, konkrétní určení podle podmínek ve vrtu určí vrtmistr. 
V případě velkého rozdílu skutečnosti od projektu je povinen informovat projektanta. Pokud 
jsou stěny vrtu pevné a nedochází k velkým kavernám ve stěnách vrtu, není nutné pouţívání 
paţnic. O pouţití paţnic rozhoduje vrtmistr, který odpovídá za řádné zhotovení a vyčištění 
vrtu. 
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Osazování zápor 
Vlastní osazení zápor bude prováděno vrtnou soupravou, a to tak, ţe bude zápora 
zapřaţena karabinou za připravený třmen a uvedena do visu, po ustálení v kolmé poloze bude 
opatrně spouštěna do vrtu a soustavně kontrolována pomocí vodováhy, poloha bude 
kontrolována pomocí zajišťovacích bodů, po usazení zápory IPE 330 (IPE 360) se pata 
zabetonuje betonovou směsí C 12/15. 
Příprava staveniště pro provádění dočasných lanových zemních kotev 
Po technologické přestávce (2 dny) a k vyzrání betonové směsi v patách zápor, bude 
současně s dokončováním vrtaných zápor prováděn výkop na úroveň pro provedení řady 
kotev. 
Dočasné lanové kotvy budou osazeny do vrtu profilu 133 mm. Vrt bude proveden 
rotačně příklepovým vrtáním se vzduchovým výplachem, nelze vyloučit jeho paţení 
v úvodních partiích. Kotva bude vybavena systémem manţetové injektáţe.  
Po dosaţení projektované délky se vrt vyplní předepsaným mnoţstvím zálivkové 
směsi (nízkotlaká injektáţ 0,3 – 0,5 MPa) z cementu CEM II/B-S 32,5R v poměru C:V 
2,5:1,0 (začerpáno hadicí od spodní části vrtu) s následným osazením dočasné lanové kotvy. 
Nejdříve po 24 hodinách bude provedena vysokotlaká injektáţ z cementu CEM II/B-S 
32,5 R a to v poměru C:V 2,5:1,0 manţetovým obturátorem po etáţích vzestupně, velmi 
pomalým chodem čerpadla, kdy trhací tlak zálivky můţe dosáhnout 5 MPa, základní mnoţství 
injektáţní směsi na 1 etáţ se předpokládá 18 litrů, pokud při tomto mnoţství nebude dosaţeno 
tlaku 2,0 MPa, bude injektáţ přerušena, injekční trubice vypláchnuta čistou vodou a injektáţ 
se stejnými parametry bude opakována. 
Kotvy budou zkoušeny dle zkušebního postupu a to typem zkoušky ověřovací a 
následně pak kontrolní. Ověřovací zkouška bude provedena na první systémové kotvě. 
Zkoušky budou provedeny podle zkušebního postupu ČSN EN 1537. Součástí zkoušek bude 
protokol o provedení těchto typů zkoušek. 
Pracovní plošina musí být dostatečně pevná a vrtná sestava včetně vrtné kolony 
dostatečně tuhá, aby se dosáhlo předepsaného směru vrtu. V případě, ţe u vrtu je zjištěna 
nepřípustná směrová nebo sklonová odchylka, musí se vrt sanovat a převrtat. 
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Injektáţ kotvy vytváří kořen kotvy tak, ţe je kotva schopna přenést vnášenou sílu na 
okolní základovou půdu, chrání kořenovou část kotvy proti korozi, zpevňuje základovou půdu 
bezprostředně přiléhající ke kořenové části kotvy, utěsňuje zeminu bezprostředně obklopující 
kořenovou délku kotvy, aby se omezil únik injekční směsi. 
Injektáţ kořene se musí provádět vţdy od spodního konce injektovaného úseku. 
Injektáţ tyčové kotvy bude provedena pomocí injektáţních, v kořenové části perforovaných, 
PE trubek DN 50. Vzduch a voda musí mít moţnost unikat z vrtu, aby bylo umoţněno jeho 
úplné zaplnění injekční směsí. Pro zvětšení odporu kotvy proti vytaţení bude pouţita 
vysokotlaká injektáţ.  
Napínání lanových kotev 
Postup napínání stanoví dokumentace, zakotvení konstrukce má být dimenzováno tak, 
aby bezpečně zachytilo reakci od vnášené zkušební síly. Před začátkem kaţdého napínání je 
detailně určen postup napínání a vedení záznamů při kaţdé zkoušce a napínání. Napínání 
nebo zkoušky se nemají provádět před zatvrdnutím injekční směsi v kořenové části, tj. dříve 
neţ po 14 dnech (dokumentací můţe být stanoveno jinak s ohledem na akcelerátory tuhnutí). 
Provádění stříkaného betonu 
Na stávající pilotovou stěnu bude provedena vrstva stříkaného betonu tř. SB C 16/20 
vč. síťoviny 100/6 – 100/6, která bude kotvena do pilot. K dopravě suché betonové směsi se 
pouţije krytý kontejner, ze kterého je betonová směs dávkována do násypky strojního zařízení 
pro suché nástřiky betonových směsí. 
Na trysku strojního zařízení je přivedena tlaková voda, kde se mísí suchá betonová 
směs s vodou a je aplikována na připravenou plochu (vzdálenost trysky je 0,6 – 1,5 m od 
stěny). Tloušťka stříkaného betonu je uvedena v PD. 
Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
Před samotným zahájením prací je nutné zkontrolovat projektovou dokumentaci, zda 
je aktuální a kompletní. Dále technologický předpis, prohlášení o shodě a atesty všech 
pouţívaných materiálů. Proškolení všech zaměstnanců podílejících se na provádění prací 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. 
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Všichni pracovníci musí být také seznámeni s pracovním postupem a technologickým 
předpisem. Bude proveden zápis do stavebního deníku. Jako další kontrola je nutno provést 
obhlídku staveniště, zkontrolovat sjízdnost staveništních cest a zdroje energií potřebné 
k provádění prací. Dokladem je protokol o převzetí staveniště a zápis do stavebního deníku. 
Je nutné také provést kontrolu vytýčení zápor, zejména pak hlavní osy. Kontrolujeme také 
výškový bod pro osazení zápor.  
Mezioperační: 
Při provádění prací je nutno kontrolovat u zápor odklon od svislice, který by neměl být 
větší neţ 1 % délky vrtu. Dále půdorysnou a výškovou odchylku v úrovni pracovní roviny 
s max. hodnotou ± 100 mm. Potom délku vrtu, jeţ smí být větší max. o 1/30 délky. Délku 
pouţité zápory a polohovou odchylku rozteče. Obě hodnoty musí splňovat hodnotu ± 100 
mm. Dále kontrolujeme pouţití správného profilu pro danou záporu dle PD, vhodnost pouţití 
dle dodacího listu a její uloţení ve vrtu. U dodaného betonu pouţívaného při těchto práce 
kontrolujeme dle dodacího listu, zda je pouţíván správný druh, receptura a pevnost. U 
čerstvých betonových směsí odebíráme krychelné vzorky pro provedení zkoušky pevnosti 
betonu v tlaku.   
Výstupní: 
Závěrečnou kontrolou je provedení geodetického zaměření správnosti osazení všech 
zápor a vyvrtání veškerých zemních kotev. 
BOZP a ekologie: 
Při provádění prací pro zajištění stavební jámy bude pouţita vrtná souprava na zápory 
a menší vrtná souprava pro dočasné lanové kotvy. Proto je nutné dodrţování bezpečnostního 
pásma kolem stroje. Dále bude pouţívána míchačka na injektáţní směs, vysokotlaké čerpadlo 
pro čerpání směsi do kotev. Obsluha musí mít kvalifikaci pro práci s těmito stroji. Při 
betonáţi zápor se bude po staveništi pohybovat také autodomíchávač s betonovou směsí. Je 
nutné dbát zvýšené opatrnosti při práci. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
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Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
 
Seznam odpadů vznikajících při zajišťování stavební jámy podle vyhlášky číslo 
381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
13 2 
Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 02 01  Dřevo O A 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.3 – Výpis odpadů vzniklých při provádění zajištění stavební jámy 
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Pracovní četa: 
Provádění zápor a lanových kotev: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vrtmistr 
Strojní průkaz na 
vrtné soupravy 
1 
Svářeč Svářečský průkaz 2 
Pomocný pracovník - 4 
Tab. 2.4 – Pracovní četa pro zápory a lanové kotvy 
Provádění stříkaného betonu: 
Funkce Poţadavky Počet 
Strojník 
Strojní průkaz na 
stříkací zařízení 
1 
Řidič NA ŘP sk. C 1 
Pomocný pracovník - 3 
Tab. 2.5 – Pracovní četa pro stříkané betony 
Časová rozvaha: 
Doba potřebná pro vyvrtání a osazení zápor ze dvou stran stavební jámy jsou 3 dny. 
Provádění lanových kotev i s předepnutím a výplň paţinami bude trvat cca 10 dní. Provedení 
stříkaných betonů z dalších dvou stran zhruba 8 dní. 
2.3.  Zemní práce 
Po provedení zápor záporového paţení se bude provádět postupný odkop zeminy. 
Maximální výška lavice bude 2 m a to z důvodu provádění výdřevy mezi záporami. Vzhledem 
k lokalitě, kde se stavba nachází, je nutno počítat s archeologickým průzkumem, proto je 
nutné sladit postup zemních prací s těmito činnostmi. K tomuto bodu byly vytvořeny 4 
schémata, která jsou přílohami v podobě výkresů č. 1 - 4 – Schéma pro výkopy – FÁZE 1 - 4. 
Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Vytěţená zemina Třída těţitelnosti 2 - 3 10 612 m3 
Netříděný štěrkopísek Frakce 0 – 32 mm 156 m3 
Tab. 2.6 – Soupis materiálu pro zemní práce 
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Postup práce: 
Výkop stavební jámy 
 Výkop stavební jámy bude prováděn pomocí otočného pásového rýpadla s objemem 
lţíce min. 1 m3. Zemina bude odváţena třínápravovými nákladními automobily s objemem 
korby min. 15 m
3
. Výkopové práce budou realizovány ve čtyřech fázích. Všechny fáze jsou 
znázorněny na schématech zemních prací a jsou přílohami této práce. Výška lavice nesmí být 
větší neţ 2,3 m z důvodu postupného doplňování výdřevy mezi záporami, provádění zemních 
kotev pod Magistrátem města Brna a následný zástřik betonem. 
První fází výkopů bude odkop zeminy do úrovně cca – 2,5 m. Po této fázi dojde 
k vydřevení okolního záporového paţení a zároveň k moţnému archeologickému průzkumu. 
Dle projektu jsou zde předpokládány sklepní prostory s klenbovými stropy. Následující fáze 
bude výkop jámy na úroveň – 4,785 m, coţ je zároveň výška spodní hrany štěrkového násypu 
pod základovou spáru zvýšené části. Třetí fáze výkopu je na úroveň – 6,180 m. Tahle výška je 
úroveň spodní hrany násypu pod základovou spáru u sníţené části objektu. Poslední fází je 
dokopání nádrţe SHZ, dojezdu výtahů, retenční nádrţe a základu pro věţový jeřáb. Výšky 
jsou dle PD, ale tyhle jámy budou kopány zároveň, protoţe ţádná výška nepřesahuje 2,3 m.  
 Na východě směrem k hotelu International bude po celou dobu výkopu sjízdná rampa, 
která bude doplněná únikovým ţebříkem na rohu ulice Panenské a Magistrátu města Brna. 
Stěny sjízdné rampy budou svahovány. Sklon nesmí přesáhnout úhel smykového klínu dané 
zeminy. Je nutné tuto skutečnost stále kontrolovat z důvodu výjezdu těţkotonáţních vozidel. 
Sjízdná rampa bude poté dokopána pomocí rýpadla umístěného nahoře nad záporovou stěnou, 
která bude jiţ předpnuta a bezpečně vydřevena. Pod rýpadlem musí být ještě roznášecí 
panely, které budou tlumit zatíţení. Je nutné, aby místo umístění rýpadla určil statik. 
 Sníţené části parkovacího objektu, jako jsou dojezdy výtahových šachet, nádrţ SHZ a 
retenční nádrţ, jsou navrţeny z jednostranného systémového bednění, proto je nutné dbát na 
přesné vykopání. Před výkopem je nutné geodetické zaměření a vytýčení. Výlomy a 
překopaná místa jsou neţádoucí z důvodů provádění hutnění a následných zkoušek zhutnění. 
Jáma základu pro věţový jeřáb je svahována v poměru 1:1 a je na kaţdou stranu o 1 m širší 
z důvodu provedení systémového bednění. 
 V průběhu prací musí být dodrţena kontrola čistoty vyjíţdějících nákladních vozidel. 
V případě, ţe budou automobily špinavé, nachází se na stavbě čisticí zóna s vývodem vody. 
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Příprava základové spáry 
 Na zemní pláň, která bude vykopána pomocí pásového rýpadla a srovnána pomocí 
otočného laseru a latě, bude rozprostřena vrstva netříděného štěrkopísku, který bude srovnán 
na výšku základové spáry dle PD a pomocí malého vibračního válce a vibrační desky bude 
zhutněn. 
 Po důkladném srovnání a zhutnění přijdou na řadu statické zkoušky. Je nutno, aby 
bylo provedeno alespoň 5 měření. Dvě měření budou provedeny na zvýšené části objektu, 
další dvě na sníţené části a jedno měření bude provedeno na libovolném místě ze třech 
moţných (nádrţ SHZ, retenční nádrţ, dojezd výtahu). 
Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
Před započetím zemních prací musí být provedena kontrola geometrického zaměření 
výkopů, přeměření výchozího výškového bodu a soulad vyznačených inţenýrských sítí s PD. 
Je třeba zkontrolovat platné strojní a řidičské průkazy obsluhy strojů. Důleţitou činností je 
také kontrola stavu vozovky na výjezdu ze staveniště a její pasportizace. Nákladní vozidla 
nebo soupravy přiváţející těţké stroje mohou vozovku poškodit. Je nutné pozemní 
komunikaci uvést do původního stavu. 
Mezioperační: 
V průběhu provádění zemních prací je nutno kontrolovat výšky kopaných záběrů. Tato 
hodnota nesmí přesáhnout 2,3 m. Je nutno dbát také na kontrolu úhlu všech svahů. Ta nesmí 
být větší neţ je smykový úhel dané zeminy. Tuto hodnotu je nutné kontrolovat hlavně u 
výjezdové rampy z jámy. V průběhu celých zemních prací musíme kontrolovat čistotu vozidel 
vyjíţdějících ze stavby. V případě deště musí být všechny automobily umývány na místě 
tomu určeném. Je zde zřízena plocha, kde je vyvedena voda a pomocí vysokotlakého čističe 
zde musí být provedeno omytí vozidla. Po dosaţení zemní pláně pod štěrkopískovým 
násypem základové spáry se kontroluje vodorovnost zemní pláně pomocí laserového 
otočného nivelačního přístroje a lati. Dále kontrolujeme stav pláně. Nesmí být podmáčená ani 
rozbředlá. Při rozprostírání netříděného šterkopísku kontrolujeme jeho frakci (0 – 64 mm), 
dále stejnoměrnou vrstvu a pomocí nivelačního přístroje opět rovinatost.  
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Výstupní: 
Závěrečnými kontrolami u zemních prací je přeměření rovinnosti podle laseru, 
zkoušky hutnění a statická zkouška únosnosti základové spáry. Ke všem těmto zkouškám je 
nutné dodat protokol s výsledkem měření. 
BOZP a ekologie: 
Pro provádění zemních prací bude pouţívána těţká technika v podobě pásového 
rýpadla a třínápravových nákladních automobilů. Proto je nutné dodrţování bezpečnostních 
pásem kolem jednotlivých strojů. Řidiči nákladních automobilů při vjíţdění na pozemní 
komunikaci musí mít dostatečný rozhled, pokud tak nebude, je nutné zajistit osobu, která 
bude řídit výjezd vozidel. Osoba musí znát pravidla silničního provozu. Je nutné dbát zvýšené 
opatrnosti při práci, zejména pak pracovníci pohybující se kolem rýpadla. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
Seznam odpadů vznikajících při zemních pracích podle vyhlášky číslo 381/2001 Sb. - 
Katalogu odpadů: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
13 2 
Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje 
N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
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„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 02 01  Dřevo O A 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.7 – Výpis odpadů vzniklých při provádění zemních prací 
Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Obsluha rýpadla 
Strojní průkaz na 
pásová rýpadla 
1 
Řidič NA Řidičský průkaz sk. C 6 
Obsluha hutnících 
strojů 
Strojní průkaz na 
hutnící zařízení 
2 
Pomocný pracovník - 4 
Tab. 2.8 – Pracovní četa pro zemní práce 
Časová rozvaha: 
Čas potřebný k provádění zemních prací je hodně individuální. Je nutno koordinovat 
s archeologickým průzkumem. Objemově však doba činí zhruba 25 dní. Pro přípravu 
základové spáry je nutno počítat cca 5 dní.  
2.4.  Hlubinné zakládání 
Objekt je zaloţen na velkoprůměrových pilotách průměru 900 a 1200 mm, délky 10 – 
20 m. Piloty jsou vyztuţeny armokoši z oceli B500B. Beton pouţívaný pro piloty je C 25/30 
XA1. Vrtání pilot bude prováděno tzv. hluchým vrtáním. To znamená, ţe vrtná souprava bude 
pojíţdět po povrchu (úroveň ± 0,00 m). Armokoš bude spuštěn do vrtu na poţadovanou 
2. Studie hlavních technologických etap  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Stavebně technologický projekt parkovacího domu v Brně 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Bc. Michal Druţbík  40/183 
úroveň. Betonáţ piloty bude probíhat pouze do úrovně dle PD s přesahem 0,5 m. Zbytek vrtu 
bude zasypán zeminou, z důvodu bezpečnosti pracovníků pohybujících se na staveništi. Po 
odkopání bude pilota ošramována a vrchní líc bude dobetonován do hladka stejným typem 
betonu jako je pouţíván pro piloty. Pro věţový jeřáb bude vytvořena soustava pilot. Po 
ošramování pilot bude provedeno svázání výztuţe se základovým kříţem jeřábu.  
Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Beton pro piloty C 25/30 XA1 813 m
3
 
Betonářská výztuţ B500B 20,9 t 
Vytěţená zemina Třída těţitelnosti 2 – 3 920 m3 
Distanční prvky Krytí 50 mm 1 000 ks 
Tab. 2.9 – Soupis materiálu pro hlubinné zakládání 
Postup práce: 
Vytyčení pilot 
Poloha jednotlivých pilot je vztaţena k modulovým osám budoucího objektu a 
výchozím podkladem pro jejich vytyčení je realizační projektová dokumentace. Vytyčení 
základních vytyčovacích bodů (bodové pole stavby) provede hlavní geodet stavby. Z těchto 
bodů budou vytyčeny jednotlivé piloty a zajišťovací body. Během provádění prací se musí 
dbát na zachování vytyčovacích a zajišťovacích bodů pro moţnost dalšího vyměřování a 
provádění zpětné kontroly. Výšková úroveň hlav pilot a jejich vzdálenosti jsou rovněţ určeny 
projektovou dokumentací. Za správné vyměření pilot je zodpovědný geodet a vrtmistr. 
Provádění vrtů 
Vrt pro pilotu bude prováděn v délkách dle PD. Při vrtání pod hladinou podzemní 
vody, nebo přes nesoudrţné, nestabilní nebo zvodnělé vrstvy budou vrty paţeny provozní 
ocelovou paţnicí. Případné paţení bude postupovat spolu s vrtným nástrojem tak, aby v 
nesoudrţné části nedocházelo k zavalování vrtu, a při těţení bude vrtný nástroj vyndávaný 
pomalu, aby minimalizoval vztlak a nedocházelo k nakypření dna. Průměry a hloubky vrtů 
jsou uvedeny v PD pilot realizační dokumentace. Po vyhloubení vrtu pro pilotu do stanovené 
hloubky a začištění paty, následuje osazení armokoše a betonáţ piloty. Vytěţená zemina je z 
vrtného nástroje vysypána na zem vedle vrtu, naloţena nakladačem a odvezena na 
mezidepionii v místě staveniště. Za provedení vrtů dle PD odpovídá stavbyvedoucí. 
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Výztuž pilot 
Výztuţ pilot a hlavic bude provedena dle PD z betonářské oceli pevnostní třídy B500B 
v souladu s ČSN EN 1536. Součástí dodávky armatury budou hutní atesty pouţité oceli. 
Průměry montáţních krouţků jsou dle PD a jsou navrţeny tak, aby byla zachována 
poţadovaná minimální krycí vrstva. Podélná výztuţ pilot betonářské oceli pevnostní třídy 
B500B má délku dle armovacího výkresu realizační projektové dokumentace. Vyrobená 
výztuţ se do vrtů zapustí jeřábovým lanem vrtné soupravy. Výztuţ nesmí být zohýbaná nebo 
jinak poškozená, nadměrně zrezivělá, znečištěná zeminou nebo zmrazky apod. Armokoše se 
do vrtů musí osadit tak, aby po obvodě byla splněna podmínka minimálního krytí výztuţe v 
betonu. To bude zajištěno pomocí distančních prvků. Za provedení armokošů a jejich osazení 
ve vrtech pro piloty odpovídá stavbyvedoucí. 
Betonáž pilot 
Po osazení a stabilizaci armokoše ve vrtu, následuje betonáţ piloty. Betonáţ piloty 
bude v souladu s normou ČSN EN 1536. Musí probíhat plynule a co nejrychleji a je závislá na 
průměru a hloubce vrtu. Suché nezapaţené a soudrţné vrty musí být zabetonovány vţdy do 
konce směny. Při betonáţi do suchého vrtu bude prováděna betonáţ tak aby nedocházelo 
k rozmísení betonu o výztuţný armokoš nebo stěny vrtu usměrňovací násypkou. Betonuje-li 
se pod vodu, bude pouţito betonovací kolony, která je spuštěna na dno vrtu a betonáţ je 
prováděna plynule zdola nahoru při současném vytlačování vody z vrtu. Betonovací roury 
jsou postupně odebírány tak, aby v průběhu betonáţe nedošlo k vytaţení jejich spodního 
konce z betonové směsi (betonovací roury musí být ponořeny min. 1,5 m v betonové směsi) a 
nedocházelo k rozměšování a znečištění betonu. Po úplném vytaţení ocelových paţnic a 
betonovacích rour se paţnice a betonovací roury očistí a připraví pro další pouţití. Čerstvý 
beton v hlavách pilot je v případě potřeby a v závislosti na klimatických podmínkách nutno 
chránit před poškozením, přívalovým deštěm, před nadměrným vysýcháním, v zimním 
období pak před promrzáním. K tomu účelu lze pouţít různé fólie, geotextilie, rohoţe apod. 
Vzhledem k hluchému vrtání budou piloty přebetonovány a následně po odkopání 
ošramována zhlaví pilot na potřebnou výšku dle PD. Betonová směs bude do vrtů 
dopravována přímo z autodomíchávačů nebo pomocí automobilových čerpadel. Za způsob 
uloţení a zpracování betonové směsi na stavbě zodpovídá příslušný technik a betonář. Musí 
být dodrţena doba zpracovatelnosti. 
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Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
Před zahájením prací je nutno vytyčit inţenýrské sítě a přesné umístění jednotlivých 
pilot. Dále je nutný průzkum staveniště, zda se pod povrchem nenachází stále nevyplněné 
sklepní prostory, aby nedošlo k propadu vrtné soupravy. Dalšími kontrolami jsou hutní atesty 
přivezené oceli. Kontrola vyrobených armokošů dle PD. Zkontrolovány musí být také 
technické stavy jednotlivých strojů a platné průkazy obsluhy všech strojů. 
Mezioperační: 
V průběhu provádění pilot se kontroluje hloubka a průměr vrtu. Dále odchylka od osy 
vrtu, jeţ nesmí být větší jak 2 % délky vrtu. Směrová odchylka osy vrtu od projektované 
polohy, kde je max. přípustná hodnota ± 100 mm. U výztuţe kontrolujeme správnost 
pouţitých profilů, krytí výztuţe, osazení armokoše a její čistota. Při betonáţi se kontroluje 
specifikace betonu dle dodacích listů, provádí se také kontrolní zkoušky čerstvého betonu 
(sednutí kuţele) a způsob ukládání betonové směsi do vrtu. 
Výstupní: 
Výstupními kontrolami jsou krychelné zkoušky na vzorcích odebíraných z kaţdého 
autodomíchávače. Dále u čtyř náhodně vybraných pilot bude provedena zkouška integrity 
piloty jejíţ výstupem bude protokol. Provedeno bude také kontrolní geodetické měření 
správného umístění os hlav všech pilot. 
BOZP a ekologie: 
Při hlubinném zakládání objektu bude pouţita vrtná souprava a kolový nakladač 
s paletovacími vidlemi pro manipulaci s armokoši. Proto je nutné dodrţování bezpečnostního 
pásma kolem stroje. Dále se bude při betonáţi po staveništi pohybovat autodomíchávač 
s betonovou směsí případně autočerpadlo této směsi. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při 
práci. Obsluha všech strojů musí mít kvalifikaci pro práci s těmito stroji. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
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Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
Seznam odpadů vznikajících při hlubinném zakládání podle vyhlášky číslo 381/2001 
Sb. - Katalogu odpadů: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
13 2 
Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.10 – Výpis odpadů vzniklých při provádění hlubinného zakládání 
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Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vrtmistr 
Strojní průkaz na 
vrtné soupravy 
1 
Obsluha kolového 
nakladače 
Strojní průkaz na 
kolové nakladače 
1 
Řidič 
autodomíchávače 
ŘP sk. C + strojní 
průkaz 
1 
Svářeč Svářečský průkaz 2 
Betonář Vyučen v oboru 1 
Pomocný pracovník - 2 
Tab. 2.11 – Pracovní četa pro hlubinné zakládání 
Časová rozvaha: 
Doba potřebná na hlubinné zaloţení celého objektu je 41 dní. Příprava armokošů 
zabere zhruba 20 dní. 
2.5.  Monolitické konstrukce 
2.5.1. Základová deska 
Objekt bude zaloţen na pilotách, přes které je vytvořena základová deska. Tato deska 
je 400 mm a je vytvořena jako dvouúrovňová konstrukce se střední stěnou vysokou 1,0 m. 
Celá konstrukce je z vodotěsného betonu a je řešena jako tzv. „bílá vana“. To znamená, ţe ve 
svislých pracovních spárách jsou těsnící pásky a ve vodorovných (styk deska/stěna) jsou 
těsnící prouţky (ţiletky) doplněné dotěsňovacími hadičkami pro případné pozdější doplnění. 
Celá konstrukce je vytvořena na kluzné vrstvě sloţené z geotextilie – 2 x PE fólie – 
geotextilie.  Na konstrukci je pouţit beton C 25/30 XC3 XD1 XA1-Cl a výztuţ B500B. Pod 
základovou deskou bude základový kříţ věţového jeřábu. Ten bude zaloţen na pětici pilot, 
jejíţ armokoše budou provázány s výztuţí kříţe. Vrchní hrana kříţe se nachází na úrovni 
spodní hrany podkladního betonu parkovacího domu. Tento rozdíl bude doloţen kluznou 
vrstvou z pěnového polystyrenu. Na povrch bude uloţena geotextilie a provedena armatura 
základové desky. 
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Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Beton - podkladní C12/15 X0 156 m3 
Beton - vodostavební 
C 25/30 XC3 XD1 XA1 XM1–Cl 0,4 
Dmax22-S3 
603,5 m
3
 
Betonářská výztuţ B500B 76,2 t 
Geotextilie 200 g/m
2, šířka 2 m 3400 m2 
PE fólie  3300 m2 
Kombinovaný těsnící pás Šířka 80 mm 430 m 
Vnější dilatační PVC pás Šířka 320 mm 35 m 
Injektáţní hadičky  460 m 
Tab. 2.12 – Soupis materiálu pro základovou desku 
Postup práce: 
Podkladní beton 
 Na připravenou základovou spáru bude proveden podkladní beton z materiálu C12/15 
X0 v tloušťce 100 mm. Betonáţ bude probíhat pomocí bádie zavěšené na věţovém jeřábu. 
Pomocí hrabel bude vrstva rozprostřena rovnoměrně na zhutněném šterkopísku a výškově 
srovnána pomocí otočného laseru s latí. Takto urovnaná vrstva bude zhutněna za pomoci 
vibrační latě. 
 Podkladní beton je třeba nechat 2 aţ 3 dny vyzrát, poté můţou přijít na řadu další 
vrstvy skladby základové desky. 
Separační vrstva 
 Na podkladní beton bude rozprostřena nejprve první vrstva geotextilie, ta se 
k podkladnímu betonu připevní pomocí hřebíků do betonu. Následují dvě vrstvy PE fólie, na 
které bude umístěna opět geotextilie. Na tyto vrstvy se ihned začne vázat výztuţ nebo se zatíţí 
proti větru pomocí prken (prutů výztuţe, cihel, dlaţebních kostek) na dobu, neţ začne 
probíhat vyztuţování. Po obvodě základové desky a za budoucí střední stěnu bude vloţeny 
podlahový polystyren tl. 200 mm. 
Vázání výztuže 
 Pro podloţení výztuţe základové desky budou pouţity betonové distanční prvky výšky 
45 mm. Ty se rozprostřou v řadách vzdálených max. 1 m od sebe. Následuje první vrstva 
výztuţe. Jednotlivé pruty jsou od sebe dle PD vzdáleny 100 mm na osu. Poté bude proveden 
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druhý směr spodní výztuţe, který bude svázaný se spodní vrstvou. Pro zachování účinné 
výšky výztuţe budou mezi horní a dolní výztuţ vloţeny tzv. kozlíky. Ty se nejprve připevní 
ke spodní výztuţi. Po obvodě desky se vyváţe lemování a v průběhu těchto prací se natáhne 
zemnění. Následuje první vrstva horní výztuţe a po ní druhý směr. Rastr celé desky je 
jednotný (100/100 mm). Po dovázání výztuţe desky následuje vytrnování stěn a sloupů 2.PP. 
nesmíme zapomenout také na zesílené části kolem sloupů. 
 Tento postup se provede nejprve na sníţené části základové desky. Následuje betonáţ, 
vyvázání prostřední stěny, její betonáţ a stejný postup vázání se opakuje u zvýšené části 
desky. 
Betonáž 
 Betonáţ desky bude prováděna pomocí automobilového čerpadla betonové směsi a 
autodomíchávačů. Některé části je moţné betonovat také bádií. Betonová směs bude nejdříve 
hutněna pomocí ponorného vibrátoru. Vzdálenosti vpichů musí být dle zásad. Směs bude 
rozmísťována hrably a srovnávána otočným laserem. Pracovník s latí bude tvoři po 
vzdálenosti cca 1,5 m rovné (výškově) plochy průměru cca 0,5 m. Následuje uhlazení 
vibrační latí. Po zavadnutí povrchu betonu následuje leštění. To bude prováděno povrchovými 
leštičkami s různými průměry kotoučů. V nedostupných místech budou muset pracovníci 
beton zaleštit nerezovými hladítky. Po důkladném zaleštění se aplikuje ochranný voskový 
nástřik.  
Ošetřování betonu 
Hlavně v horkých letních obdobích je nutné povrch betonové konstrukce kropit vodou 
a udrţovat ji alespoň po dobu prvních 10 dní stále vlhkou. Kropení bude probíhat s takovou 
četností, jakou určí stavbyvedoucí v závislosti na počasí. S ohledem na ČSN EN 13670, která 
určuje intervaly vlhčení. V případě silného působení slunečního záření se konstrukce zakryje 
geotextilií, která bude stále mokrá. 
Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
 Geodetické vytýčení tvaru desky na podkladní beton, dodací listy pouţívaných 
materiálů (geotextilie, PE fólie, výztuţ, prvky bílé vany) a čistota podkladu a výztuţe. 
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Mezioperační: 
 Při provádění je nutno kontrolovat správnost uloţení jednotlivých vrstev separace, 
tloušťka stlačitelné vrstvy polystyrenu po obvodě desky, správné vyvázání výztuţe dle PD, 
pouţití správných profilů, dostatečné kryti všech prvků výztuţe, které je 45 mm z vnější i 
vnitřní strany desky, kompletnost prvků systému bílé vany, způsob ukládání betonové směsi, 
její hutnění a následné leštění. Provádíme také zkoušky čerstvého betonu (sednutí kuţele) 
v průběhu betonáţe.  
Výstupní: 
 Kontrola celistvosti povrchu (zaleštění), kontrola krychelné pevnost odebraných 
vzorků během betonáţe, která by neměla být menší neţ je poţadovaná pevnost betonu, 
kontrola správného ošetřování betonu v průběhu jeho zrání. Dále kontrolujeme rovinatost 
povrchu, ta musí být 5 mm na dvoumetrové lati.  
BOZP a ekologie: 
Při provádění základové desky bude pouţíváno automobilové čerpadlo betonové 
směsi, bádie a autodomíchávače. Je nutno dbát zvýšené opatrnosti kolem těchto strojů. 
Obsluha musí mít platné oprávnění pro práci s těmito zařízeními. Veškeré stroje pouţívané na 
stavbě musí mít platnou revizi. U hutnicích zařízení je třeba provést před započetím prací 
vizuální kontrolu neporušenosti přívodního kabelu nebo motoru. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
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Seznam odpadů vznikajících při provádění základové desky podle vyhlášky číslo 
381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 02 01  Dřevo O A 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.13 – Výpis odpadů vzniklých při provádění základové desky 
Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní čety Vyučen v oboru 1 
Řidič 
autodomíchávače 
ŘP sk. C + strojní 
průkaz 
1 
Obsluha autočerpadla 
betonové směsi 
ŘP sk. C + strojní 
průkaz 
1 
Obsluha věţového 
jeřábu 
Jeřábnický průkaz 1 
Tesař Vyučen v oboru 2 
Ţelezář Vyučen v oboru 6 
Betonář Vyučen v oboru 3 
Obsluha vibrační latě 
Strojní průkaz na 
hutnící zařízení 
1 
Obsluha ponorného 
vibrátoru 
Strojní průkaz na 
hutnící zařízení 
1 
Pomocný pracovník - 3 
Tab. 2.14 – Pracovní četa pro základovou desku 
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Časová rozvaha: 
 Doba potřebná pro zhotovení základové desky je zhruba 25 dní. Je nutné zohlednit 
sloţitost desky. Pro vyvázání desky bude potřeba celkem 20 dní. Deska bude betonovaná po 
čtvrtinách. Kaţdá betonáţ bude trvat 1 den. 
2.5.2. Svislé nosné konstrukce (stěny, sloupy) 
Svislé konstrukce parkovacího objektu budou z monolitického betonu. V podzemních 
podlaţích je navrţena tloušťka stěny 300 mm a provádí se systémem bílé vany. Podzemní 
patra budou bedněna jednostranným bedněním k záporové stěně. Mezi těmito konstrukcemi 
bude vloţen podlahový polystyren tl. 200 mm. Nadzemní podlaţí mají tloušťku 250 mm. Ta 
budou tvořena oboustranným bedněním. V nadzemních stěnách budou okenní otvory, které 
budou vyplněny zámečnickými výrobky. Průřezová plocha sloupů se v kaţdém patře mění. 
Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Beton stěn - vodostavební 
C 25/30 XC3 XD1 XA1-Cl 0,4 
Dmax22-S3 
256 m
3
 
Beton stěn C 25/30 XC3 XD1 -Cl 0,4 Dmax22-S3 1 129 m3 
Beton sloupů C 30/37 XC3 XD1 -Cl 0,4 Dmax22-S3 93,4 m3 
Betonářská výztuţ B500B 229 t 
Bednění - jednostranné Systém DOKA (plocha celkem) 944,5 m2 
Bednění - oboustranné Systém DOKA (plocha celkem) 9 457 m2 
Tab. 2.15 – Soupis materiálu pro svislé nosné konstrukce 
Postup práce: 
Stlačitelná vrstva 
 U obou podzemních podlaţí bude po celém obvodu provedena stlačitelná vrstva 
z podlahového polystyrenu tl. 200 mm. Ta bude přilepena pomocí nebobtnavé PUR pěny na 
záporové paţení. Je nutné dodrţet vzdálenost 300 mm od vnitřní hrany stěny, která bude 
zaměřena geodeticky. 
Vázání výztuže 
 Výztuţ bude vázána dle realizační dokumentace stavby. Modul rastu stěn je většinou 
200 x 200 mm. Musí být zachováno krytí z exteriéru 45 mm a z interiéru 35 mm. To bude 
zajištěno pomocí betonových distančních prvků. Kolem otvorů bude provedeno lemování. 
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Výztuţ sloupů bude prováděna na stavebních výsuvných kozách. Zde se ve vodorovné poloze 
vyváţe celá výška sloupu a poté se provede pomocí věţového jeřábu osazení na vytrnování ze 
ţelezobetonové desky. Za vyvázání výztuţe ručí vedoucí pracovní čety a předává ji mistrovi. 
Zemnění 
 Po osazení sloupů a vyvázání stěn se provede mezi výztuţ svislé zemnění propojující 
zemnící sítě v jednotlivých deskách. To bude z vnitřní strany připevněno k výztuţi pomocí 
elektrikářských pásek, aby při betonáţi nedošlo k jeho přetvoření. Spoje musí být zatřeny 
asfaltovým lakem. 
Bednění 
 V podzemních podlaţích bude pouţito jednostranné bednění systému DOKA. To bude 
prováděno dle zásad tohoto systému. Je nutné dodrţet zejména maximální vzdálenosti vzpěr 
ukotvených do předchozí vodorovné konstrukce. To bude zajištěno pomocí systémových 
závitových tyčí vloţených mezi výztuţ stropní desky. K těmto prvkům se poté přikotví pata 
bednění. Veškeré části bednění, které budou ve styku z betonem, musí být opatřeny 
odbedňovacím nástřikem. Doměrky budou řešeny pomocí hranolů s překliţkami pro hladší 
povrch. Je nutné dbát na kvalitu ploch jednotlivých dílců bednění. V prostorech garáţí je 
navrţen pohledový beton třídy PB2 proto je nutné, aby dílce nebyly poškrábané ani jinak 
poškozené. Po zajištění bednění se osadí pochůzné lávky pro betonáţ. Musí na ní být rovná 
podlaha vytvořena nejlépe z fošen doplněná překliţkami a dvouúrovňové zábradlí z prken. 
 Nadzemní podlaţí budou prováděna pomocí oboustranného bednění systému DOKA. 
Pro to platí stejná pravidla jako v předchozím případě. Z exteriérové strany nemusí být dílce 
pro pohledové plochy, zde bude později prováděna historická fasáda. Okenní otvory 
v obvodových stěnách budou prováděny z jiţ zhotovených dílců vloţených do bednění. Tyto 
dílce se po odbednění vytáhnou neporušené a pouţijí se dále, jelikoţ otvory jsou stejně velké. 
Sloupy budou prováděny vţdy dvěma dílci bednění osazených naproti sobě se vzpěrou pro 
zajištění stability a kratší plochy budou vytvořeny pomocí překliţky ztuţené hranoly. 
Viditelné hrany budou opatřeny trojúhelníkovou lištou 20 x 20 mm vloţenou do bednění.  
Betonáž 
 Betonáţ bude probíhat pomocí badie s tzv. rukávem zavěšené na věţovém jeřábu. Ta 
bude plněna z autodomíchávačů na místě tomu určeném. Betonovat se bude po vrstvách 
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v celé délce betonované konstrukce. Vzdálenost jednotlivých vpichů nesmí být větší neţ 1,5 
násobek účinné výšky vibrátoru.  Vibrátor se při hutnění nesmí dotýkat výztuţe ani bednění. 
Beton nesmí padat z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházelo k segregaci kameniva a tím 
k sniţování celkové pevnosti konstrukce.  
Odbednění 
 Odbedňování bude zahájeno aţ poté, kdy konstrukce nabyde 70 % své pevnosti. Tato 
skutečnost bude ověřena odrazovou zkouškou Schmidtovým tvrdoměrem. Zkouška se provádí 
tvrdoměrem, na pravidelné síti bodů vzdálených od kraje i sebe 25 mm. Provede se 10 čtení. 
Pevnost betonu se stanoví z kalibračního vztahu podle velikosti odskoku tvrdoměru od 
betonové konstrukce.  Výsledek bude porovnán s poţadovanou hodnotou. Jestliţe bude 
hodnota vyšší neţ poţadovaná, můţeme zahájit odbedňování. 
Odbedňovat se bude dle platných zásad systému DOKA. Nejdříve se uvolní vzpěry (u 
oboustranného korunky od šrubtyčí). Poté dojde k postupnému rozpojení dílců bednění mezi 
sebou. Pomocí věţového jeřábu se speciálním zařízením pro upínání dílců bednění budou 
dílce přesunuty na skládku, kde budou očištěny a uloţeny pro další pouţití. Odbedňování 
musí probíhat takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu jiţ zhotovené 
konstrukce.  
Ošetřování 
 Konstrukci je nutno udrţovat po dobu prvních 10 dní stále vlhkou. Kropení bude 
probíhat s takovou četností, jakou určí stavbyvedoucí v závislosti na počasí. S ohledem na 
ČSN EN 13670, která určuje intervaly vlhčení. Konstrukce můţe být zakryta geotextilií, která 
bude stále mokrá. 
Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
 Kontrolami před prováděním prací jsou kvalita pracovní spáry mezi vodorovnou a 
budovanou svislou konstrukcí, ta musí být čistá a nesmí být starší neţ 2 dny, jinak musí 
proběhnout ošetření pomocí ocelových kartáčů, dále kvalita bednění a receptura čerstvého 
betonu pouţívaného pro konstrukce. 
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Mezioperační: 
 Při provádění kontrolujeme správnost a kompletnost výztuţe dle realizační 
dokumentace stavby, správnost (svislost) osazení bednění, ta by měla být max. 2 mm na 
dvoumetrové lati, provedení odbedňovacího nástřiku. Při betonáţi kontrolujeme správnost 
betonování a dostatečné hutnění. Beton nesmí padat do bednění z výšky větší neţ 1,5 m a 
vpichy při hutnění nesmí být vzdáleny více jak 1,5 násobek účinné výšky vibrátoru. U 
konstrukcí, které jsou součástí bílé vany, musí být vloţeny všechny systémové prvky (těsnící 
pás, plastové drţáky dotěsňovacích hadiček). 
Výstupní: 
 Závěrečnými kontrolami po provedení svislých nosných konstrukcí je po odbednění 
svislost, která nesmí přesáhnout 3 mm os svislice na dvoumetrové lati. Dále kontrola povrchu 
stěn a sloupů, zde nesmí být kaverny a povrch by měl odpovídat třídě pohledovosti PB2.  
BOZP a ekologie: 
Pro provádění svislých nosných konstrukcí bude pouţívána badie zavěšená na 
věţovém jeřábu. Po staveništi se budou pohybovat autodomíchávače popřípadě automobilová 
čerpadla betonu. Je nutné dbát zvýšené opatrnosti při práci. Obsluha všech strojů musí mít 
kvalifikaci pro práci s těmito stroji. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
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Seznam odpadů vznikajících při provádění svislých nosných konstrukcí podle 
vyhlášky číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
13 2 
Odpadní motorové, převodové a mazací 
oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 02 01  Dřevo O A 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.16 – Výpis odpadů vzniklých při provádění svislých nosných konstrukcí 
Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní čety Vyučen v oboru 1 
Obsluha věţového 
jeřábu 
Jeřábnický průkaz 1 
Tesař 
Vyučen v oboru, 
vazačský průkaz 
4 
Ţelezář 
Vyučen v oboru, vaz. 
průkaz (min. 4 prac.) 
6 
Betonář Vyučen v oboru 2 
Obsluha ponorného 
vibrátoru 
Strojní průkaz na 
hutnící zařízení 
1 
Pomocný pracovník - 2 
Tab. 2.17 – Pracovní četa pro svislé nosné konstrukce 
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Časová rozvaha: 
Doba potřebná k provedení svislých nosných konstrukcí jednoho patra je 14 dní. 
Konstrukce se budou provádět na dvě etapy. Vţdy se provede sníţená část a po realizaci 
střední stěny a stropní konstrukce zvýšené části se provedou stěny a sloupy na zvýšené části. 
Doba na vyvázání výztuţe je cca 10 dní. Je nutné, aby práce na sebe navazovaly a po 
vyvázání části výztuţe byla tato plocha na druhý den zabedněna a zabetonována. Tímto 
způsobem se ušetří čas na realizaci a finance na půjčování bednění. Tímto stylem stačí mít 
půjčené bednění jen na určitou plochu, kterou jsou tesaři schopni za den zabednit, znásobenou 
počtem dní na odbednění.  
2.5.3. Vodorovné nosné konstrukce 
Tato část studie je řešena v bodě 9. – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO 
PROVEDENÍ VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ této diplomové práce. 
2.5.4. Schodiště 
Poţadavek na pohledovost betonu v garáţích a také v komunikačních jádrech je PB2. 
Vzhledem k předchozím zkušenostem není moţné tento stupeň na schodišťových ramenech 
dodrţet, byl zvolen postup, ţe podesty budou vybetonovány zároveň se stropní konstrukcí a 
jednotlivá schodišťová ramena budou vyrobena ve výrobně prefabrikovaných dílců a 
dodatečně osazená na podesty. Tímto bude zajištěna stoprocentní pohledovost a odpadne 
vysoká staveništní pracnost. Schodišťová ramena budou vyrobena dle výrobní dokumentace 
na míru aţ po vytvoření podest, aby byl zajištěn přesný přechod mezi podestou a ramenem.   
2.5.5. Střešní konstrukce (vegetační střecha) 
Střešní konstrukce parkovacího objektu je tvořena ţelezobetonovou monolitickou 
deskou stejně jako stropní konstrukce ostatních podlaţí. Výjimkou je pouze to, ţe jako 
materiál je pouţit vodostavební beton, jako u základové desky. Na části střechy se nachází 
parkovací stání, další část tvoří galerie s terasou, kde je střecha zateplena a je na ní provedena 
hydroizolace z měkčené PVC fólie. Poslední částí je klidová zóna doplněná vegetací 
v nádobách. Ploché střechy nad výjezdovými rampami budou vytvořeny spádovou vrstvou 
z lehčeného betonu, na kterou bude provedena hydroizolace z měkčené PVC fólie. Pojízdná 
část střechy bude prováděna ve dvou fázích. V první fázi se provede vodorovná nosná 
konstrukce obdobně jako v technologickém předpise s výjimkou toho, ţe nebude zaleštěna. 
Druhou vrstvu bude tvořit stejný druh betonu jen v menší tloušťce a ve spádu dle PD. 
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Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Beton  
C 30/37 XC3 XD1 XA1 XM1–Cl 0,4 
Dmax22-S3 
263 m
3
 
Betonářská výztuţ B500B 58,3 t 
Bednění - jednostranné Systém DOKA (plocha celkem) 698 m2 
Zeleň Rostlina + substrát + vegetační nádoba 20 kpl 
Tab. 2.18 – Soupis materiálu pro střešní konstrukci 
Postup práce 
Postup pro vytvoření nosné střešní konstrukce je obdobný jako u stropní konstrukce 
řešený v kapitole 9. – TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ 
VODOROVNÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ této diplomové práce. 
Terasa galerie bude vytvořena z betonové dlaţby ukládané na terče.  
Klidová zóna bude tvořena vegetací. Jednotlivé rostliny budou rozmístěny dle PD. 
Rostliny budou osazeny do vegetačních nádob a na konstrukci poloţeny a zajištěny proti 
překlopení. Musí být provedena důkladná zálivka. 
2.6.  Dokončovací práce 
2.6.1. Vnitřní nenosné konstrukce 
Vnitřní konstrukce slouţí k oddělení prostor pro parkování od prostor slouţící jako 
kavárna, veřejné WC nebo provozní prostory parkovacího domu. Podél zdi Magistrátu města 
Brna jsou betonové bloky zděné na monolitický betonový parapet vysoký cca 0,75 m. Tohle 
zdivo bude prováděno do maltového loţe. Povrch betonových tvárnic uţ nadále nebude nijak 
upravován, proto je nutné dbát na kvalitní promaltování spár. Stěny oddělující prostor 
kavárny od parkovacího, jsou zděné z keramických tvárnic vyplněných vatou. Toto zdivo 
bude omítnuto klasickou třívrstvou omítkou. Příčky v nájemních prostorech budou 
z pórobetonových bloků. Obě zdiva se budou provádět na tenkovrstvý cementový tmel. 
Pórobetonové příčky budou opatřeny cementovou stěrkou vyztuţenou sítí. Povrchová úprava 
bude vápenná štuková omítka. Příčky oddělující instalační prostory v hygienických zařízeních 
jsou tvořeny ocelovou konstrukcí s dvojitým opláštěním SDK deskami. 
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Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Betonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 100 mm 129 m2 
Betonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 150 mm 184 m2 
Betonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 200 mm 163 m2 
Keramické tvárnice Výplň vata, tl. 300 mm 123,9 m2 
Pórobetonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 100 mm 82,3 m2 
Pórobetonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 150 mm 232,2 m2 
Pórobetonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 200 mm 122,8 m2 
Pórobetonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 250 mm 107 m2 
Pórobetonové tvárnice Systém pero – dráţka, tl. 300 mm 14,3 m2 
Sádrokartonová příčka Dvojitý záklop, tl. 200 mm 98,1 m2 
Zdicí cementová malta Velikost zrna 2 mm 0,9 t 
Cementový tmel Lepidlo standard 0,5 t 
Tab. 2.19 – Soupis materiálu pro vnitřní nenosné konstrukce 
Postup práce 
Betonové tvárnice 
 Na čistý nezaprášený povrch monolitických betonových parapetů podél Magistrátu 
města Brna bude rovnoměrně nanesena 20 mm silná vrstva cementové malty. Na ni bude 
uloţena první vrstva tvárnic, která se vyváţí jak v podélném, tak v příčném směru. Bloky jsou 
duté a kladou se plnou plochou směrem nahoru. Styčné spáry se nepromaltovávají. Jsou 
řešeny zámky. Po zatvrdnutí první vrstvy klademe další vrstvy. Jednotlivé loţné spáry musí 
být plně promaltovány na tloušťku max. 15 mm. Po cca 1 hodině bude nadbytečné mnoţství 
malty odstraněno pomocí zednické lţíce a spára štětcem upravena do hladka. Mezera pod 
stropem bude vyplněna polyuretanovou pěnou, jako pruţná vrstva přenášející zatíţení od 
průhybu stropní konstrukce. Horní spára bude zamazána pruţným tmelem šedé barvy. Ten 
bude slouţit pouze k tomu, ţe zde nepůjde vidět barevný rozdíl. Na tuto konstrukci jiţ nebude 
prováděna dále ţádná povrchová úprava. 
 Tloušťky zdiva z betonových tvárnic v projektu jsou 100, 150 a 200 mm. 
Zdivo z keramických tvárnic 
 Zdivo tvořené z keramických tvárnic bude prováděno na tenkovrstvý cementový tmel. 
Zaloţení bude provedeno na očištěný a oprášený povrch. První vrstva se ukládá do maltového 
loţe tloušťky 25 mm. Následuje její důkladné srovnání v podélném i příčném směru. Styčné 
spáry budou prováděny na pero a dráţku, tudíţ nebudou promaltovávány. Po zatvrdnutí první 
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vrstvy bude probíhat zdění dalších. Tenkovrstvý tmel bude nanášen pomocí nerezového válce. 
Takovým způsobem bude vyzděn první záběr, coţ je zhruba 1,5 m. Následuje stavba 
kozového lešení a zdění druhého záběru. Mezera pod stropem bude vyplněna polyuretanovou 
pěnou, jako pruţná vrstva přenášející zatíţení od průhybu stropní konstrukce. Povrchová 
úprava tohoto zdiva je tradiční třívrstvá omítka.  
 Tloušťka zdiva z keramických tvárnic je dle projektu 300 mm.  
Zdivo z pórobetonových tvárnic 
 Zaloţení první vrstvy bude na vápenocementovou maltu tloušťky zhruba 20 mm. Dále 
bude uloţena první vrstva zdiva a provedeno vyrovnání pomocí vodováhy v podélném i 
příčném směru. Následuje zdění dalších vrstev, podobně jako u zdiva z keramických tvárnic. 
Poté postavení lešení a vyzdění druhého záběru. Pod stropní konstrukcí bude spára vyplněna 
opět polyuretanovou pěnou. Spára by měla být min. tloušťky 20 mm. Povrchovou úpravou 
této konstrukce je cementová stěrka s výztuţnou sítí a štukovou omítkou. 
 Tloušťky pórobetonového zdiva dle projektu jsou 100, 150 200, 250 a 300 mm. 
Sádrokartonové příčky 
 Příčky budou provedeny klasickým systémem SDK příček. Na podlahu a stropní 
konstrukci budou pomocí natloukacích hmoţdinek upevněny UW profily. Do nich budou 
vloţeny profily CW, které budou ve vzdálenosti max. 625 mm. Na konci příčky bude CW 
profil přišroubován ke zdi. Konstrukce bude vyplněna akustickou minerální vatou a bude 
proveden dvojitý záklop. SDK desky musí být na konstrukci šroubovány s výškovými 
přesahy alespoň o ¼ desky. Druhou vrstvu desek je nutno překrýt přes příčné spáry alespoň o 
¼ délky desky. Ve druhém směru by desky měly být překryty o jedno pole. 
 Tloušťka SDK příček je dle projektu 200 mm.  
Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
 Před zahájením prací je nutno zkontrolovat podklad, na který má být stěna zaloţena. 
Povrch by měl být zpevněný a rovný. Max. nerovnost 10 mm na dvoumetrové lati. U SDK 
příček musí být rovinatost 5 mm na dvoumetrové lati. Dále musíme kontrolovat druh malty 
pouţívaný na dané zdivo.  
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Mezioperační: 
 Během provádění kontrolujeme dostatečné promaltování spár, u betonového zdiva 
také jejich zahlazení. Dále musí být dodrţena rovinatost 6 mm u keramického a 4 mm u 
pórobetonového zdiva kontrolovaná dvoumetrovou latí. Nesmíme zapomenout na pruţnou 
spáru mezi stěnou a stropní konstrukcí, ta musí být řádně vypěněna. 
Výstupní: 
 Na závěr kontrolujeme finální rovinatost, která by neměla přesáhnout poţadované 
hodnoty uvedené v mezioperačních kontrolách. U betonového zdiva se kontroluje finální 
pohledovost. 
BOZP a ekologie: 
Při provádění vnitřních nenosných konstrukcí bude pouţívána míchačka na maltu a 
ruční elektrické míchadlo. Potřebná je kontrola el. přívodů k jednotlivým strojům. Dbáme 
také na správné uţívání těchto strojů. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
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Seznam odpadů vznikajících při provádění vnitřních nenosných konstrukcí podle 
vyhlášky číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 01 02 Cihly O B 
17 02 01  Dřevo O A 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 
O B 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.20 – Výpis odpadů vzniklých při provádění vnitřních nenosných konstrukcí 
Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní čety Vyučen v oboru 1 
Zedník Vyučen v oboru 3 
Sádrokartonář Vyučen v oboru 3 
Pomocný pracovník - 4 
Tab. 2.21 – Pracovní četa pro vnitřní nenosné konstrukce 
Časová rozvaha: 
 Čas na provedení konstrukcí je individuální. V 1.NP je vnitřních konstrukcí nejvíce. 
Zde bude potřebná doba zhruba 6 dní. 
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2.6.2. Vnitřní povrchové úpravy 
Na keramické zdivo bude prováděna tradiční třívrstvá omítka. Povrchová úprava 
pórobetonového zdiva je tenkovrstvá omítka vyztuţená sítí. V prostorách sociálních zařízení a 
v zázemí kavárny bude proveden keramický obklad. 
Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Cementový postřik  pytlovaný 0,3 t 
Jádrová omítka Velikost zrna 4 mm 1,2 t 
Vápenocementová štuková omítka Velikost zrna 1 mm 0,3 t 
Cementový tmel Stěrka pro vnitřní pouţití 0,3 t 
Výztuţná síť 160 g/m2 3,5 x 3,5 mm 620 m2 
Keramický obklad  823 m2 
Tab. 2.22 – Soupis materiálu pro vnitřní povrchové úpravy 
Postup práce: 
Tradiční třívrstvá omítka 
 Omítka bude prováděna na keramické zdivo v nájemních prostorách objektu. Bude se 
skládat z postřiku, jádrové omítky a štukové hlazené vrstvy. Vzhledem k omítané ploše bude 
vše prováděno ručně.  
Cementový postřik bude nanášen pomocí zednické naběračky. Postřik musí být nanesen ve 
stejnoměrné vrstvě. Tloušťka vrstvy je 3 – 5 mm. Po důkladném zaschnutí a vytvrdnutí 
naneseného postřiku se začnou provádět omítníky. Ty budou z malty. Budou naneseny svislé 
pásy omítky zhruba po 1,5 m, které budou srovnány podle prvního a posledního pásu. Na 
rohy ostění a nadpraţí budou osazeny ocelové rohy. Po zavadnutí se začne nanášet jádrová 
omítka mezi pásy malty. Pomocí zednické lţíce naneseme omítku v pásu vysokém cca 1 m, a 
poté stáhneme hliníkovou latí. Takto pokračujeme v celé ploše. Tloušťka vrstvy je zhruba 15 
– 25 mm. Po technologické pauze na vyzrání začneme pomocí plastových hladítek nanášet 
štukovou vrstvu omítky. Po nanesení první vrstvy provedeme hrubé uhlazení a staţení 
přebytečné malty. Na vlhký povrch nanášíme druhou vrstvu štuku. Tu po jejím zavadnutí 
nejprve srovnáme pomocí pryţového hladítka a poté plstěným hladítkem vytvoříme souvislý 
štukový povrch. Musíme si vţdy nanést omítku na takovou plochu, kterou jsme schopni 
uhladit. Omítka nesmí zatvrdnou. Tloušťka vrstvy je 3 – 5 mm.  
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Tenkovrstvá omítka vyztužená sítí 
 Z pórobetonového zdiva se pomocí zednické lţíce oškrábnou nadbytečné kusy malty, 
vytlačených ze spár. Cementový tmel bude nanášen pomocí nerezového ocelového hladítka. 
Nejdříve se provede osazení roţků do tmele a jejich zahlazení. Poté naneseme souvislou 
vrstvu tmele, do níţ vloţíme výztuţnou tkaninu a zatlačíme pomocí hladítka do tmele a 
uhladíme. V případě tenké vrstvy či vyčnívající síťoviny naneseme ještě jednu vrstvu tmele. 
Tloušťka vrstvy je cca 6 mm. Po důkladném vytvrdnutí provedeme obroušení pomocí 
brusného kamene a na oprášený povrch začneme nanášet štukovou omítku. Po nanesení první 
vrstvy provedeme hrubé uhlazení a staţení přebytečné malty. Na vlhký povrch nanášíme 
druhou vrstvu štuku. Tu po jejím zavadnutí nejprve srovnáme pomocí pryţového hladítka a 
poté plstěným hladítkem vytvoříme souvislý štukový povrch. Musíme si vţdy nanést omítku 
na takovou plochu, kterou jsme schopni uhladit. Omítka nesmí zatvrdnou. Tloušťka vrstvy je 
3 – 5 mm. 
Keramický obklad 
 Druh obkladu a vzor bude vybrán investorem. Obklad bude prováděn na pevný 
očištěný povrch. Zdi, na kterých má být vytvořen vzor, musí mít výkres. Začíná se vţdy 
druhou vrstvou od spodu, kde na vyváţené prkno provedeme první vrstvu obkladaček. Ty se 
lepí na cementový tmel, který je nanášen pomocí hladítka z nerezové oceli se zuby. S dalšími 
vrstvami se pokračuje podle výkresu. Mezi jednotlivé obkladačky se vkládají spárovací 
kříţky. Tloušťku spáry volíme podle rozměru obkladu. Po zatvrdnutí se kříţky vytáhnou, 
spáry se vyčistí a vysají. Poslední úpravou je spárování. Pomocí gumového hladítka naneseme 
spárovací hmotu do všech svislých i vodorovných spár. Po částečném zavadnutí provedeme 
houbičkovým hladítkem setření přebytečné hmoty a vyhlazení spár. Tuhle činnost je třeba 
provést zhruba 3 x neţ na obkladu zůstane pouze bílý film hmoty. Ten se po zatvrdnutí 
odstraní pomocí hadru. 
Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
 Počátečními kontrolami jsou stav podkladu a jeho rovinatost. Ta by neměla přesáhnout 
6 mm na dvoumetrové lati u zdiva, na které bude prováděna tradiční třívrstvá omítka a 4 mm 
u pórobetonového zdiva. Dalšími jsou kontrola pouţívaných materiálů a jejich uskladnění na 
stavbě.  
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Mezioperační: 
 V průběhu provádění povrchových úprav kontrolujeme kvalitu nanášení jednotlivých 
vrstev. Musí být nanášeny v plné ploše a v optimální tloušťce. Musíme kontrolovat rovinatost 
omítníků a následně celé plochy. Ta by neměla přesáhnout 3 mm na dvoumetrové lati. U 
tenkovrstvé omítky kontrolujeme přeloţení jednotlivých pruhů výztuţné síťoviny, to musí být 
min. 100 mm. Před nanášením dalších vrstev kontrolujeme vlhkost a vyzrálost předchozích 
vrstev. Při obkládání kontrolujeme dodrţování vzoru dle výkresu a podlepování celé plochy 
jednotlivých obkladaček. 
Výstupní: 
 Výstupními kontrolami u omítek je v první řadě pohledovost, u níţ je poţadováno, aby 
zrna štukové omítky byla pravidelně rozmístěna po povrchu. U obkladů kontrolujeme 
poklepem podlepení celé plochy prvků a celistvost spár. 
BOZP a ekologie: 
Při provádění povrchových úprav bude pouţívána míchačka popřípadě ruční el. 
míchadlo. Zde je nutné kontrolovat technický stav těchto strojů. Dále je nutné dbát na 
ochranné pomůcky zejména při omítání. Malta by se neměla dostat do kontaktu s očima.  
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
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Seznam odpadů vznikajících při provádění vnitřních povrchových úprav podle 
vyhlášky číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O B 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.23 – Výpis odpadů vzniklých při provádění vnitřních povrchových úprav 
Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní čety Vyučen v oboru 1 
Zedník Vyučen v oboru 2 
Obkladač Vyučen v oboru 2 
Omítkář Vyučen v oboru 2 
Pomocný pracovník - 2 
Tab. 2.24 – Pracovní četa pro vnitřní povrchové úpravy 
Časová rozvaha: 
 Čas potřebný pro provedení vnitřních povrchových úprav je 27 dní. Práce je nutno 
koordinovat s prováděním příček a hrubých instalací. 
2.6.3. Podlahy 
V nájemních jednotkách budou provedeny nosné konstrukce podlah z betonové 
mazaniny, která bude zateplena podlahovým polystyrenem tloušťky 100 mm. Jako nášlapné 
vrstvy podlah budou dle druhu místnosti provedeny keramická dlaţba, sklolaminátová 
plovoucí podlaha a koberec. 
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Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Keramická dlaţba  Vysoce slinutá, tl. dle investora 386 m2 
Sklolaminátová plovoucí podlaha Min. tl. 9 mm, vzor dle investora 75 m2 
Koberec Zátěţový, vzor dle investora 87 m2 
Tab. 2.25 – Soupis materiálu pro podlahy 
Postup práce: 
Keramická dlažba 
Pokládka začíná od vzdálenější stěny směrem k východu z místnosti. Na přebroušený, 
zametený a vysátý povrch se dle výkresu vzoru provede rozměření první řady dlaţdic pomocí 
laseru, tuţky a provázku s barvou. Lepicí cementový tmel nanášíme na podklad pomocí 
nerezového ozubeného hladítka. Poloţíme a vyrovnáme první řadu, kaţdou dlaţdici řádně 
poklepeme, aby se pořádně přilepila k podkladu. Spáry vymezujeme za pomoci 
obkladačských kříţků. Dále klademe další řady obdobným způsobem. Po zatvrdnutí následuje 
vyškrábání spár a vysátí. Ve spárách nesmí být voda. Gumovou stěrkou naneseme spárovací 
hmotu do spár.  Vlhkým houbovým hladítkem se přebytečná malta smyje a spáry se uhladí. 
Po dostatečném vyschnutí spár se celá dlaţba suchým čistým hadříkem přečistí. 
V případě plochy, kde není keramický obklad, se provádí keramický soklík. Sokl se 
zaspáruje pouze ve svislých spárách. Spára mezi soklem a dlaţbou se vyplní silikonovým 
tmelem v barvě spárovací hmoty. 
Sklolaminátová plovoucí podlaha 
Na srovnaný a zametený povrch podlahy se poloţí podkladní izolační vrstva 
poţadované tloušťky. Na ni se začnou z jednoho konce místnosti pokládat lamely podlahy, 
které se do sebe zacvakávají. Kolem stěn je třeba vynechat 10 – 15 mm, kvůli vlhkostní 
roztaţnosti podlahy. Poslední pás lamel se ke kraji dořeţe opět s mezerou. Spára kolem stěny 
bude ukryta pod obvodovou lištou, která se ke zdi přilepí lepidlem.    
Koberec 
Na přebroušený, zametený a vysátý povrch se provede rozměření a nařezání koberce. 
Takto nařezaný koberec se nechá 2 dny rozleţet na místě, kde bude později poloţený. Poté se 
koberec opět smotá a pomocí válečků se nanese lepidlo na koberce v  šířce cca 0,5 m. 
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Koberec se přilepí v rozích a urovná. Převine se na jiţ přilepenou část. Dále nanášíme lepidlo 
v pásech širokých zhruba 1m a postupně rozvíjíme. Tento postup opakujeme do té doby, kdy 
koberec není rozvinut v celé ploše. Kolem místnosti s kobercem se připevní na zeď obvodová 
kobercová lišta pomocí lepidla a pojistných hřebíčků bez hlavičky. 
Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
 Před prováděním podlah musíme zkontrolovat rovinatost povrchu podlah, ta by 
neměla přesáhnout 4 mm na dvoumetrové lati. Dále kontrolujeme čistotu a pórovitost 
povrchu. Důleţitým faktorem pro pokládání nášlapných vrstev podlah je vlhkost. Ta nesmí 
přesáhnout u dlaţeb 4 % a tam kde bude koberec nebo sklolaminátová plovoucí podlaha 2 %.  
Mezioperační: 
 V průběhu provádění podlah je nutné kontrolovat plnoplošné podmazání (podlepení) 
nášlapné vrstvy, dále správné kladení dlaţdic dle výkresu se vzorem. Kontrolujeme také 
rovinatost poloţených prvků podle vodováhy. U sklolaminátové podlahy kontrolujeme min. 
mezeru mezi stěnou a konstrukcí podlahy. Před spárováním kontrolujeme čistotu a vyškrabání 
spár, a zda se v nich nenachází voda. 
Výstupní: 
 Závěrečnými kontrolami u podlah jsou rovinatost, která by měla splňovat 3 mm na 
dvoumetrové lati. U keramické dlaţby poklepem správné podlepení všech dlaţdic a vizuálně 
důkladné vyspárování a obsilikonování všech spár. Poslední kontrolou je dostatečné 
připevnění obvodových lišt kolem podlah. 
BOZP a ekologie: 
Během provádění podlah jsou pouţívány hořlaviny a látky ohroţující dýchací cesty. 
Při těchto pracích je nutno se chránit respirátorem. Při práci s těmito látkami je třeba pouţívat 
také ochranné brýle. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
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Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Seznam odpadů vznikajících při provádění podlah podle vyhlášky číslo 381/2001 Sb. - 
Katalogu odpadů: 
„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
15 01 02  Plastové obaly O A 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O B 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 
O B 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.26 – Výpis odpadů vzniklých při provádění podlah 
Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní čety Vyučen v oboru 1 
Zedník Vyučen v oboru 2 
Podlahář Vyučen v oboru 3 
Pomocný pracovník - 2 
Tab. 2.27 – Pracovní četa pro podlahy 
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Časová rozvaha: 
 Čas potřebný na provedení nášlapných vrstev podlah je 7 dní. 
2.6.4. Fasáda 
Na hlavním objektu budou provedeny dva druhy fasád. Největší plochu tvoří 
dvouvrstvá omítka s minerální probarvenou vrchní vrstvou imitující historickou fasádu. 
Druhým druhem je fasáda ze systému ETICS v tl. 200 mm, která se bude nacházet na svislých 
konstrukcích oddělující nevytápěné prostory garáţových stání a vytápěné prostory kavárny. 
Soupis hlavních stavebních materiálů: 
Název Specifikace Mnoţství 
Historická fasáda  Zatřená dřevěným hladítkem 2 316 m2 
Fasáda systémem ETICS EPS tloušťky 200 mm 53 m2 
Tab. 2.28 – Soupis materiálu pro fasádu 
Postup práce: 
Historická omítka 
Omítka bude provedena ve dvou vrstvách. Před nanesením první vrstvy musíme 
provést penetrační nátěr, ten musí být proveden v celé ploše. Po jeho zaschnutí bude 
provedena první vrstva, z vápenocementové malty v tloušťce zhruba 10 mm. Ta bude 
zahlazena dřevěným hladítkem. Po důkladném zaschnutí a zatvrdnutí se nanese druhá vrstva 
vápenné probarvené omítky v tloušťce 7 mm. Ta se nechá zavadnout a poté zahladí 
krouţivými pohyby pomocí dřevěného hladítka. 
Fasáda systémem ETICS 
Povrch bude opatřen penetrací v celé ploše. Po jejím zaschnutí budou lepeny desky 
EPS. Tmel musí být nanesen po celém obvodu desky a doplněn dvěma body uprostřed. Po 
přiloţení desky na zeď se provede srovnání do svislice pomocí vodní váhy. Jednotlivé desky 
musí být přes sebe převazovány o polovinu jejich délky. Po vytvrdnutí tmele budou desky 
kotveny do nosné konstrukce. Kotvící body budou vţdy v kaţdém rohu desky doplněné 
uprostřed dvěma kotvami uprostřed cca 200 mm od osy. Poté bude nanesena cementová 
stěrka a do ní vloţena a zastěrkována výztuţná tkanina. Po vytvrdnutí bude provedena druhá 
vrstva stěrky. Následuje přebroušení a penetrace a nanesení povrchové úpravy. 
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Jakost a kontrola při provádění: 
Vstupní: 
Mezi vstupní kontroly patří kontrola povrchu svislých nosných konstrukcí. Ten musí 
být soudrţný, rovný čistý a bezprašný. Dále kontrolujeme, zda jsou dovezeny desky EPS, 
lepící tmel, cementová stěrka a kotevní prvky správného typu.  
Mezioperační: 
Hlavními kontrolami v průběhu prací jsou rozmístění lepícího tmele na deskách EPS. 
Další kontrolou je teplota, která nesmí být niţší jak 5 °C, potom převazování tepelně 
izolačních desek, ty musí být převázány vţdy o ½ desky. Dále kontrolujeme počet a 
rozmístění talířových kotev. Po provedení stěrky hlídáme rovinatost povrchu a jeho 
napenetrování v celé ploše.     
Výstupní: 
Závěrečnými kontrolami je výsledná rovinatost, která musí být max. 3 mm na 
dvoumetrové lati a výsledná kvalita zahlazení povrchu.  
BOZP a ekologie: 
Při provádění fasád je nutno dbát na ochranu očí a pokoţky. V případě, ţe se dostane 
malta do očí, je nutno oči vyčistit pod tekoucí vodou a vyhledat odbornou pomoc lékaře. 
Kaţdý pracovník na staveništi bude vybaven reflexní vestou, přilbou, pevnou pracovní 
obuví a rukavicemi. Všichni pracovníci budou proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního prostředí. Budou seznámeni s podmínkami 
provozu staveniště a s odběrnými místy rozhodujících médií. 
Pro bezpečnost na staveništi je nutno dodrţovat následující vyhlášky a zákony: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 „o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích“. 
- Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
- Vyhláška č. 362/2005 sb. „o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky”.   
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Seznam odpadů vznikajících při provádění fasád podle vyhlášky číslo 381/2001 Sb. - 
Katalogu odpadů: 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O B 
17 08 02 
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené 
pod číslem 17 08 01 
O B 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové číslo: Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
    20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 2.29 – Výpis odpadů vzniklých při provádění fasád 
Pracovní četa: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní čety Vyučen v oboru 1 
Zedník Vyučen v oboru 5 
Omítkář Vyučen v oboru 5 
Pomocný pracovník - 3 
Tab. 2.30 – Pracovní četa pro fasády 
Časová rozvaha: 
 Čas potřebný na provedení fasád je 21 dní. K těmto pracím je nutno počítat také 
montáţ a demontáţ lešení. Stavění lešení bude trvat 8 dní a jeho demontáţ asi 6 dní. 
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3. KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI VZTAHY 
DOPRAVNÍCH CEST 
Stavba se nachází v samém centru města Brna na ulici Panenská. Příjezd na staveniště 
je z ulice Husova. Je zde nutné řešit dopravní trasy jednotlivých rozhodujících materiálů. 
V této kapitole se budu zabývat dopravou čerstvého betonu z betonárny na ulici Jihlavská, 
výztuţe z ohýbárny na Myslínově ulici, bednění ze skladu na ulici Kšírova a dopravou 
věţového jeřábu z Popůvek u Brna. 
Na následující mapce jsou zobrazena všechna čtyři místa rozhodujících materiálů a 
strojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.1 – Celková situace s vyznačením jednotlivých dodavatelů 
Označení Druh Adresa 
1 Vjezd na staveniště Husova, Brno – střed 
2 Betonárna 
 
Jihlavská 709/51, Brno – Bosonohy 
3 Armovna a ohýbárna Myslínova 1377/75, Brno – Královo Pole 
4 Sklad bednění Kčírova 638/265, Brno – Horní Heršpice 
5 Půjčovna věţových jeřábů Vintrovna 216/17, Popůvky, Brno – venkov 
Tab. 3.1 – Označení a adresy popsaných bodů celkové situace 
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3.1.  Doprava čerstvého betonu 
Čerstvý beton bude na staveniště dopravován pomocí autodomíchávačů z adresy 
Jihlavská709/51 v Brně – Bosonohách. Odtud bude také poskytnuto automobilové čerpadlo 
betonové směsi. Na obrázku 3.2 je znázorněna trasa z betonárny aţ na staveniště. Délka trasy 
je 8,1 km a cesta by neměla trvat déle neţ 17 minut za normálního provozu. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.2 – Trasa čerstvého betonu 
Zvolená trasa není nejkratší moţnou trasou ale vzhledem k tomu, ţe na ulici Jihlavská 
pří kříţení ulice Bítešská se nachází silniční most, na kterém je hmotnostní omezení 19 t 
s dodatkovou tabulkou „Jediné vozidlo 48 t“, jsem volil náhradní trasu z důvodu, ţe hmotnost 
naplněného autodomíchávače je zhruba 30 t.  
Na této trase se nachází pouze ţelezniční viadukt, jehoţ průjezdná výška dostačuje pro 
průjezd autodomíchávačů i čerpadla betonové směsi. Dále je trasa ideální pro dopravu. 
 
  
 
 
 
Obr. 3.3 – Ţelezniční viadukt na ulici Heršpická 
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3.2.  Doprava výztuţe 
Naohýbaná a svázaná betonářská výztuţ bude dopravována pomocí nákladních 
automobilů s přívěsem. Tyto soupravy jsou dlouhé zhruba 16,5 m. Armovna se nachází na 
adrese Myslínova 1377/75 v Brně – Králově Poli. Na obrázku 3.4 je znázorněna trasa výztuţe 
z ohýbárny aţ na staveniště. Trasa je dlouhá zhruba 6 km. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.4 – Trasa betonářské výztuţe 
Na trase se nachází několik křiţovatek s odbočením téměř do pravého úhlu. Na ţádné 
z těchto křiţovatek by neměl být problém se soupravou odbočit. Všechna kritická místa 
(křiţovatky) jsou znázorněna na obrázcích níţe i s popisem směru odbočení. 
 
 
 
 
Obr. 3.5 – Křiţovatka ulic Křiţíkova a Boţetěchova – odbočení vlevo 
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Obr. 3.6 – Křiţovatka ulic Sportovní a Pionýrská – odbočení vpravo 
 
 
 
 
 
Obr. 3.7 – Křiţovatka ulic Pionýrská a Lidická – odbočení vlevo 
 
 
 
 
 
Obr. 3.8 – Křiţovatka ulic Lidická a Koliště – odbočení vpravo 
 
 
 
 
 
Obr. 3.9 – Křiţovatka ulic Marešova a Komenského náměstí – odbočení vlevo 
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3.3.  Doprava bednění 
Bednění bude dopravováno přímo z centrálního skladu DOKA, který se nachází na 
adrese Kšírova 638/265 v Brně – Horních Heršpicích. Bednění bude dopravováno nákladními 
automobily s pevnou korbou. Tyto vozidla dosahují délky max. 6 m. Trasa závozu bednění je 
dlouhá zhruba 6 km. Na obrázku 3.10 je celá tato trasa znázorněna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.10 – Trasa bednění 
 Na trase se nachází několik kritických míst. Jako první je kruhový objezd nacházející 
se na kříţení ulic Kšírova a Sokolova a dále jsou zde tři ţelezniční viadukty. První se nachází 
na ulici Hněvkovského, kde je výškové omezení 4,2 m, coţ i plně naloţený nákladní 
automobil splňuje. Další je na ulici Plotní a Úzká, kde platí stejné omezení. Všechna kritická 
místa jsou doplněna obrázky níţe. 
 
 
 
 
Obr. 3.11 – Kruhový objezd na ulici Kšírova a Sokolova – 1. výjezd 
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Obr. 3.12 – Ţelezniční viadukt na ulici Hněvkovského 
 
 
 
 
 
Obr. 3.13 – Ţelezniční viadukt na ulici Plotní 
 
 
 
 
 
Obr. 3.14 – Ţelezniční viadukt na ulici Úzká 
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3.4.  Doprava věţového jeřábu 
Věţový jeřáb LIEBHERR 200 EC-H 10 Litronic bude na staveniště dopraven z adresy 
Vintrovna 216/17 v Popůvkách u Brna. Délka trasy je 11,5 km. Pro dopravu budou pouţity 
nákladní automobily s návěsem. Délka souprav bude max. 16,5 m. Věţ jeřábu bude 
přepravována po čtyřmetrových částech, které budou na stavbě sestaveny. Výloţník bude 
přepraven ve třech kusech. Pro přepravu bude zajištěna nadměrná přeprava nákladu. 
Protizávaţí budou dopravována v takovém počtu, aby nebylo překročeno zatíţení kritických 
míst. Ideální je zkombinovat dopravu části věţe a několika závaţí. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.15 – Trasa dopravy věţového jeřábu 
Na trase se nachází několik kritických míst. První omezení je na ulici Jihlavská, kde se 
nachází kruhový objezd. Jeho poloměr bez problémů umoţňuje průjezd celé soupravy. Další 
místo se nachází také na ulici Jihlavská, kde je silniční most s hmotnostním omezením 19 t 
a dodatkovou tabulkou „Jediné vozidlo 48 t“. Zde je nutné zajistit přerušení provozu při 
přepravě. Dalším kritickým místem je křiţovatka ulic Jihlavská a Heršpická. Zde je 
dostatečně velký poloměr i přes to, ţe celková délka soupravy i s nákladem bude cca 20 m. 
Následuje sníţený průjezd pod ţelezničním viaduktem na ulici Heršpická. Ke staveništi jsou 
ještě 3 křiţovatky, kde se odbočuje téměř do pravého úhlu. Zde celá souprava dokáţe odbočit 
s drobnými úpravami (odmontováním) dopravního značení. Místa odbočování jsou na 
křiţovatkách Heršpická – Poříčí, Poříčí – Nové Sady a Nádraţní – Husova. Transporty částí 
věţového jeřábu se budou konat v nočních hodinách z důvodu omezení provozu na dotčených 
komunikacích. Všechna kritická místa jsou znázorněna obrázky níţe. 
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Obr. 3.16 – Kruhový objezd na ulici Jihlavská – 2. výjezd 
 
 
 
 
 
Obr. 3.17 – Most na ulici Jihlavská 
 
 
 
 
 
Obr. 3.18 – Křiţovatka ulic Jihlavská a Heršpická – odbočení vlevo 
 
 
 
 
 
Obr. 3.19 – Ţelezniční viadukt na ulici Heršpická 
 
3. Koordinační situace  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Stavebně technologický projekt parkovacího domu v Brně 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Bc. Michal Druţbík  79/183 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3.20 – Křiţovatka ulic Heršpická a Poříčí – odbočení vlevo 
 
 
 
 
 
Obr. 3.21 – Křiţovatka ulic Poříčí a Nové sady – odbočení vpravo 
 
 
 
 
 
Obr. 3.22 – Křiţovatka ulic Nádraţní a Husova – odbočení vlevo 
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4. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
Časový plán stavby je zpracován jako objektový. Vychází z cen jednotlivých 
stavebních a inţenýrských objektů dle technicko - hospodářských ukazatelů (THU). Nejmenší 
členění harmonogramu je na týdny. Harmonogram je zpracován v programu Microsoft Excel. 
Finanční plán je zpracován dle časového plánu stavby a vyjadřuje čerpání finančních 
prostředků v průběhu výstavby v jednotlivých týdnech. Je zpracován v programu Microsoft 
Excel.  
V této kapitole byl zpracován také histogram pracovníků, který dále poslouţí k návrhu 
zařízení staveniště, zejména pak sociálního a hygienického zázemí.  
 
Graf 4.1 – Histogram pracovníků 
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5. PROJEKT ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Technická zpráva zařízení staveniště je řešena jako zásady organizace výstavby podle 
vyhlášky 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb. V dalším bodě jsou popsány veškeré objekty 
zařízení staveniště a to včetně rozměrů a umístění. Všechny objekty a přípojky k nim jsou 
patrné z výkresu č. 05 – Koncepce zařízení staveniště, který je přílohou této práce. 
Další částí této kapitoly je časový plán budování a likvidace jednotlivých objektů ZS, 
náklady na provoz zařízení staveniště a jejich ekonomické vyhodnocení (viz. příloha č. 7) 
5.1.  Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Voda 
A - VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO  m.j. 
mnoţství 
m.j. 
střední norma 
[l] 
potřebné 
mnoţství vody [l] 
Ošetřování betonu m3 200 200 40 000 
MEZISOUČET A 40 000 
B - VODA PRO HYGIENICKÉ A SOCIÁLNÍ ÚČELY 
POTŘEBA VODY PRO  
měrná 
jednotka 
mnoţství 
m.j. 
střední norma 
[l] 
potřebné 
mnoţství vody [l] 
Hygienické účely 1 zaměstnanec 33 40 1 320 
Sprchování 1 zaměstnanec 33 45 1 485 
MEZISOUČET B 2 805 
Tab. 5.1 – Výpis potřeby vody pro jednotlivé činnosti 
 
Výpočet spotřeby vody: 
    
∑     
      
   
           
      
  
                     
      
           
Dimenze potrubí: Qn = 2,7 l/s => jmenovitá světlost potrubí 2“ (50 mm) 
Elektrický proud 
STAVEBNÍ STROJE A NÁŘADÍ PŘÍKON [kW] 
Věţový jeřáb 37,00 
Ponorný vibrátor 0,24 
Stavební míchačka 0,60 
Ruční vrtačka 1,00 
Míchadlo na maltu 1,10 
5. Projekt zařízení staveniště  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Stavebně technologický projekt parkovacího domu v Brně 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Bc. Michal Druţbík  84/183 
Bourací kladivo 1,50 
Elektrický hoblík 0,50 
Kotoučová pila 1,10 
Úhlová bruska 2,20 
Zařízení obytného kontejneru 5,00 
P1 INSTALOVANÝ PŘÍKON ELEKTROMOTORŮ 50,24 
VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ PŘÍKON [kW] 
Kanceláře 0,24 
Šatny 0,18 
Umývárna + WC 0,04 
Sklad 0,04 
P2 INSTALOVANÝ PŘÍKON VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 0,50 
Tab. 5.2 – Výpis potřeby el. energie pro jednotlivé stroje a zařízení 
 
Nutný příkon elektrické energie: 
        √                              =       
              √                                       = 66,8 kW   
5.2.  Odvodnění staveniště 
Staveniště bude zpevněno pomocí betonových panelů a stavebního recyklátu. Spád 
musí být min. 2 % směrem od objektu. Skladovací plochy pro výztuţ, bednění a pomocný 
materiál musí být rovné, zpevněné a odvodněné obdobným způsobem. Stavební jáma bude 
odvodněna pomocí 2 studní, které se od sebe budou nacházet uhlopříčně. Jedna bude v rohu u 
kolektoru a druhá u plánovaného výjezdu z parkovacího objektu. V průběhu zemních prací 
bude z těchto studní probíhat čerpání. Voda odváděná z konstrukcí a dále pak ze střechy bude 
sváděna do retenční nádrţe a odtud poté přečerpávána do dešťové kanalizace. Napojení 
retenční nádrţe na kanalizaci je prioritní a je třeba ho provést při základové desce. 
5.3.  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Staveniště bude napojeno na ulici Husovu. Zde bude hlavní vjezd a výjezd ze 
staveniště. Druhy vstup na staveniště se bude nacházet v ulici Panenská směrem od 
Dominikánského náměstí. Tento vstup bude slouţit pouze v nejnutnějších případech a pro 
menší objemy a hmotnosti nákladních automobilů. Maximální hmotnost automobilu je 12 t. 
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Odpadní vedení splaškové vody ze staveniště bude připojeno na kanalizační stoku, vedoucí 
podél ulice Husovy, kde bude později zaústěna i kanalizace z objektu. Jako přípojka el. 
energie bude pouţita dříve vybudovaná přípojková skříň od objektu Jalta. Rozvod po 
staveništi bude pod povrchem, pouze v případě věţového jeřábu bude vedení na povrchu 
popřípadě vzduchem. Napojení proběhne v souladu s poţadavky správců jednotlivých sítí. 
5.4.  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Navrhovaná stavba se jiţní a západní hranou těsně přimyká k budově Nové Radnice, 
resp. hradební zdi. Vzdálenost sousedních objektů na severní (Hotel International) a východní 
(Jalta) straně je cca 9 – 12 m, jejich stabilita nebude otevřením stavební jámy ovlivněna.  
Po dobu výstavby budou zajišťovat stabilitu sousedních objektů (jih a západ) stávající 
pilotové stěny doplněné převázkami a kotvením pomocí šikmých zemních kotev. Takto 
kotvené stěny zajistí stabilitu sousedních objektů. Během realizace podzemních podlaţí musí 
být zajištěn monitoring sousedních objektů. V konečném stádiu bude stabilita sousedních 
objektů zajištěna tuhou ţelezobetonovou krabicovou konstrukcí podzemních podlaţí. 
Ovlivnění kvality ovzduší během výstavby nebude podstatné, vzhledem ke vzdálenosti 
staveniště od obytné zástavby a rozsahu stavebních prací. Nedojde k významnému obtěţování 
obyvatelstva imisemi ze spalovacích motorů mechanismů a vozidel, pohybujících se po 
staveništi, nebo zápachem. 
Harmonogram výstavby bude zpracován tak, aby nedocházelo k časovým prodlevám 
při odkrytém staveništi, zejména s ohledem na znečištění okolí prašným aerosolem a průniku 
škodlivin do horninového prostředí a podzemní vody. Vnitrostaveništní komunikace bude 
kvůli omezení prašnosti řešena silničními panely. Staveniště bude průběţně uklízeno a 
zbavováno prachu. 
Případné poškození pěších konstrukcí bude po ukončení stavby opraveno a popř. 
obnoveno stávající zatravnění. Deponie a mezideponie zeminy nebudou na plochách 
staveniště. Zařízení staveniště bude oploceno.  
Pro omezení hlukové zátěţe okolí budou pouţívány stroje nevyvozující nadměrný 
hluk. Pouţití čerpadla na přepravu čerstvého betonu bude omezeno na provádění základové 
desky a stropních konstrukcí. Dále bude beton přepravován věţovým jeřábem s badií. 
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5.5.  Ochrana okolí staveniště a poţadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
V průběhu zemních prací budou kontrolovány všechna vozidla vyjíţdějící na pozemní 
komunikaci. V případě nepříznivého počasí (déšť, bláto) bude prováděno čištění všech 
automobilů. Na staveništi k tomu bude určeno místo s vývodem vody pro napojení 
vysokotlakého čističe. V případě čištění musí být všechna voda vzniklá oplachováním 
zadrţována v usazovací nádrţi. 
Na pozemku se nachází pouze nízké dřeviny, které budou odstraněny v přípravné fázi. 
Asanace ani demolice nejsou před prováděním stavby nutné. 
5.6.  Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 
Dočasný zábor chodníku a zeleně v ulici Husova při budování dopravního napojení 
výměnou dlaţby a obruby. Další dočasný zábor bude při budování příjezdové komunikace. 
Při výstavbě bude proveden dočasný zábor, na kterém se budou nacházet objekty 
zařízení staveniště. Plocha, na které bude dočasný zábor, je do 500 m2.  
Objekty ZS nacházející se na území dočasného záboru: 
Objekty ZS Druh objektu m
2
 
Kanceláře, šatny, umývárny a sklady provozní (sociální) 105 
Vnitrostaveništní komunikace (panelová) provozní 144 
Zpevněné plochy provozní 52 
Oplocení provozní - 
Tab. 5.3 – Výpis objektů ZS v záboru 
5.7.  Maximální produkovaná mnoţství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě, jejich likvidace 
S odpady produkovanými při výstavbě parkovacího domu bude nakládáno v souladu 
s vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů. Jejich sloţení bude známo a recyklace bude 
probíhat dle platné legislativy. Emise vzniklé při výstavbě nebudou ohroţovat okolí. 
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Odpady vzniklé při výstavbě (kat. číslo, typ a způsob zpracování, dle vyhlášky 381/2001 Sb.: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O A 
15 01 02  Plastové obaly O A 
15 01 03  Dřevěné obaly O A 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 01 02  Cihly O B 
17 01 03  Tašky a keramické výrobky O B 
17 02 01  Dřevo O A 
17 02 03  Plasty O A 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet O A 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O B 
    17 06 04  
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a     
17 06 03 
O A 
    17 08 02  
Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod 
číslem 17 08 01 
O B 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
   20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 5.4 – Výpis odpadů vzniklých při výstavbě 
5. Projekt zařízení staveniště  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Stavebně technologický projekt parkovacího domu v Brně 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Bc. Michal Druţbík  88/183 
5.8.  Bilance zemních prací, poţadavky na přísun nebo deponie zemin 
Na staveništi nebudou vznikat ţádné deponie ani mezideponie. Všechen vytěţený 
materiál bude nakládán na automobily a odváţen na skládku. Veškerý navezený materiál bude 
ihned zabudováván. Je nutné dovézt tolik materiálu, kolik jsme schopni zpracovat. 
Objemy materiálů: 
Druh materiálu 
Objem 
[m
3
] 
dovoz/odvoz Poznámka 
Zemina – piloty 920 odvoz třída horniny 2 – 3 
Zemina – st. jáma 10 612 odvoz třída horniny 2 – 3 
Štěrk 156 dovoz frakce 4 – 16 mm 
Stavební recyklát 90 dovoz frakce 10 – 20 mm 
Tab. 5.5 – Výpis objemů zemin přivezených a odvezených ze staveniště 
5.9.  Ochrana ţivotního prostředí při výstavbě 
Práce budou probíhat od 7:00 – 19:00 hodin. Při výstavbě budou vytvořeny podmínky 
odpovídající zájmům ţivotního prostředí. Je nutné dodrţovat: 
 Maximální povolené hodnoty hluku na staveništi 
 Sníţit prašnost včasným kropením  
 Chránit podzemní a povrchové vody před znečištěním zejména ropnými produkty 
 Zamezit znečištění ovzduší zejména spalováním odpadů 
S odpady bude nakládáno dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů. 
Při stavbě budou pouţívány mechanizační prostředky a zařízení např. vrtná souprava 
pro piloty, nákladní automobil, rýpadlo nakladač nebo čerpadlo betonové směsi, které mají 
vyšší hlučnost. Tyto vlivy budou působit velmi krátkodobě. Při provádění prací uvnitř objektu 
bude hlučnost tlumena konstrukcí stavby. 
V okolí staveniště musí být dodrţeny maximální hodnoty hluku a vibrací. Maximální 
hygienické limity hluku v chráněných vnitřních prostorech staveb jsou 40 dB. V době od 7:00 
– 21:00 hodin můţe být tato hodnota 55 dB, ale pouze v pracovních dnech. Hygienické limity 
v chráněných venkovních prostorech staveb jsou pro hluk ze stavební činnosti 50 dB. K této 
hodnotě jsou připočítávány korekce v závislosti na době provádění těchto prací. 
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Doba prací Korekce 
6:00 – 7:00 + 10 
7:00 – 21:00 + 15 
21:00 – 22:00 + 10 
22:00 – 6:00 + 5 
Tab. 5.6 – Hodnoty korekce hluku 
5.10. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů 
V průběhu provádění stavebních prací musí být zajištěno zejména: 
 provozní řád stavby 
 plán bezpečnosti práce (BOZP) 
 řádné oplocení staveniště 
 ostraha staveniště 
 pravidelná školení osob, pohybujících se na stavbě 
 údrţba okolních ploch, dotčených vlivem stavby 
Bezpečnost při provádění stavby: 
Prováděním stavby nesmí být ohroţena bezpečnost provozu na přilehlých 
komunikacích, stabilita okolních objektů ani bezpečnost chodců v okolí stavby. Skladováním 
materiálu v průběhu stavby na dokončených stropních a střešních konstrukcích nedojde 
k překročení maximálního návrhového zatíţení dotčených konstrukcí. Bezpečnost při 
provádění stavby bude zajištěna dle vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních 
poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Na stavbě budou působit současně zaměstnanci více neţ jednoho zhotovitele, proto je 
nutné zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen "koordinátor"). Určí-li zadavatel stavby více koordinátorů, kteří působí při přípravě 
nebo realizaci stavby současně, vymezí pravidla jejich vzájemné spolupráce. Investor je 
povinen předat koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně 
informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdrţovat na staveništi, 
poskytovat mu potřebnou součinnost. 
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V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a 
činností je delší neţ 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude 
na nich pracovat současně více neţ 20 fyzických osob po dobu delší neţ 1 pracovní den, nebo 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů 
v přepočtu na jednu fyzickou osobu je investor povinen nejpozději do 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli doručit na oblastní inspektorát práce Oznámení o zahájení prací (dále 
jen Oznámení), jehoţ náleţitosti stanoví přílohy č. 4 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Stejnopis 
Oznámení musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu 
provádění stavby aţ do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k uţívání.  
Všichni pracovníci vyskytující se na staveništi budou proškoleni z BOZP, PO a OŢP. 
Budou vybaveni ochrannými pracovními pomůckami, reflexní vestou a přilbou. Vstup cizím 
nebo neproškoleným osobám bude vstup na staveniště zakázán.  
V místech, kde hrozí nebezpečí, bude umístěna výstraţná tabulka, která upozorňuje na 
dané riziko, budou zde umístěny také tabulky, se znázorněním, jak danému riziku předejít. 
Značky vyskytující se na staveništi po dobu provádění stavby: 
Zákazové značky: 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.1 – Zákazové značky na staveništi 
Výstraţné značky: 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.2 – Výstraţné značky na staveništi 
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Příkazové značky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.3 – Příkazové značky na staveništi 
Značky označující odběrná místa: 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.4 – Značky označující odběrná místa na staveništi 
5.11. Úpravy pro bezbariérové uţívání výstavbou dotčených staveb 
Mimo vlastní parcely stavby bude prováděno pouze dopravní napojení na komunikaci 
a to přeloţením stávající dlaţby a výměnou obrubníku. Při stavebních úpravách v šířce celého 
chodníku je třeba provést ohrazení staveniště vhodnými prvky, které mají dolní zábranu ve 
výši 0,10 – 0,25 mm a horní pevnou zábranu ve výši 1,1 m, a dále zajistit náhradní 
bezbariérovou trasu se sjezdy z chodníků popř. s bezbariérovými lávkami přes výkopy.  
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5.12. Zásady pro dopravní inţenýrská opatření 
Vnitrostaveništní provoz: 
U vjezdu na staveniště bude umístěna zákazová dopravní značka B20a – NEJVYŠŠÍ 
POVOLENÁ RYCHLOST s hodnotou 10 km/h. Dále zde bude značka B1 – ZÁKAZ 
VJEZDU s dodatkovou tabulkou „MIMO VOZIDEL STAVBY“. 
 
 
 
           
       Obr. 5.5 – B20a – Nejvyšší dovolená              Obr. 5.6 – B1 – Zákaz vjezdu 
                    rychlost – 10km/hod 
Mimostaveništní provoz: 
Na ulici Husova bude v obou směrech sníţena rychlost na 30 km/h. Značky B20a – 
NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST se budou nacházet vţdy 50 m od vjezdové brány. Po 
10 m za touto značkou ve směru jízdy se bude nacházet dopravní značka A22 – JINÁ 
NEBEZPEČÍ s dodatkovou tabulkou „VÝJEZD VOZIDEL STAVBY“. 
 
 
 
 
          
          Obr. 5.7 – B20a – Nejvyšší dovolená              Obr. 5.8 – A22 – Jiné nebezpečí       
                     rychlost – 30km/hod            
5.13. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Pro provádění stavby nejsou vyţadovány ţádné speciální podmínky. 
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5.14. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Jednotlivé etapy výstavby parkovacího objektu: 
o Přípravné práce (vytýčení inţenýrských sítí, likvidace povrchů) 
o Zajištění stavební jámy 
o Zemní práce 
o Hlubinné zakládání 
o Základová deska 
o Svislé nosné konstrukce 
o Vodorovné nosné konstrukce 
o Střešní konstrukce 
o Vnitřní nenosné konstrukce 
o Přípojky elektro, kanalizace, voda, … 
o Instalace elektro, kanalizace, voda, … 
o Omítky 
o Podlahy 
o Obklady a dlaţby 
o Malby a nátěry 
o Dokončovací práce a kompletace 
Dílčí termíny dokončení prací hrubé stavby SO 01 – Parkovací dům: 
Etapa Datum dokončení 
Zajištění stavební jámy 22.4.2016 
Zemní práce 10.5.2016 
Hlubinné zakládání + deska 17.8.2016 
Svislé + vodorovné konstrukce 7.6.2017 
Zastřešení 3.7.2017 
Tab. 5.7 – Dílčí termíny hrubé stavby SO 01 – Parkovací dům 
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5.15. Objekty zařízení staveniště 
5.15.1.  Provozní objekty 
Oplocení 
Oplocení staveniště bude provedeno ocelovými, ţárově zinkovanými dílci délky 3,5 m 
a výšky 2,0 m. Dílce budou zastrčeny do betonových patic o rozměrech 220 x 610 x 120 mm 
se 6 otvory a spojena pomocí ocelových pozinkovaných spon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.9 – Schéma plotového dílce mobilního oplocení 
 
Vlastnosti prvků: 
Rozměry ok 100 x 250 mm 
Horizontální trubky 32 x 1,5 mm 
Vertikální trubky 42 x 1,5 mm 
Tloušťka drátu 4,3 mm 
Povrchová úprava zinek 
Tab. 5.8 – Vlastnosti plotového dílce 
 
Spojení jednotlivých dílců bude pomocí ocelových pozinkovaných zajišťovacích spon 
tl. 2,5 mm. Dílce vjezdové brány budou k oplocení připojeny otočným pantem. 
 
 
 
 
 
       
   Obr. 5.10 – Plotová patice              Obr. 5.11 – Zajišťovací spona     Obr. 5.12 – Pant brány 
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Uzamykatelný sklad 
Na uskladnění nářadí a drobného stavebního materiálu bude vyuţito uzamykatelného 
mobilního skladu CONTIMADE typ 24 D. Ten bude napojen na přívod elektrické energie. 
Takových skladů bude na staveništi 2 ks. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.13 – Schéma uzamykatelného skladu 
 
Vnější rozměry 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
Vybavení – dveře 
 venkovní dvoukřídlé ocelové, 2000 / 2200 mm, s těsněním 
 cylindrický zámek se třemi klíči - 1 ks 
Vybavení - elektroinstalace 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 zářivka IP54 1 x 36 W - 2 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka 
230V - 1 ks, zásuvka 400V / 16A - 1 ks 
Tab. 5.9 – Parametry uzamykatelného skladu 
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy budou z východní a severní strany objektu vytvořeny z hutněného 
stavebního recyklátu frakce 10 – 20 mm v tl. 150 mm. Na místech budoucích zpevněných 
ploch bude recyklát sypán přímo na zhutněný povrch. Hlavní staveništní komunikace od ulice 
Husova, obratiště a sjízdná rampa bude vytvořena ze silničních panelů rozměru 3x1x0,15 m 
ukládaných do štěrkopískového loţe. Panely budou po skončení stavby odvezeny. 
Vrátnice 
 Jako vrátnice bude pouţit jeden obytný kontejner CONTIMADE Standard typ 11A. 
Kontejner bude napojen na přívod elektrické energie.  
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Obr. 5.14 – Schéma vrátnice 
 
Vnější rozměry 2 990 x 2 435 x 2 610 mm (SV - 2 300 mm) 
Vybavení - dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, 
cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 
Vybavení - elektroinstalace 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 zářivka 1 x 36 W - 1 ks, vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks 
Vybavení - okna 
 plastové okno 920 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s 
venkovní plastovou roletou - 1 ks,  
Vybavení - ostatní  větrací mříţky v obvodových stěnách 
Tab. 5.10 – Parametry vrátnice 
5.15.2.  Administrativní objekty 
V průběhu výstavby se bude na stavbě nacházet 1 stavbyvedoucí a 2 mistři. 
Stavbyvedoucí bude mít svoji vlastní kancelář. Mistři budou sdílet jednu. 
Pracovník Počet 
Potřebná plocha  
[m
2
] 
Skutečná plocha  
[m
2
] 
Vyhoví 
Stavbyvedoucí 1 15 15 ANO 
Mistr 2 8 x 2 = 16 16,5 ANO 
Tab. 5.11 – Dimenzování kanceláří 
Kancelář stavbyvedoucího 
 Jako kancelář stavbyvedoucího bude slouţit jeden obytný kontejner CONTIMADE 
Standard typ 5C. Ten je vybaven samostatným WC a minikuchyní. Kontejner bude napojen 
na přívod elektrické energie, vodovod a kanalizaci. 
 
 
 
 
Obr. 5.15 – Schéma kanceláře stavbyvedoucího 
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Vnější rozměry 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
Vybavení - dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, 
cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 
 vnitřní dveře 811 / 1968 mm - 1 ks, 561 / 1968 mm - 1 ks 
Vybavení - elektroinstalace 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, 
zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 2 ks 
Vybavení - okna 
 plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s 
venkovní plastovou roletou - 1 ks, plastové okno 575 /400  
Vybavení - ostatní 
 porcelánové WC, porcelánové umývátko s baterií (studená 
voda), zrcadlo, drţák na toaletní papír, háček na ručník 
 minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
 přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plast. trubkou Ø 110 mm 
 větrací mříţky v obvodových stěnách 
Tab. 5.12 – Parametry kanceláře stavbyvedoucího 
Kancelář mistrů 
Jako kancelář mistrů bude slouţit jeden obytný kontejner CONTIMADE Standard typ 
3C. Ten je vybaven minikuchyní. Bude napojen na přívod el. energie, vodovod a kanalizaci. 
 
 
 
 
Obr. 5.16 – Schéma kanceláře mistrů 
 
Vnější rozměry 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
Vybavení - dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, 
cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 
 zádveří s vnitřními dřevěnými dveřmi, foliované, 811 / 
1968 mm - 1 ks 
Vybavení - elektroinstalace 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 zářivka 1 x 36 W - 2 ks, světlo 60 W - 2 ks, vypínač - 3 ks, 
zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 2 ks 
Vybavení - okna 
 plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s 
venkovní plastovou roletou - 1 ks 
Vybavení - ostatní 
 minikuchyň (5 l bojler, zásuvky - 4 ks) 
 přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plast. trubkou Ø 50 mm 
 větrací mříţky v obvodových stěnách 
Tab. 5.13 – Parametry kanceláře mistrů 
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Zasedací místnost pro výrobní porady 
 Pro výrobní porady bude vytvořena zasedací místnost ze dvou kusů obytných 
kontejnerů. Jeden bude CONTIMADE Standard typ 2B a druhý bude CONTIMADE Standard 
typ 1B bez dveří. Vybavení kontejnerů je popsáno níţe na téhle stránce. Zasedací místnost 
musí být vybavena dostatkem míst k sezení a stolů. Předpokládá se aţ zhruba 15 lidí na 
poradách. 
5.15.3.  Sociální a hygienické objekty 
Šatna dělníků 
Jako šatna dělníků budou slouţit v první etapě 2 a ve druhé etapě 3 obytné kontejnery 
CONTIMADE Standard typ 2B. Budou napojeny na přívod elektrické energie. Přípojky 
budou provedeny včetně těch pro napojení třetího kontejneru. 
Etapa Datum 
Počet 
prac. 
Potřebná plocha  
[m
2
] 
Skutečná plocha  
[m
2
] 
Vyhoví 
1 1.3.2016 – 28.2.2017 19 1,25 x 19 = 24 28 ANO 
2 1.3.2017 – 31.10.2017 33 1,25 x 33 = 41 42 ANO 
Tab. 5.14 – Dimenzování šaten 
 
 
 
 
 
Obr. 5.17 – Schéma šatny dělníků 
 
Vnější rozměry 6 058 x 2 435 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
Vybavení - dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, 
cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 
 zádveří s vnitř. dřevěnými dveřmi, 811 / 1968 mm - 1 ks 
Vybavení - elektroinstalace 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 zářivka 1 x 58 W - 2 ks, světlo 60 W - 1 ks, lustrový 
vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
Vybavení - okna 
 plastové okno 1810 / 1200 mm, otevíravé a sklápěcí, s 
venkovní plastovou roletou - 1 ks 
Vybavení - ostatní  větrací mříţky v obvodových stěnách 
Tab. 5.15 – Parametry šatny dělníků 
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Umývárna + WC 
Jako umývárna, WC a sprcha bude pouţit jeden sanitární kontejner CONTIMADE 
Standard typ 19C. Ten je vybaven 2 záchodovými mísami, 2 sprchami, 2 pisoáry a 4 
umyvadly. Budou napojeny na přívod elektrické energie, vodovod a kanalizaci. 
Pro nadimenzování sociálního zařízení slouţí následující tabulka. Maximální počet 
dělníků nacházejících se současně na staveništi je 33.  
Posuzovaný aspekt Potřebný počet Skutečný počet Vyhoví 
Sedátka WC 2 2 ANO 
Sprchové kouty 2 2 ANO 
Pisoáry 2 2 ANO 
Umývadla 4 4 ANO 
Tab. 5.16 – Dimenzování hygienického zařízení 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5.18 – Schéma hygienického zařízení 
 
Vnější rozměry 6 058 x 2 990 x 2 820 mm (SV - 2 500 mm) 
Vybavení - dveře 
 venkovní jednokřídlé ocelové, 811 / 1968 mm, s těsněním, 
cylindrickým zámkem a třemi klíči - 1 ks 
 vnitřní dřevěné laminované dveře, 811 / 1968 mm - 1 ks 
Vybavení - elektroinstalace 
 rozvaděč s proudovým chráničem FI a jističi - 1 ks 
 venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
 zářivka 1 x 36 W - 2 ks (IP54 – 1 ks), lustrový vypínač - 2 
ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 2 ks 
Vybavení - okna  plastové okno 575 / 400 mm, sklápěcí - 3 ks 
Vybavení - ostatní 
 porcelánové WC – 2  ks, sanitární kabina na nohou 
s dveřmi – 2 ks, drţák na toaletní papír – 2 ks 
 porcelánový pisoár – 2 ks, oddělovací přepáţky – 2 ks 
 porcelánové umyvadlo s mísící baterií – 3 ks, malé 
porcelánové umyvadlo s baterií pro studenou vodu – 1 ks 
 sprchový kout 800 / 800 mm s ruční sprchou – 2 ks 
 zásobníkový ohřívač na 150 l vody – 1 ks 
 zrcadlo – 4 ks, polička – 4 ks, háček na ručníky – 4 ks 
 přívod vody 3/4'' trubkou, odpad plast. trubkou Ø 110 mm 
Tab. 5.17 – Parametry hygienického zařízení 
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5.15.4.  Výrobní objekty 
Věţový jeřáb 
Pro vertikální i horizontální dopravu těţších břemen a badie s čerstvým betonem bude 
pouţit věţový jeřáb s horní otočí LIEBHERR 200 EC – H 10 Litronic.  
Základ jeřábu se bude nacházet pod úrovní základové desky a jeřáb bude procházet 
všemi patry objektu. Po dokončení všech nutných prací bude jeřáb pomocí autojeřábu 
demontován a všechna patra budou dobetonována. Umístění jeřábu v objektu je voleno 
vzhledem k okolnímu prostoru a malé ploše ZS. Přesné umístění jeřábu je znázorněno ve 
výkrese č. 05 – Koncepce zařízení staveniště. Jeřáb bude zaloţen na pěti velkoprůměrových 
pilotách dlouhých zhruba 12 m. Armokoše ošramovaných pilot budou provázány s výztuţí 
základového kříţe.   
Bude napojen na přívod elektrické energie o příkonu min. 37 kW. Ten bude veden 
v plastové chráničce výrazné barvy, aby byla viditelná po celou dobu stavby.  
Mezi jeřábem a kaţdou konstrukcí musí být dodrţena bezpečnostní vzdálenost 500 
mm. V kaţdém patře objektu bude kolem jeřábu vytvořeno ochranné dvoutyčové zábradlí se 
zaráţkou o výšce 1100 mm. Toto zábradlí bude odstraněno aţ při dobetonování odstávek v 
jednotlivých podlaţích.                           
Parametr Hodnota 
Výška jeřábu 53,2 m 
Délka výloţníku 50,0 m 
Nosnost na konci 3 750 kg 
Nosnost u věţe 10 000 kg 
Rozměr věţe 2,3 x 2,3 m 
Tab. 5.18 – Parametry věţového jeřábu 
 
           
 
 
 
 
 
Obr. 5.19 – Věţový jeřáb LIEBHERR 200 EC – H 10 Litronic 
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6. NÁVRH STAVEBNÍCH STROJŮ A MECHANIZMŮ 
6.1.  Věţový jeřáb LIEBHERR 200 EC-H 10 Litronic 
Věţový jeřáb bude na staveništi pouţit pro horizontální i vertikální dopravu materiálu 
v průběhu provádění monolitických konstrukcí. Technický list spolu se zatěţovací křivkou a 
vyznačenými kritickými břemeny je přílohou této práce. 
Nejvzdálenější břemeno: 48,2 m (hmotnost 3 000 kg) – balíky výztuţe 
Nejtěţší břemeno:  44,1 m (hmotnost 3 500 kg) – badie s betonem 
Pouţití 
o Základová deska (podkladní betony) 
o Svislé nosné konstrukce 
o Nedostupná místa vodorovných nosných konstrukcí 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Typ Horní otoč 
Základna Vlastní základ 
Rozměry věţe 2,3 x 2,3 m 
Výška jeřábu 53,2 m 
Délka vyloţení 50,0 m 
Nosnost na konci 3 750 kg 
Nosnost u věţe 10 000 kg 
Příkon 37 kW 
Tab. 6.1 – Parametry věţového jeřábu LIEBHERR 200 EC – H 10 Litronic  
Dostupnost 
LIEBHERR-STAVEBNÍ STROJE CZ s.r.o. 
Vintrovna 17, Popůvky u Brna, 664 41 
 
         
 
      Obr. 6.1 – Věţový jeřáb  
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6.2.  Rotační vrtná souprava BAUER BG 20 
Zaloţení objektu bude prováděno z povrchu pomocí hluchého vrtání a to z důvodu 
toho, ţe se objekt nachází v zástavbě a výjezd soupravy z jámy by byl komplikovaný. 
K tomuto stroji je doloţena příloha č. 8 – Technický list vrtné soupravy. 
Pouţití 
o Zaloţení parkovacího objektu 
o Svislé nosné konstrukce SO 02 – výjezdová rampa 
o Zaloţení věţového jeřábu 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Typ Rotační 
Výkon 205 kW 
Provozní hmotnost 58 000 kg 
Celková výška 21,9 m 
Vrtací hloubka - standartní 21,5 m 
Vrtací hloubka - maximální 52,9 m 
Maximální průměr 1 500 mm  
Přepravní délka 16,2 m 
Tab. 6.2 – Parametry rotační vrtné soupravy BAUER BG 20  
Dostupnost 
CT Project s.r.o. 
Dráţní 1152/11, Brno, 627 00 
 
 
 
 
     Obr. 6.2 – Vrtná souprava – přepravní pozice 
 
             Obr. 6.3 – Vrtná souprava 
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6.3.  Kolový nakladač CATERPILLAR IT 14G 
Kolový nakladač bude na staveništi pouze v průběhu provádění hlubinného zakládání. 
Jako příslušenství zde budou také paletovací vidle, kterými se budou přepravovat armokoše 
pro piloty z místa přípravy (svařování) k vyhloubené pilotě. 
Pouţití 
o Hlubinné zaloţení (odvoz výkopku, návoz armokošů) 
o Rozprostírání recyklátu 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Výkon motoru 72 kW 
Statické klopné zatíţení 4 855 kg 
Objem lopaty 1,4 m
3
 
Provozní hmotnost 7 900 kg 
Tab. 6.3 – Parametry kolového nakladače CATERPILLAR IT 14G  
Dostupnost 
ZEPPELIN CZ s.r.o. 
Tuřanka 119, 627 00 Brno 
 
 
 
 
                                                                   Obr. 6.4 – Kolový nakladač CATERPILLAR IT 14G 
 
 
 
 
 
 
         Obr. 6.5 – Paletovací vidle 
 
      Obr. 6.6 – Schéma kolového nakladače 
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6.4.  Pásové rýpadlo CATERPILLAR 324E 
Pásové rýpadlo bude na staveniště dopraveno na podvalníku stejně jako vrtná 
souprava. Bude provádět výkop stavební jámy, jehoţ zásady jsou uvedeny v kapitole č. 1 – 
Studie realizace hlavních technologických etap SO 01 – Parkovací dům, přesněji 
v podkapitole 2.3 – Zemní práce. 
Pouţití 
o Zemní práce (výkop stavební jámy, základ pro věţový jeřáb) 
o Provádění přeloţek a šachet  
o Zásypy 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Výkon motoru 151 kW 
Max. hloubkový dosah / max. dosah 6,8 / 9,7 m 
Objem lopaty 1,3 m
3
 
Provozní hmotnost 25 100 - 27 700 kg 
Zdvihový objem 7,01 l 
Tab. 6.4 – Parametry pásového rýpadla CATERPILLAR 324E  
Dostupnost 
ZEPPELIN CZ s.r.o. 
Tuřanka 119, 627 00 Brno 
 
 
                                                                                        Obr. 6.7 – Pásové rýpadlo CATERPILLAR 324E 
 
 
 
 
                        
 
                                  Obr. 6.8 – Schéma pásového rýpadla 
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 5 min 
 1 061 jízd 
 5 min  2
6.5.  Nákladní automobil TATRA 6x6 třístranný sklápěč 
Velikost nákladních vozidel byla volena vzhledem k velikosti dopravních cest centrem 
Brna. Vzhledem ke vzdálenosti na skládku (cca 6 km) je zvoleno 6 ks vozidel (výpočet níţe).  
Objem výkopku: 10 612 m3 
Objem na jednu Tatru: 10,0 m3 
 
cesta na skládku (40 km/hod) => 10 min (zohledněn provoz) 
cesta ze skládky (50 km/hod) => 9 min (zohledněn provoz) 
 
doba nakládky: cyklus nakladače: 0,75 min 
počet cyklů pro naloţení Tatry: 7 
 
doba vykládky: 1 min 
Pouţití 
o Zemní práce (odvoz výkopku) 
o Doprava recyklátu 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Výkon motoru 300 kW 
Max. tech. přípustná hmotnost 30 000 kg 
Uţitečné zatíţení 19 750 kg 
Max. rychlost 85 km/h 
Objem korby 10 m
3
 
Tab. 6.5 – Parametry nákladního automobilu TATRA 6x6  
Dostupnost 
STROJRENT s.r.o. 
Vodařská 13, 619 00 Brno 
 
 
                                                                                  Obr. 6.9 – Nákladní automobil TATRA 6x6 
 
 
 
    Obr. 6.10 – Schéma nákladního automobilu  
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 6 plnění 
6.6.  Nákladní automobil MAN TGX + návěs SCHMITZ 
Vzhledem k velikosti, musí souprava do staveniště couvat z ulice Husova. ZS není 
uzpůsobené k otáčení ani průjezdu tak velkého automobilu. 
Pouţití 
o Doprava výztuţe, bednění a palet s cihelnými bloky 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Nosnost návěsu 24 000 kg 
Celková hmotnost soupravy 44 000 kg 
Rozměry loţné plochy 13 620 x 2 480 mm 
Celková délka soupravy 16 200 mm 
Tab. 6.6 – Parametry nákladního automobilu 
Dostupnost 
Karel Ráb AUTODOPRAVA 
Trnkova 111, 628 00 Brno 
 
 
              Obr. 6.11 – Nákladní automobil MAN TGX 
             Obr. 6.12 – Návěs SCHMITZ 
6.7.  Autodomíchávač MAN TGS BB 8x4 + nástavba STETTER 9 m3 
Při betonáţi svislých konstrukcí budou pouţívány autodomíchávače o objemu 9 m3 a 
to z důvodu objemu bádie. V případě menších objemů budou pouţity menší objemy bubnů. 
Objem bádie 1,5 m3  
Objem bubnu 9,0 m3  
Pouţití 
o Doprava čerstvého betonu 
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Parametry 
Parametr Hodnota 
Celková hmotnost 32 000 kg 
Výkon motoru 265 kW 
Objem bubnu 9,0 m
3
 
Tab. 6.7 – Parametry autodomíchávače 
Dostupnost 
TBG Metrostav s.r.o. 
Jihlavská 51, 642 00 Brno 
 
 
                       
       
                       Obr. 6.13 – Autodomíchávač MAN TGS 
6.8.  Automobilní čerpadlo čerstvého betonu PUTZMEISTER M58 
Tento typ automobilního čerpadla je volen vzhledem k jeho horizontálnímu dosahu. 
Vzdálenost místa, které je určeno k zapatkování čerpadla a nejvzdálenějšího betonovaného 
místa je 51 m. Horizontální dosah čerpadla je 53,4 m. Pro roznesení zatíţení od patek 
čerpadla bubou pouţity ŢB silniční panely rozměru 3 x 1 m. Technický list čerpadla je 
přílohou č. 9 – Technický list čerpadla betonu. 
Pouţití 
o Sekundární doprava čerstvého betonu při provádění vodorovných nosných konstrukcí 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Celková délka 11,5 m 
Šířka (při ustavení) 8,9 m 
Výškový dosah 58,0 m 
Horizontální dosah 53,4 m 
Tab. 6.8 – Parametry autočerpadla betonové směsi Putzmeister M58 
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Dostupnost 
TBG Metrostav s.r.o. 
Jihlavská 51, 642 00 Brno 
 
                                            Obr. 6.14 – Autočerpadlo betonové směsi Putzmeister M58 
6.9.  Ponorný vibrátor PERLES CMP + ohebná hřídel PERLES AM 35/4 
Zvolený ponorný vibrátor v kombinaci s ohebnou hřídelí je dostatečně výkonný na 
hutnění celé výšky stěny (2,8 m). Průměr hřídele je takový, aby prošel všemi částmi výztuţe. 
Pouţití 
o Hutnění monolitických vodorovných nosných konstrukcí 
o Hutnění monolitických svislých nosných konstrukcí (sloupy a stěny) 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Napětí 230 V 
Hmotnost (motor + hřídel) 16 kg 
Příkon  2 000 W 
Rozměry motoru (d x š x v) 320 x135 x 220 mm 
Hutnící výkon 10 m3/hod 
Průměr hřídele 35 mm 
Délka hřídele 4,0 m 
Tab. 6.9 – Parametry ponorného vibrátoru 
Dostupnost 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
                                        
                        Obr. 6.15 – Ponorný vibrátor Perles CMP  
                         s ohebnou hřídelí Perles 35/4 
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6.10. Plovoucí vibrační lišta PERLES RVH 200 – 2,5 m 
Pro dobrou manipulaci při betonáţi vodorovných nosných konstrukcí je zvolena 
motorová plovoucí lišta o délce 2,5 m. 
Pouţití 
o Hutnění a srovnání monolitických vodorovných nosných konstrukcí 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Palivo  Natural 95 
Délka lišty 2,5 m 
Hmotnost 19 kg 
Tab. 6.10 – Parametry plovoucí vibrační lišty 
Dostupnost 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
   Obr. 6.16 – Plovoucí vibrační lišta Perles RVH 200 – 2,5 m 
6.11. Hladička betonu WACKER CRT 48-34V 
Vzhledem k velké ploše byla volena hladička, na které můţe pracovník sedět. 
Nedostupná místa budou vyhlazena pomocí hladítek z nerezové oceli. 
Pouţití 
o Vyhlazení povrchu monolitických vodorovných nosných konstrukcí  
Parametry 
Parametr Hodnota 
Provozní rozměry (d x š x v) 2 566 x 1 295 x 1 473 mm 
Provozní hmotnost  558 kg 
Palivo  Natural 95 (10 l/hod) 
Průměr lopatky  1 220 mm 
Tab. 6.11 – Parametry hladičky betonu 
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Dostupnost 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
Obr. 6.17 – Hladička betonu WACKER CRT 48-34V 
6.12. Vibrační válec WACKER RD 27-120  
Vzhledem k velké půdorysné ploše byl zvolen válec, na kterém můţe pracovník sedět.  
Pouţití 
o Hutnění štěrkopískové vrstvy nad základovou spárou 
o Hutnění recyklátu na zpevněných plochách 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Suchá hmotnost 2 592 kg 
Průměr / šířka válce  700 / 1 200 mm 
Vodní nádrţ 150 l 
Palivo  Nafta (7,7 l/hod) 
Počet vibračních válců 2 ks 
Poloměr otáčení 3,6 m 
Tab. 6.12 – Parametry vibračního válce 
Dostupnost 
 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
 
 
Obr. 6.18 – Vibrační válec WACKER RD 27-120 
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6.13. Vibrační deska WACKER Neuson BPU 2540 
Pro hutnění špatně dostupných míst je navrţena ručně vedená vibrační deska. 
Pouţití 
o Hutnění štěrkopískové vrstvy nad základovou spárou 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Provozní hmotnost 140 kg 
Rozměry desky  700 / 1 200 mm 
Tloušťka desky 10 mm 
Palivo  Natural 95 (1,2 l/hod) 
Maximální rychlost 21 m/min 
Tab. 6.13 – Parametry vibrační desky 
Dostupnost 
 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
 
             Obr. 6.19 – Vibrační deska WACKER  
     Neuson BPU 2540 
6.14. Badie na čerstvý beton 
Pro betonáţe bude pouţita čtyřhranná leţatá badie Eichinger 1034C s nohavicí o 
objemu 1,5 m
3. Výpusť čerstvého betonu je ze středu badie a probíhá pomocí páky umístěné 
na spodní straně. Při betonáţi svislých konstrukcí musí být vţdy pouţita pruţná nohavice 
délky 1,5 m, aby nedocházelo k segregaci kameniva a výslednému sníţení pevnosti 
betonovaných konstrukcí.  
Plnění bude probíhat v horní části ZS. Plocha k tomu určená je označena na výkrese 
Koncepce zařízení staveniště. 
S badií budou pracovat pouze proškolené a pověřené osoby. 
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Pouţití 
o Betonáţ svislých monolitických nosných konstrukcí 
o Betonáţ špatně přístupných míst u vodorovných monolitických konstrukcí 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Objem badie 1,5 m
3
 
Hmotnost badie 495 kg 
Nosnost badie 3 600 kg 
Výška hrany při plnění 1 030 mm 
Tab. 6.14 – Parametry badie 
Dostupnost 
 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
 
 
Obr. 6.20 – Badie na čerstvý beton Eichinger 1034C – 1,5 m3 
6.15. Stavební míchačka AL-KO TOP 1402 HR 
Pouţití 
o Míchání maltové směsi pro zdění výplňových konstrukcí 
o Míchání chybějícího materiálu pro provedení betonových mazanin  
Parametry 
Parametr Hodnota 
Objem bubnu 132 l 
Hmotnost  48 kg 
Příkon 600 W 
Změna polohy bubnu kolo 
Tab. 6.15 – Parametry spádové stavební míchačky 
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Dostupnost 
 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
 
 
      Obr. 6.21 – Stavební míchačka AL-KO TOP 1402 HR 
6.16. Optický nivelační přístroj BOSCH GOL 20 D Professional + 
stativ BT 160 + nivelační lať GR 500 
Pouţití 
o Míchání maltové směsi pro zdění výplňových konstrukcí 
Parametry 
Parametr Hodnota 
Měrná jednotka 360 ° 
Zvětšení 20 x 
Přesnost nivelace 3 mm / 3,0 m 
Pracovní dosah 60 m 
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 54 
Tab. 6.16 – Parametry nivelačního přístroje 
Dostupnost 
 
BOELS Česká republika s.r.o. 
Evropská 1047, 644 42 Brno 
 
 
                                 Obr. 6.22 – Nivelační přístroj BOSCH GOL 20 D 
      Professional + stativ BT 160 + nivelační lať GR 500 
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6.17. Ruční nářadí 
Elektrické ruční nářadí: 
o Otočný laser 
o Úhlová bruska 
o Bourací kladivo 
o Příklepová vrtačka 
o Míchadlo na maltu 
o Elektrický hoblík 
o Kotoučová pila 
o Přímočará pila 
o AKU šroubovák 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorové nářadí: 
o Motorová pila 
o Motorový fukar 
 
Obr. 6.32 – Motorová pila 
Obr. 6.30 – Kotoučová pila 
Obr. 6.31 – AKU šroubovák 
Obr. 6.27 – Míchadlo na maltu 
Obr. 6.28 – Elektrický hoblík 
Obr. 6.29 – Přímočará pila 
Obr. 6.25 – Bourací kladivo 
Obr. 6.26 – Příklepová vrtačka 
Obr. 6.24 – Otočný laser 
Obr. 6.23 – Úhlová bruska 
Obr. 6.33 – Motorový fukar 
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7. ČASOVÝ PLÁN SO 01 – PARKOVACÍ DŮM 
Pro stavební objekt SO 01 – Parkovací dům byl zpracován podrobný časový plán 
jednotlivých činností.  
Pro jeho vytvoření byl pouţit program CONTEC, kde jsem vyuţil znalosti nabyté 
v průběhu studia. 
Vzhledem k tomu, ţe se neprovádělo sejmutí ornice, ale pouze od odstranění starých 
povrchů, které bylo provedeno jiţ před započetím stavby hlavního objektu, je první poloţkou 
v harmonogramu paţení. Poloţky jako jsou zámečnické výrobky, vodovod, elektromontáţe 
apod. jsou vytvořeny tak, ţe byla z rozpočtu převzata cena, která určila délku trvání dané 
činnosti. 
Časový plán je samostatnou přílohou č. 12 – Časový plán SO 01 – Parkovací dům.
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8. PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ PRO MONOLITICKÉ 
KONSTRUKCE 
V této kapitole jsem se zabýval naplánováním hlavních materiálových zdrojů při 
provádění monolitických konstrukcí. Plán byl vytvořen pouze na beton a výztuţ. V tabulce 
níţe jsou vţdy uvedeny měsíce (M) a jednotlivé týdny (T) v nich, kdy budou potřeba různé 
kubatury a hmotnosti materiálů. Betonáţ pater probíhá po polovinách, jelikoţ je to 
z technologického hlediska lepší. Jednotlivé fáze provádění monolitu jsou základová deska 
(ZD), svislé nosné konstrukce (SK) a vodorovné nosné konstrukce (VK).  
M T Fáze Materiál Mnoţství 
če
rv
en
ec
 
3. 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm 9,5 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,9 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 6,7 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm 2,5 t 
ZD Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 362,5 m3 
4. 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm 9,5 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,9 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 6,7 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm 2,5 t 
ZD Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 362,5 m3 
sr
p
en
 
1. 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm 9,5 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,9 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 6,7 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm 2,5 t 
ZD Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 362,5 m3 
2. 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 20 mm 9,5 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,9 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 6,7 t 
ZD Výztuţ do betonu ocel 10 505/R/ d 10 mm 2,5 t 
ZD Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 362,5 m3 
3. 
SK 2.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 3,2 t 
SK 2.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 9,2 t 
SK 2.PP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 72,3 m3 
SK 2.PP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 5,1 m3 
SK 2.PP/1 Beton tř. C 30/37 fr. do 22 velmi měkký S3 - zdi 2,1 m3 
4. 
SK 2.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 3,2 t 
SK 2.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 9,2 t 
SK 2.PP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 72,3 m3 
SK 2.PP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 5,1 m3 
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zá
ří
 
1. 
VK 2.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
2. 
VK 2.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.PP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
3. 
VK 2.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
SK 1.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 3,2 t 
SK 1.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 9,2 t 
SK 1.PP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 72,3 m3 
SK 1.PP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 5,1 m3 
4. 
VK 2.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.PP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
ří
je
n
 
1. 
VK 1.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
SK 1.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 3,2 t 
SK 1.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 9,2 t 
SK 1.PP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 72,3 m3 
SK 1.PP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 5,1 m3 
2. 
VK 1.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.PP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.PP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
3. 
VK 1.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
SK 1.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 1.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 1.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 1.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
4. 
VK 1.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.PP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.PP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
VK 1.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
li
st
o
p
ad
 1. 
SK 1.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 1.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 1.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 1.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
VK 1.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
2. 
VK 1.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
3. VK 1.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
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3. 
VK 1.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 1.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
SK 2.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 2.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 2.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 2.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
4. 
SK 2.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 2.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 2.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 2.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
VK 2.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
p
ro
si
n
ec
 
1. 
VK 2.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
2. 
VK 2.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
3. 
VK 2.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 2.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
SK 3.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 3.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 3.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 3.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
4. 
VK 3.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 3.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
le
d
en
 
1. 
SK 3.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 3.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 3.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 3.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
VK 3.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 3.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 3.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
2. 
VK 3.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 3.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
3. 
VK 3.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 3.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 3.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
SK 4.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 4.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 4.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 4.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
ú
n
o
r  
1. 
SK 4.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 4.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
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1. 
SK 4.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 4.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
VK 4.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 4.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
2. 
VK 4.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 4.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 4.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
3. 
VK 4.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 4.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
SK 5.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 5.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 5.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 5.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
4. 
VK 4.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 4.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 4.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
b
ře
ze
n
 
1. 
SK 5.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 5.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 5.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 5.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
2. 
VK 5.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 5.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
3. 
VK 5.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 5.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 5.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
VK 5.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 5.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
SK 6.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 6.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 6.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 6.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
4. 
VK 5.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 5.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 5.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
d
u
b
en
 
1. 
SK 6.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 6.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 6.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 6.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
VK 6.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 6.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
2. 
VK 6.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 6.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 6.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
3. VK 6.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
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3. 
VK 6.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
SK 7.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 7.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 7.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 7.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
4. 
VK 6.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 6.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 6.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
k
v
ět
en
 
1. 
SK 7.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 7.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 7.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 7.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
VK 7.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 7.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
2. 
VK 7.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 7.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 7.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
3. 
VK 7.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 7.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
SK 8.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 8.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 8.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 8.NP/1 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
4. 
VK 7.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 7.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 7.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
če
rv
en
 
1. 
SK 8.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm 2,8 t 
SK 8.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm 8,1 t 
SK 8.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - zdi 69,4 m3 
SK 8.NP/2 Beton C 30/37 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - sloupy 4,6 m3 
VK 8.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 8.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
2. 
VK 8.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 8.NP/1 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 8.NP/1 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
3. 
VK 8.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 8.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
4. 
VK 8.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 16 mm - stropy 5,9 t 
VK 8.NP/2 Výztuţ do betonu ocel 10 505 /R/ d 12 mm - stropy 5,9 t 
VK 8.NP/2 Beton tř.C 25/30 z PC fr.do 22 mm velmi měkký S3 - strop 156,7 m3 
Tab. 8.1 – Plán zajištění materiálových zdrojů 
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9. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS PRO PROVEDENÍ VODOROVNÝCH 
NOSNÝCH KONSTRUKCÍ 
9.1.  Obecná charakteristika 
Název:   PARKOVACÍ OBJEKT – ULICE PANENSKÁ, BRNO STŘED 
Místo stavby: 
Obec:   Brno 
Část obce:  Brno-střed 
Katastrální území: Město Brno [610003] 
Parcely číslo: 501/1, 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 503, 620/3, 
620/10, 620/12, 620/13, 619/1,620/4, 620/14, 621.  
Investor: 
Název:   Brněnské komunikace, a.s. 
IČ:   60733098 
Sídlo:   Renneská třida 787/1a, 639 00 Brno 
Zpracovatel dokumentace: 
Název:   Architekti Hrůša a spol., Ateliér Brno, s.r.o. 
Zastoupen:  doc. Ing. arch. Petrem Hrůšou, jednatelem 
IČO:   255 17 562 
Sídlo:   Ţiţkova 5, 602 00  Brno 
Druh stavby:    Parkovací objekt 
Účel stavby: parkování pro osobni vozidla, veřejné WC, nájemní 
jednotka pro kulturní akce, kavárnu a pro obchod. 
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9.1.1. Obecná charakteristika objektu 
Cílem investora je vybudovat objekt pro odkládání aut s parkovacími plochami ve 
dvou vícepodlaţních blocích posunutých vůči sobě výškově o polovinu tak, aby byl prostor 
parkování intenzivně vyuţit. 
U nároţí objektu navrţena kavárna s pohledovou vazbou na průchod přes schodiště k 
ulici Veselé. Na severní straně objektu je nově řešeno schodiště a šikmý chodník (rampa) 
propojující ulici Panenskou s prostorem Husovy třídy. 
Nadzemní část tvoří 8 nízkých parkovacích podlaţí plus nájemní prostor (galerie) na 
střeše. V parteru do ulice Panenské jsou vstupy do parkovací části, veřejných WC, kavárny a 
menší nájemní jednotky. V suterénu je objekt napojen na kolektor v ulici Panenské, s 
moţností vstupu z kolektoru do objektu a transportu nosítek se zraněným z kolektoru na ulici 
přes prostory parkovacího domu. 
Parkovací dům bude mít kapacitu 360 parkovacích míst pro osobní vozidla. 
9.1.2. Obecná charakteristika procesu 
V technologickém předpise jsou popsány podmínky pro provedení ţelezobetonové 
monolitické stropní konstrukce parkovacího objektu. Konstrukce desky je 240 mm silná 
tvořená z betonu C 25/30 a výztuţe třídy B500B. 
Na vybednění konstrukce bude pouţito systémové bednění od firmy DOKA Dokaflex 
1 – 2 – 4. Technologický předpis je vytvořen na bednění o ploše jedné poloviny celkové 
plochy ţelezobetonové desky a to z důvodu finanční úspory, při půjčení bednění a 
z technologických důvodů. Jelikoţ je stropní konstrukce rozdělena na sníţenou a zvýšenou 
část, je nutno před prováděním další poloviny vybetonovat střední rozdělovací stěnu.  
9.2.  Materiál, doprava a skladování 
9.2.1. Materiál 
Výpis materiálu pro tento technologický proces je převáţně betonová směs třídy C 
25/30, betonářská výztuţ B500B a bednění Dokaflex 1 – 2 – 4 od firmy DOKA. Dále se jedná 
o řezivo potřebné na zábradlí a doplňkový sortiment potřebný k vytváření bednění, armování 
betonáţi a odbedňování. 
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Bednění: 
Název č. výrobku ks kg/ks kg 
Stropní podpěra Doka Eurex 30 top 300 586093400 308 16,4 5052 
Opěrná trojnoţka 586155000 124 15,6 1934 
Spouštěcí hlavice H20 586174000 124 6,1 756 
Přidrţovací hlavice H20 DF 586179000 184 0,8 148 
Nosník Doka H20 top N 3,90m 189017000 110 20,0 2000 
Nosník Doka H20 top N 2,65m 189013000 520 13,8 7176 
Bednící deska Doka 3-SO 27mm 200/50cm 187009000 424 13,0 5512 
Bednící deska Doka 3-SO 27mm 250/50cm 187011000 120 16,3 1956 
Sloupek ochranného zábradlí S 580470000 70 11,5 806 
Sloupek ochranného zábradlí T 584381000 20 12,3 246 
Svorka pro obednění čela 586239000 60 12,5 750 
Montáţní vidlice H20 586182000 2 2,4 5 
Odbedňovací páka DF 1,2m 586158000 2 2,7 5 
Tab. 9.1 – Výpis bednění pro stropní konstrukci 
Řezivo na ochranné zábradlí: 
Druh Rozměr m3 
Desky nehoblované II. jakost 100 x 20 x 3000 1,3 
Tab. 9.2 – Výpis řeziva pro stropní konstrukci 
Betonářská výztuţ: 
Průměr kg/m kg m 
Ø 8 0,39 1890 4846 
Ø 12 0,89 6050 6798 
Ø 14 1,21 49980 41305 
Ø 16 1,58 3270 2069 
Ø 20 2,47 1720 696 
Ø 25 3,85 350 91 
Tab. 9.3 – Výpis betonářské výztuţe pro stropní konstrukci 
Doplňkový a pomocný materiál: 
Název Mnoţství Poznámka 
Stavební hřebíky, dl. 63mm 3 bal 5 kg/bal 
Vruty, dl. 50 mm 3 bal 3 kg/bal 
Odbedňovací nátěr 10 bal 20 l/bal 
Distanční podloţky 1000 ks délka 1 m, krytí 35 mm 
Vázací drát 60 bal 100 m/bal 
Tab. 9.4 – Výpis doplňkového a pomocného materiálu pro stropní konstrukci 
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Beton: 
Třída Prostředí Kamenivo DMAX Konzistence m
3
 
C 25/30 XC3, XD3, XM1 22 S3 259 
Tab. 9.5 – Výpis betonu pro stropní konstrukci 
9.2.2. Doprava 
Primární doprava 
Doprava bednění a výztuţe na staveniště je zajištěna pomocí nákladního automobilu 
MAN TGX s návěsem SCHMITZ s nosností 24 t. Doprava čerstvého betonu bude probíhat 
pomocí autodomíchávačů MAN a objemu 9 m3. 
Bednění bude přivezeno z půjčovny bednění na adrese Kšírova 265 v Brně – Horních 
Heršpicích, vzdálené od staveniště přibliţně 6 km. Výztuţ bude dopravena z ulice Myslínova 
1377 v Brně – Králově poli. Vzdálenost na stavbu je zhruba 6 km. Betonová směs se bude 
dopravovat z  betonárny na ulici Jihlavská 51 v Brně – Bosonohách, která je vzdálená zhruba 
7,5 km. Trasa by neměla trvat déle neţ 12 minut za běţného provozu. 
  Trasa betonové směsi je znázorněna na obrázku, jelikoţ doba zpracování čerstvého 
betonu je důleţitý aspekt při betonáţi a konečné pevnosti betonu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9.1 – Trasa betonové směsi 
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Sekundární doprava 
Na staveništi bude výztuţ a bednění přesouváno pomocí věţového jeřábu LIEBHERR 
200 EC-H 10 Litronic umístěného dle výkresu zařízení staveniště. Tento jeřáb bude pronajat 
z firmy Liebherr nacházející se na adrese Vintrovna 216/17 v Popůvkách u Brna.  
Čerstvý beton se do bednění bude dopravovat automobilovým čerpadlem betonu 
Putzmeister M58 o délce ramene 58m. Toto čerpadlo bude z firmy dodávající čerstvý beton. 
Pro dovoz běţného stavebního materiálu budou slouţit uţitková vozidla, kterými 
disponuje zhotovitel, popřípadě bude pronajat nákladní automobil s hydraulickým ramenem. 
9.2.3. Skladování 
Skladovací plocha bednění a výztuţe bude částečně na ploše staveniště a částečně na 
jiţ zhotovené stropní konstrukci předchozího podlaţí. Při skladování na zemi je nutno dbát na 
to, aby byl povrch zpevněn, odvodněn a ve spádu 2 % směrem od objektu. Při ukládání 
materiálu na jiţ zhotovenou konstrukci musíme dbát na rovnoměrné zatěţování konstrukce. Je 
nutno ukládat výztuţ tak, aby nepůsobila na stropní desku bodově, ale spíše lineárně. Veškerý 
materiál bude podloţen dřevěnými podkladky. Výztuţ bude podloţena po vzdálenosti 1 m, 
převislé konce by neměly být delší jak 0,5 m. Nosníky a překliţkové desky bednění budou 
uloţeny obdobně. Stojky jsou uloţeny v ukládacích paletách DOKA. Spouštěcí hlavy a 
drobný materiál potřebný k bednění bude uloţen v kontejneru se síťovými bočnicemi. Mezi 
stohy materiálu by měly být dodrţeny průchozí šířky 0,75 m. 
Běţný stavební materiál bude uloţen do skladů staveniště. Materiál, jehoţ ţivotnost 
neovlivňují povětrnostní vlivy, bude uloţen na zpevněných plochách. Drobný materiál bude 
v uzamykatelných skladech. Látky, náchylné na sníţené teploty v temperovaných skladech. 
9.3.  Převzetí pracoviště 
Před zahájením prací bude provedena kontrola svislých konstrukcí. Je zapotřebí, aby 
svislé konstrukce měly před zahájením bednění minimálně pevnost 10 MPa, pokud statik 
neurčí jinak. Odchylka sloupů a stěn od svislice by neměla být větší jak ± 5 mm. Bude 
provedena nedestruktivní zkouška ztvrdlého betonu odrazovým tvrdoměrem. Její postup je 
uveden v KZP. Rovinnost se bude měřit laserovým přístrojem. Při zjištění nedostatků se musí 
provést náprava. O převzetí pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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9.4.  Obecné pracovní podmínky 
Pro provádění těchto prací by neměly teploty klesnout pod + 5 °C. Jestliţe klesnou 
pod + 5 °C, musí být výroba betonové směsi pozměněna tím, ţe se bude přidávat teplá 
záměsová voda nebo předehřívat kamenivo. Teploty by neměly být ani vyšší jak + 30 °C. 
Dále by rychlost větru neměla přesáhnout 10,8 m/s. Práce nesmí probíhat také za sníţené 
viditelnosti, sněţení, deště, nebo šera. 
Staveniště musí být oploceno. Vjezd na staveniště je z Husovy ulice. Pojezd po 
staveništi je zajištěn po zpevněných panelových plochách.  Na staveništi budou šatny 
pracovníků, kanceláře vedení, hygienický kontejner s WC a sprchami. Dále jsou zde 
uzamykatelné sklady pro pracovní nářadí a drobný materiál, zpevněná plocha pro skladování 
bednění a výztuţe a zpevněná plocha pro zapatkování automobilového čerpadla betonu. 
Umístění veškerých těchto objektů je patrné z výkresu č 05 – Koncepce zařízení staveniště. 
Na staveništi bude zajištěn rozvod vody a el. energie k jednotlivým zařízením a objektům. 
Odběrná místa budou označena viditelně a budou u nich směrovky k hlavním vypínačům.  
Na staveništi budou jen pracovníci proškolení z BOZP, PO, OŢP a znalí 
technologických postupů pro montáţ bednění, armování, betonáţ a odbednění stropní desky. 
9.5.  Personální obsazení 
V níţe uvedených tabulkách jsou uvedeny počty pracovníků pro jednotlivé fáze 
budování konstrukce. Je moţné, ţe některé profese se budou suplovat. Pracovník však musí 
mít potřebná oprávnění a školení, aby mohl zastupovat danou profesi. 
Bednění: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní 
čety 
vyučen v oboru 1 
Obsluha věţového 
jeřábu 
jeřábnický průkaz 1 
Obsluha nákladního 
automobilu 
řidičský průkaz skupiny C 1 
Vazač vazačský průkaz 2 
Tesař vyučen v oboru 8 
Pomocný pracovník - 7 
Tab. 9.6 – Pracovní četa pro bednění vodorovných nosných konstrukcí 
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Armování: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní 
čety 
vyučen v oboru 1 
Obsluha věţového 
jeřábu 
jeřábnický průkaz 1 
Obsluha nákladního 
automobilu 
řidičský průkaz skupiny C 1 
Vazač vazačský průkaz 2 
Ţelezář vyučen v oboru 8 
Pomocný pracovník - 7 
Tab. 9.7 – Pracovní četa pro armování vodorovných nosných konstrukcí 
Betonáţ: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní 
čety 
vyučen v oboru 1 
Obsluha automobil. 
čerpadla 
řidičský průkaz skupiny C 
+ strojní průkaz 
1 
Obsluha 
autodomíchávače 
řidičský průkaz skupiny C 
+ strojní průkaz 
1 
Obsluha leštičky 
betonu 
strojní průkaz 2 
Zedník vyučen v oboru 5 
Betonář vyučen v oboru 5 
Pomocný pracovník - 7 
Tab. 9.8 – Pracovní četa pro betonáţ vodorovných nosných konstrukcí 
Odbednění: 
Funkce Poţadavky Počet 
Vedoucí pracovní 
čety 
vyučen v oboru 1 
Obsluha věţového 
jeřábu 
jeřábnický průkaz 1 
Vazač vazačský průkaz 2 
Tesař vyučen v oboru 8 
Pomocný pracovník - 8 
Tab. 9.9 – Pracovní četa pro odbednění vodorovných nosných konstrukcí 
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9.6.  Stroje, nářadí a pomůcky BOZ 
9.6.1. Stroje 
Pro primární dopravu bednění a výztuţe bude pouţit nákladní automobil MAN TGX 
s návěsem SCHMITZ s nosností 24 t. Pro dopravu betonové směsi budou slouţit 
autodomíchávače MAN s nástavbou Stetter o objemu zásobníku na beton 9 m3.  
Pro sekundární dopravu bednění a výztuţe bude pouţit věţový jeřáb LIEBHERR 200 
EC-H 10 Litronic. Čerstvý beton se do konstrukce bednění bude dopravovat pomocí 
automobilového čerpadla Putzmeister M58 v dosahem 58m a badií o objemu 1,5 m3.  
Pro zhutňování betonové směsi pouţijeme ponorný vibrátor PERLES CMP s ohebnou 
hřídelí PERLES AM 35/4 a plovoucí vibrační lištu PERLES RVH 200 – 2,5 m lať. 
Na leštění povrchu konstrukce se pouţije hladička betonu WACKER CRT 48-34V. 
9.6.2. Nářadí 
Pro práce bude pouţito ruční elektrické nářadí v podobě okruţní pily, příklepové 
vrtačky, AKU šroubováku a úhlová bruska. Dále motorový fukar pro vyfoukání nečistot a 
vysokotlaký čistič pro očištění povrchu bednění. 
Jako ruční nářadí budou pouţívány ruční pily, kladiva, pákové kleště, armovací kleště.  
Pro betonáţ lopaty, zednické lţíce, naběračky, vědra, hrabla, stahovací latě, montáţní vidlice 
a odbedňovací páky. Dále ruční pumpa pro nástřik odbedňovacím lakem. 
Pro správné výškové osazení bednění budou zapotřebí kalibrované měřicí přístroje 
jako je optický nivelační přístroj Bosch GOL 20 D Professional + stativ BT 160 + nivelační 
lať GR 500, metr, pásmo a vodováha. 
9.6.3. Pomůcky BOZ 
Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, jako 
je pracovní obuv a oděv, reflexní vesta, ochranné rukavice a přilba. 
9.7.  Vlastní postup 
Tímto technologickým postupem jsou popsány jednotlivé části provádění 
ţelezobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlaţím parkovacího objektu. 
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Bednění: 
 Rozestavení stojek s opěrnými trojnoţkami 
o Dle výkresu bednění rozestavíme nejdříve opěrné trojnoţky. Trojnoţky by se ve 
všech třech místech měli opírat o spodní konstrukci a měly by být co nejstabilnější. 
o Nejdříve se na podlahu vytvoří pomocný rám z nosníků (i s přesahy) a podle nich 
se provede rozmístění trojnoţek. 
o Doprostřed kaţdé vloţíme stropní podpěru Doka Eurex 20 top 300, kterou 
zajistíme do trojnoţky upínací pákou. 
o Na vrchol kaţdé podpěry nasadíme spouštěcí hlavici H20. U obvodových nosníků 
musí být spouštěcí hlavice natočeny tak, aby při odbedňování bylo moţné vytlouci 
klín. Vzdálenost mezi deskou hlavice a vyráţecím klínem musí být 60 mm.  
o Pomocí nivelace určíme výšku horní plochy spouštěcí hlavice. Ta by měla být ve 
výšce spodní hrany primárních nosníků. To provedeme vyšroubováním podpěry.  
 Uloţení podélných nosníků 
o Rozmístění primárních nosníků Doka H20 top N 3,9 m bude provedeno dle 
výkresu bednění.  
o Nosníky ukládáme pomocí montáţní vidlice H20. Na tuto práci je zapotřebí vţdy 
minimálně dvou pracovníků.  
o Je nutné dodrţet minimální přesahy přes stojky, coţ je 0,5 m. 
 Uloţení příčných nosníků 
o Rozmístění sekundárních nosníků tvořených zejména prvky Doka H20 top N 2,65 
m bude opět provedeno dle výkresu bednění.  
o Nosníky ukládají min. dva pracovníci pomocí montáţní vidlice H20.  
o Jedna značka na podélném nosníku znamená maximální vzdálenost mezi 
sekundárními nosníky.  
o Sekundární nosníky musí být umístěny i v místech, kde by spojení desek 
nevycházelo na nosník. Zde provedeme zdvojení nosníku. 
 Montáţ mezipodpěr 
o Umístěny dle výkresu bednění. 
o Maximální vzdálenost mezi podpěrami (včetně jiţ instalovaných) je 1m. 
o Na mezipodpěry se namontuje přidrţovací hlavice H20 DF a pomocí 
integrovaného třmene se zajistí. Takto smontovaný komplet se poté podsune pod 
primární nosníky a zajistí. 
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 Montáţ ochrany proti pádu 
o Kolem celé konstrukce bude vytvořeno ochranné zábradlí. To je vytvořeno pomocí 
Doka sloupků typu S a T.  
o Ze stran, kde se nachází stěny, se pouţijí sloupky typu T. A ze strany volného 
prostoru do konstrukce bude upevněno zábradlí typu S.  
o Mezi sloupky se vloţí desky, které se přichytí AKU šroubovákem pomocí vrutů. 
 Uloţení bednicích panelů 
o Ty jsou tvořeny z desek Dokadur tloušťky 27 mm a v délkách 2,0 a 2,5 m.  
o Jejich rozmístění bude dle výkresu bednění. U krajních panelů se provede dořez 
pomocí ruční okruţní pily.  
o Krajní panely je moţné přichytit pomocí hřebíků a zajistit je tak proti pádu. 
o Nesmíme zapomenout na prostupy a utěsnění kolem okraje. 
 Obednění obvodu 
o Provedeno pomocí svorek pro obednění čela stropní desky. 
o Výška bednění je 240 mm. 
o Obedňovací svorka bude připevněna pomocí šroubovic ke svislé nosné konstrukci.  
o Mezi deskami budou ve svislém směru uloţeny nosníky Doka H20 top N. 
o Na tyto nosníky bude připevněn panel Dokadur tl. 27 mm. 
 Provedení odbedňovacího nástřiku 
o Vysokotlakým čističem omyjeme nečistoty na vnitřní straně bednění a konstrukci 
necháme vyschnout.  
o Pomocí ruční pumpy provedeme nástřik odbedňovacím lakem. 
o Lak musí být nanesen v celé ploše a dostatečném mnoţství. Na bednění by se dále 
nemělo šlapat ve znečištěné obuvi. 
Armování: 
 Uloţení distančních podloţek 
o Podloţky budou umístěny na plochu bednění kolmo na hlavní výztuţ.  
o Jejich mnoţství a rozmístění bude dle projektové dokumentace. 
 Hlavní nosná výztuţ 
o Na distanční podloţky poloţíme pruty hlavní výztuţe.  
o Ty se od sebe osově rozdělí dle PD. 
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o Je nutné dbát na dodrţení daných délek a roztečí. Musí také souhlasit průměr 
daného prutu s PD. Musíme také hlídat kotevní délky (překrytí) jednotlivých prutů. 
o U pracovních spár bude v čele bednění vyvrtaná díra a v ní prostrčená výztuţ. Díry 
budou vyvrtány tak na husto, jak bude třeba dle PD. 
 Rozdělovací výztuţ  
o Kolmo na hlavní uloţíme rozdělovací výztuţ.  
o Ta bývá zpravidla menších průměrů neţ hlavní. 
o Jednotlivé pruty se mezi sebou sváţou pomocí armovacích kleští a vázacího drátu. 
Betonáţ: 
 Betonáţ desky 
o Betonáţ bude probíhat pomocí automobilového čerpadla betonové směsi 
s dosahem 58 m, které budou zásobovat autodomíchávače o objemu bubnu 9 m3. 
Čerpadlo musí být dobře zapatkováno na zpevněné ploše, aby nedošlo k poklesu 
jedné z jeho podpor, coţ můţe vést k váţným zraněním a také převrácení čerpadla. 
o Při betonáţi musí strojník čerpadla mít stále přehled o konci ramene. Kdyţ konec 
nepůjde vidět, je třeba určit osobu pro komunikaci mezi strojníkem a betonářem. 
o Konstrukce se musí zatěţovat rovnoměrně, je třeba provádět betonáţ v pásech 
o Betonová směs by neměla padat z výšky větší jak 1,5 m, aby nedocházelo 
k segregaci kameniva a následnému sníţení celkové pevnosti betonu. 
o Načerpaná směs se rozprostře a srovná pomocí hrabel a lopat na výšku zhruba o 5 
mm vyšší neţ je poţadovaná výška konstrukce. 
o Pracovník pomocí plastového hladítka a elektronické stanice bude provádět 
srovnávání. Šachovnicově po vzdálenostech cca 1,5 m vţdy uhladí kolo o průměru 
asi 1 m a to následně prováţí pomocí elektronického zařízení s latí. Podle výsledků 
na lati pracovník přidá betonovou směs nebo seškrábne. Prostor mezi terči se snaţí 
ostatní pracovníci vyrovnat co nejlépe hráběmi. 
 Hutnění desky 
o Takto upravenou desku je třeba zhutnit. Na to pouţijeme ponorný vibrátor 
PERLES CMP s ohebnou hřídelí PERLES AM 35/4 a následně plovoucí vibrační 
lištu PERLES RVH 200 – 2,5 m lať. 
o Vpichy ponorného vibrátoru musí být po vzdálenostech max. 350 mm. 
o Plovoucí lištu můţe pouţívat pouze proškolený člověk.  
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o Dbáme na to, aby se na jednom místě nehutnilo dlouho, mohlo by dojít 
k vystoupení vody na povrch konstrukce a tím by se sníţila pevnost betonu a 
odolnost povrchu.  
o Výsledná výška po zhutnění by měla být poţadovaná výška. Pokud tomu tak není, 
tak za pouţití stahovacích latí povrch srovnáme (popřípadě přidáme) a přehutníme. 
 Leštění desky 
o Leštění se provádí pomocí hladičky betonu WACKER CRT 48-34V. 
o Nedostupná místa se provedou ocelovým nerezovým hladítkem. 
o Leštění probíhá tak dlouho, pokud povrch není zcela vyhlazený a celistvý. 
Odbednění: 
 Po dodrţení technologické přestávky můţe začít odbedňování. 
 Odstranění mezipodpěr 
o Odstraní se veškeré mezipodpěry pod celou plochou bednění. 
o Poté zůstane rastr z podpěr s trojnoţkami. Jeho modul by měl být maximálně 2 m 
ve směru příčných nosníků a 3 m ve směru podélných nosníků. 
o Z mezipodpěr odstraníme přidrţovací hlavice a uloţíme je do bedny. 
 Spouštění stropního bednění 
o Úderem kladiva na klín spouštěcí hlavice dojde k uvolnění a spuštění bednění. 
 Odstranění uvolněných dílů 
o Za pomoci montáţní vidlice H20 sklopíme příčné nosníky a sundáme je dolů. 
o Nosníky pod stykem desek ještě necháme na místě. 
o Poté postupně začneme odstraňovat bednicí panely Dokadur. Sklopením prvního 
příčného nosníku se nám uvolní konec panelu a ten vytáhneme. Takto postupujeme 
po celé ploše bednění aţ do odstranění poslední bednicí desky. 
o Nakonec odstraníme podélné nosníky. 
 Demontáţ stropních podpěr 
o Uvolněním nastavovacího třmene povolíme stropní podpěru a odstraníme ji.  
o Zároveň s podpěrou odstraníme také spouštěcí hlavici a opěrnou trojnoţku. 
 Umístění pomocných podpěr 
o Dle návrhu statika se musí pod vybetonovanou konstrukci umístit pomocné 
podpěry. Ty budou umístěny tak, aby co nejlépe přenášely zatíţení. 
o Na horní konec podpěry bude umístěno roznášecí prkno. 
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Ošetřování: 
 Opatření konstrukcí parotěsnou textilií 
o Tkanina musí být rozmístěna po celé ploše konstrukce a měla by být stále vlhká. 
 Kropení 
o Kropení bude probíhat s takovou četností, jakou určí stavbyvedoucí v závislosti na 
počasí. S ohledem na ČSN EN 13670, která určuje intervaly vlhčení. 
9.8.  Jakost 
Pro tento proces je vytvořen kontrolní a zkušební plán, který je dalším bodem této 
práce 10 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VODOROVNÉ NOSNÉ 
KONSTRUKCE. Zde jsou pouze vypsány kontroly těchto prací, podrobnější popis je v KZP. 
9.8.1. Kontroly vstupní 
Všichni pracovníci budou seznámeni s podmínkami na staveništi a také na pracovišti. 
Budou zkontrolovány veškeré stroje a zařízení, které budou potřeba k provádění stropní 
konstrukce. Stavbyvedoucí provede kontrolu dodávky výztuţe a bednění podle 
technologického předpisu a dodacího listu. Kontroluje se také dodávka ostatního drobného 
materiálu. Dále bude dodrţeno správné uloţení dílců bednění na skládce a jejich proloţení 
dřevěnými proklady. Kontroluje se také uloţení výztuţe na skládce, její správné označení a 
podloţení po 1 m délky. O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku.  
9.8.2. Kontroly mezioperační 
Před kaţdým dnem zahájení prací se kontrolují klimatické podmínky. Práce nebudou 
prováděny za viditelnosti niţší neţ 30 m, při rychlosti větru vyšší jak 10,8 m/s, při krupobití 
ani za deště. Teplota nesmí být průměrně 3 dny po sobě niţší neţ + 5 °C. Zároveň nesmí 
nejniţší denní nebo noční teplota klesnou pod 0 °C. Teplota povrchu bednění při betonáţi 
nesmí být rovněţ niţší neţ 0 °C. Betonáţ také nesmí probíhat za teploty vyšší jak + 30 °C. 
V průběhu montáţe bednění se kontroluje jeho neporušenost, správná manipulace s dílci, 
umístění dílce v konstrukci, jeho velikost uloţení, správné podloţení, vyrovnání a jeho 
výsledná tuhost. Při armování kontrolujeme správnost a úplnost vyztuţení. Při betonáţi 
musíme kontrolovat kvalitu betonové směsi, způsob a doba hutnění. Po dokončení konstrukce 
se kontroluje způsob a četnost ošetřování betonových konstrukcí. O všech těchto kontrolách 
bude proveden zápis do stavebního deníku. 
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9.8.3. Kontroly výstupní 
Po provedení konstrukce se kontrolují její půdorysné a výškové rozměry. Dovolené 
odchylky jsou ± 8 mm do rozpětí 4 m a ± 10 mm u stropů s rozpětím od 4 m do 8 m. 
Výslednou pevnost betonu, která se kontroluje krychelnou zkouškou v laboratoři. Dále se 
kontroluje povrch dobetonávek, zda se na něm nevyskytují štěrková hnízda, viditelné 
praskliny nebo prohlubně. O všech kontrolách bude proveden zápis do stavebního deníku. 
9.9.  BOZP 
Všichni pracovníci nacházející se na staveništi budou proškoleni o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, poţární ochraně a dané technologii etapy. O těchto školeních bude 
proveden zápis. 
9.9.1. Právní předpisy, které je nutno dodržovat: 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 
 Nařízení vlády č. 378/2001Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
 Vyhláška č. 362/2005 sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických poţadavcích na výstavbu 
 ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí. 
9.9.2. Pro bezpečnost na staveništi (stavbě) je třeba: 
 Vybavit všechny pracovníky OOPP, které jsou třeba pro danou činnost nezbytné. Při 
všech činnostech budou pracovníci pouţívat ochrannou helmu, pracovní oděv a obuv. 
 Provádět kontrolu platnosti průkazů jeřábníka, vazačů. Dále technických průkazů od 
strojů a zařízení, které se pro danou činnost pouţívají. 
 Provádět kontrolu kvalifikace pracovníků pro práci ve výškách. 
 Namátkově kontrolovat poţívání alko. nápojů či jiných návykových látek na pracovišti. 
 Zakázat vstup do nebezpečného prostoru jeřábu a nacházení se pod zavěšeným 
břemenem. Břemeno nesmí být přemisťováno nad prostorem, kde pracují pracovníci. 
 Udrţovat pořádek na staveništi. Minimálně dvakrát týdně musí proběhnout úklid 
staveniště. Kaţdý den je nutná údrţba a řádné očištění pracovních strojů a pomůcek. 
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9.9.3. Práce a činnosti, při kterých může dojít ke zranění a jejich opatření: 
Práce a pohyb na ţelezobetonové konstrukci 
Pád pracovníka z volného nezajištěného okraje při:  
- Bednění 
- Betonáţi  
- Pohybu kolem otvorů o velikosti nad 250 mm 
Opatření: 
o V průběhu výstavby zajišťovat volné okraje systémovým zábradlím DOKA doplněným 
dřevěnými prkny. Zábradlí bude mít dvě výšky, a to v 0,5 m a 1,1 m své výšky. Bude 
stabilní. 
o Otvory v podlahách budou viditelně označeny nebo opatřeny dřevěným záklopem, který 
bude mít zespodu zaráţky proti posunutí. Velké otvory (např. schodiště) budou opatřeny 
zábradlím 
Pád pracovníka při výstupu na konstrukci:  
- Pomoci ţebříků 
- Po schodišti 
Opatření: 
o Ţebříky musí být dostatečně únosné a stabilně postavené. Při více výškách musí být 
rozmístěny střídavě. Konec ţebříku musí být výše min. o 800 mm od podlahy, na kterou 
je z něj výstup. 
o Na schodišti se nesmí nacházet ţádné překáţky, které by bránily bezpečnému průchodu. 
Zrcadlo schodiště musí být zajištěno zábradlím. 
o Je zakázáno vystupovat nebo sestupovat po jiných konstrukcích, neţ jsou ţebříky nebo jiţ 
zhotovené schodišťové konstrukce. 
Poranění pracovníka pod místem, kde probíhá práce:  
- Materiálem, se kterým se pracuje 
- Nářadím, které se pouţívá při práci 
Opatření: 
o Prostor, kde probíhá práce ve výškách, musí být čitelně a přehledně označen. 
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o Materiál a nářadí musí být při práci ve výškách uloţeno tak, aby byl po celou dobu 
zajištěn proti pádu, shození pracovníkem nebo větrem v průběhu činnosti i po jejím 
skončení.  
o Je zakázáno zavěšování nářadí na části oděvu, pokud k tomu není oděv upraven. 
Pracovník můţe k tomuto účelu pouţít například pás s upínkami, brašny, kapsáře, 
pouzdra apod. 
Práce s výztuţí  
Poranění při úpravě rozměrů prutů:  
- Pomocí nůţek na výztuţ 
- Úhlovou bruskou 
Opatření: 
o Je zakázáno stříhat pruty kratší neţ 300 mm, jestliţe není zařízení opatřeno ochranou, 
která bezpečně chrání pracovníka před úrazem. 
o Nestříhat pruty většího průměru, neţ je maximální moţný střih nůţek. 
o Při zkracování pomocí úhlové brusky musí být prut pevně upnut, aby nedošlo k jeho 
napruţení a následnému poranění. 
Poranění při pádu výztuţe na jakoukoli část těla pracovníka:  
- Zlomenina nebo propíchnutí dolní nebo horní končetiny 
Opatření: 
o Pouţívání vhodné pracovní obuvi s vyztuţenou špicí. 
o Pouţití ochranných pracovních rukavic, při práci s výztuţí. 
Odření, píchnutí, škrábnutí, pořezání hranou uloţené výztuţe:  
- Špatně uloţená výztuţ na skládce 
Opatření: 
o Na skládce výztuţe zachovat minimální uličky 750 mm. 
o Vyčnívající pruty opatřit koncovými krytkami z plastu. 
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Bednění, vyztuţování, betonáţ, hutnění a odbedňování  
Zranění při bednění nebo odbedňování:  
- Ztráta únosnosti, prostorové stability a tuhosti bednění stropní konstrukce 
Opatření: 
o Zajistit dostatečnou únosnost a tuhost bednění v podélném i příčném směru. 
o Jako podpěry pouţívat pouze stojky, které jsou nepoškozené a ve 100 % stavu. 
Zranění při betonáţi a hutnění:  
- Zamezení působení vibrací od vibračních zařízení na pracovníka 
- Úraz elektrickým proudem při poruše nebo poškození vibrační latě 
Opatření: 
o Pouţívání ochranných rukojetí vibračních zařízení. Dodrţování klidových a 
bezpečnostních přestávek při hutnění.  
o Vibrační lať začít pouţívat aţ po důkladné kontrole jejího technického stavu.  
o Nepouţívat přístroj, který má porušený přívod el. energie.  
o Nevystavovat motor vibrátoru odstřikující vodě při procesu. 
9.10.  Ekologie 
Při práci na staveništi a provádění jednotlivých procesů se řídíme podle zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, včetně souvisících předpisů a nařízení. 
Zákon č. 185/2001 Sb. stanoví: 
 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování 
ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje 
 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 
 působnost orgánů veřejné správy 
 zamezení ropných úniků do půdy (např. motorová nafta)  
o vsáknutí do vhodného porézního materiálu a likvidovat v souladu s platnou 
legislativou) 
o zamezení úniku: bezpečné zacházení, nevypouštět do kanalizace 
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Odpady vznikající při provádění montovaných stropních konstrukcí podle vyhlášky 
číslo 381/2001 Sb. - Katalogu odpadů: 
„13“ Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů 
uvedených ve skupinách 05 a 12) 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
13 2 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje N A 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N A 
„15“ Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné 
oděvy jinak neurčené 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
15 01 02  Plastové obaly O A 
„17“ Stavební a demoliční odpady (včetně vytěţené zeminy z kontaminovaných míst) 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
17 01 01  Beton O B 
17 02 01  Dřevo O A 
17 04 05  Ţelezo a ocel O A 
„20“ Komunální odpad v oddílu dále nespecifikované 
Katalogové 
číslo: 
Druh odpadu: 
Typ 
odpadu: 
Způsob 
zpracování: 
   20 03 01 Směsný komunální odpad O A 
 
Způsoby zpracování (likvidace) 
A Odpadové centrum a spalovna (SAKO, Brno) 
B Třídička stavebních sutí (DUFONEV R.C., Brno) 
Tab. 9.10 – Výpis odpadů vzniklých při provádění stropní konstrukce 
9.11. Literatura a odkazy 
 Realizace a rekonstrukce ţelezobetonových konstrukcí – Doc. Ing. Karel Dočkal, CSc. 
Webové stránky: 
www.doka.cz   www.transbeton.com   www.mapy.cz 
www.sako.cz   www.vyztuz.cz    www.dufonev.cz 
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10. KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN PRO VODOROVNÉ NOSNÉ 
KONSTRUKCE 
10.1. Kontroly vstupní 
1. Projektová dokumentace 
Kontrolujeme kompletnost a správnost projektové dokumentace dle vyhlášky 62/2013 
Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky 268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby. 
Musí obsahovat výkres tvaru a výkres výztuţe jednotlivých stropních konstrukcí. Při 
provádění těchto prací musí být na stavbě také technická zpráva a výkaz výměr. V případě 
neúplnosti stavbyvedoucí upozorní investora a projektanta na chybějící dokumenty. Na stavbě 
musí být vţdy aktuální dokumentace a případné revize budou zaznamenávány do stavebního 
deníku. Při této činnosti kontrolujeme také platnost stavebního povolení.  
2. Připravenost staveniště 
 Před zahájením prací bude staveniště předáno uklizené a vybavené dle podmínek 
uvedených ve smlouvě o dílo. Bude předána plocha pro uskladnění bednění a výztuţe. Plocha 
musí být dostatečně únosná a odvodněná. Proběhne prohlídka vnitrostaveništních 
komunikací, které musí být opět dostatečně únosné, vzhledem k tomu, ţe se po nich budou 
pohybovat autodomíchávače, autočerpadla na čerstvý beton a nákladní automobily 
s bedněním a výztuţí. Při předání proběhne seznámení s odběrnými místy el. energie a vody.  
3. Připravenost pracoviště 
Kontrolujeme hlavně přístup na pracoviště, ţebříky nebo schodiště, které budou 
slouţit pro výstup na stropní konstrukci. Ţebříky musí být dostatečně dlouhé (1 100 mm nad 
výstupní hranou), únosné a stabilní (v horní části přivázané a dole zaráţka). Na schodištích se 
nesmí nacházet překáţky, které by ztěţovaly průchod. 
4. Stroje a zařízení 
 U kaţdého stroje na staveništi musí být pravidelně kontrolován technický stav dle 
Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Kontrolu provádíme před započetím 
prací. Kontrolujeme, funkčnost stroje a bezpečnostní prvky. Dále musíme provádět kontroly, 
které jsou uvedeny v provozní knize stroje. Zde se také provede zápis o stavu stroje. U 
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věţového jeřábu musíme pravidelně kontrolovat lana, háčky a ostatní prvky na konstrukci 
jeřábu. U bezpečnostních prvků (popruhy, úvazky) kontrolujeme, zda mají platnou revizi. 
Jedenkrát za měsíc provedeme kontrolu všech staveništních rozvaděčů (těsnost, neporušenost, 
uzemnění). 
5. Pracovníci 
 Všichni pracovníci provádějící ţelezobetonovou monolitickou konstrukci musí být 
proškoleni z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poţární ochrany a ochrany ţivotního 
prostředí dle Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být všichni seznámeni s moţnými riziky 
vyskytujícími se na staveništi a v průběhu provádění procesu a technologickým předpisem na 
danou činnost. Osoba ovládající věţový jeřáb musí mít platný jeřábnický průkaz, osoba, která 
přiváţí bednění a výztuţ, musí disponovat řidičským oprávněním skupiny C + E. Pracovníci, 
kteří uvazují bednění nebo výztuţ pro zdvihání jeřábem, musí mít platný vazačský průkaz. 
Pracovníci musí být způsobilý pro práci ve výškách. 
6. Dodávka a uskladnění bednění 
Při dodávce bednění kontrolujeme kompletnost a správný počet prvků dle dodacího 
listu a technologického předpisu. Dále se kontroluje stav bednících desek (čistota, 
neporušenost), stav podpěrných stojek (úplnost, ověřená únosnost). Bednění bude uskladněno 
na odvodněné a zpevněné ploše. Bude uloţeno na podkladcích tak, aby nebylo ve styku se 
zemí. Musí být roztřízeno, aby nedošlo k záměně jednotlivých dílců.  
7. Dodávka a uskladnění výztuţe 
Dle dodacího listu kontrolujeme třídu oceli, hutní atesty a mnoţství. Dle výkazu se 
kontroluje správnost rozměrů a ohýbané tvary. Namátkově se v kaţdé dodávce vybere 10 
prutů u níţ se zkontrolují tyto aspekty. Povrch výztuţe musí být čistý, nezkorodovaný a 
nezaolejovaný. Při kontrole se řídíme dle ČSN EN 10080. Výztuţ bude skladována ve 
svazcích, které musí být opatřeny štítky s popisem. Tyto štítky musí být v průběhu uskladnění 
pravidelně kontrolovány min. 1 x týdně, v případě ztráty je třeba provést nové označení. 
Svazky budou uloţeny na zpevněné a odvodněné ploše na podloţkách v max. vzdálenosti 1 
m, aby nedocházelo k její deformaci. Pomocné prvky, jako jsou distanční prvky a prvky na 
propíchnutí, vázací drát atd. budou uloţeny v suchém uzamykatelném skladu. 
10. Kontrolní a zkušební plán  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Stavebně technologický projekt parkovacího domu v Brně 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Bc. Michal Druţbík  146/183 
8. Dodávka a uskladnění zabudovávaného materiálu 
 Při dodávce materiálu musí být dle dodacích listů provedena kontrola a kompletnost 
všech materiálů. Veškeré materiály v podobě zemnicích drátů, doplňků k uzemnění, 
plastových trubek pro rozvody elektro, kanalizačních trubek a tvarovek a prvků „bílé vany“ 
musí být uskladněny v suchém uzamykatelném skladu. Ke kaţdému materiálu je nutné mít na 
staveništi prohlášení o shodě a technický list výrobce. 
9. Provedení svislých nosných konstrukcí 
Nejdůleţitější je kontrola dokončenosti předchozí etapy, kterou byly svislé nosné 
konstrukce. Stěny musí být dostatečně vyzrálé a únosné. Provedeme kontrolu dle ČSN EN 
12504 – 2 Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení - stanovení 
tvrdosti odrazovým tvrdoměrem. Stavbyvedoucí za účasti statika provede zkoušku pevnosti 
betonu přímo na konstrukci. Zkouška se provádí tvrdoměrem, na pravidelné síti bodů 
vzdálených od kraje i sebe 25 mm. Provede se 10 čtení. Pevnost betonu se stanoví z 
kalibračního vztahu podle velikosti odskoku tvrdoměru od betonové konstrukce. 
Kontrolujeme také, zda je provedeno veškeré vytrnování a lemování. Dále pak řádné 
dobetonování hran, aby nedocházelo k úniku čerstvého betonu na vnitřní strany stěn.  
10.2. Kontroly mezioperační 
10. Klimatické podmínky 
Po příchodu na stavbu nebo před započetím procesu kontroluje stavbyvedoucí 
měřením a vizuálně, zda jsou klimatické podmínky vhodné pro provádění daných prací. 
Betonářské práce není moţné provádět, pokud průměrná teplota poklesne po dobu 3 dnů níţe 
neţ + 5 °C nebo pokud teplota povrchu bednění bude niţší neţ 0 °C. Veškeré práce musí být 
zastaveny v případě sníţené viditelnosti, krupobití, deště, sněhu a mrazu, dále při rychlosti 
větru vyšší jak 10,8 m/s. Stav počasí bude kaţdý den zaznamenáván do stavebního deníku. 
11. Provedení a čistota bednění 
Po provedení bednění je nutné zkontrolovat jeho stabilitu a kompletnost dle TP, dále 
pak musí být vyčištěno vysokotlakým čističem, aby se na něm nenacházely zbytky pilin či 
bláta. Je nutné, aby veškeré netěsnosti byly vyplněny PUR pěnou, která bude před betonáţí 
vyzrálá a zaříznutá do roviny. Okraje musí být po celém obvodu obedněny do poţadované 
výšky a musí na ně být napojeno ochranné zábradlí. Po takto upravené konstrukci je nutné 
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provést celoplošný nástřik odbedňovacím nástřikem. Ten bude nanášen ručním postřikovačem 
s tryskou a musí být proveden v celé ploše a ve všech rozích bednění. 
12. Výztuţ 
Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně se statikem. Kontrolujeme správnost a 
úplnost vyvázání výztuţe dle prováděcí dokumentace, zda je pouţit správný druh výztuţe ve 
stanovených roztečích a zda je mezi pruty dostatečný prostor pro betonáţ a zhutnění. Dále se 
kontroluje dodrţení stanoveného krytí výztuţe (zajištěno distančními tělísky a vloţkami), 
jestli není výztuţ znečištěna škodlivými látkami (oleje, barvy, maziva). Před betonáţí je nutné 
pomocí teleskopických magnetů provést vyčištění bednění od drátků. 
13. Zabudované prvky 
Kontrolujeme hlavně veškeré prostupy procházející stropní konstrukcí (rozměry, 
umístění), prvky „bílé vany“ (bitumenové pásy, těsnící pásy dilatačních spár atd.). Jako další 
kontrolujeme správné provedení zemnící sítě dle PD. Všechny spoje musí být řádně utaţeny a 
zatřeny asfaltovým lakem. Kontrolujeme také provedení chrániček pro elektrické vedení, ty 
musí být ukotveny k výztuţi a vývodní krabičky budou připevněny k bednění dle PD. Dle PD 
musí být provedeny také dilatační spáry, pomocí pletiva připevněného k výztuţi. 
14. Dodávka čerstvého betonu 
U kaţdé dodávky mistr kontroluje dle dodacího listu a PD typ betonu, konzistenci, a 
zda je zabudován v poţadovaném čase. Vizuálně kontrolujeme jakost betonu. Pro kontrolu 
pevnosti betonu se provádí odběr vzorků do forem. Ten se musí dělat 3 x denně, první odběr 
však musí být proveden s první dodávkou. Při vyprazdňování autodomíchávače se po 
odpuštění cca 0,3 m3 betonu naplní zkušební těleso. Dále se nabere do nádoby čerstvý beton a 
provede se zkouška sednutí kuţele dle ČSN EN 12350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 
2: Zkouška sednutím. Výsledek této zkoušky se porovná s níţe uvedenou tabulkou a DL. 
Stupeň 
Zkouška sednutím podle ČSN EN 12350-2 
[mm] 
S1 10 aţ 40 
S2 50 aţ 90 
S3 100 aţ 150 
S4 160 aţ 210 
S5 ≥ 220 
Tab. 10.1 – Klasifikace konzistence podle sednutí kuţele 
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15. Provádění betonáţe 
Betonáţ musí probíhat dle zásad a podmínek uvedených v ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí. Důleţité je, aby čerstvý beton nepadal do bednění z výšky větší jak 
1,5 m, aby nedocházelo k segregaci kameniva. Tloušťka betonované konstrukce je menší jak 
250 mm, coţ znamená, ţe uloţení čerstvého betonu můţe proběhnout v jedné vrstvě a aţ poté 
můţe být zhutněn. Betonáţ musí probíhat takovým tempem a způsobem, aby nebylo bednění 
zatíţeno extrémně nebo nesymetricky. Mohlo by dojít k jeho deformaci a následnému zřícení. 
16. Hutnění 
Hutnění konstrukce bude probíhat ponornými vibrátory. Musí se provádět 
systematicky na síti vpichů. Jednotlivé vpichy od sebe nesmí být vzdáleny více jak 350 mm. 
Při vibrování se nesmí hřídel dotýkat výztuţe ani bednění. Ponoření a vytaţení vibrátoru musí 
probíhat takovou rychlostí, aby byl čerstvý beton v okolí zcela zhutněn. Doba ponoření 
vibrátoru by neměla přesáhnout 10 s. Pomocí laserového otočného přístroje se provede 
kontrola výšky betonované vrstvy. Kruhová plocha o průměru cca 0,5 m se bude provádět 
v síti po vzdálenostech max. 1 m. Poslední hutnění a uhlazení se provede plovoucí vibrační 
lištou, která musí být taţena rychlostí max. 0,5 m/s. 
17. Leštění povrchu 
Leštění betonu můţe započít aţ ve fázi, kdy je beton dostatečně tuhý. Při chůzi po něm 
nesmí vznikat stopy ani prohlubně. Je důleţité, aby vyleštění betonu proběhlo v celé ploše, 
kde bude ve styku s okolím, v pracovních spárách neleštíme. Leštěním by nemělo dojít 
k zakřivení výsledného povrchu. Výsledný povrch musí být hladký a celistvý. Nesmí se 
v něm nacházet prohlubně ani výstupky. Po zaleštění musí být v celé ploše proveden 
impregnační voskový nástřik pomocí motorového postřikovače. 
18. Ošetřování 
Betonové konstrukce musí být v průběhu jejich zrání stále vlhké. To zajistíme pomocí 
textilie, kterou zakryjeme konstrukci a budeme ji udrţovat stále mokrou. Četnost kropení určí 
stavbyvedoucí dle ČSN EN 13670, Provádění betonových konstrukcí v závislosti na 
aktuálních klimatických podmínkách. Beton bude kropen po dobu, dokud nedosáhne 50 % 
své výsledné pevnosti v tlaku. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout po + 5 °C dokud 
povrch betonu nedosáhne pevnosti v tlaku, při které odolává mrazu bez poškození. Vnitřní 
teplota v betonové konstrukci nesmí přesáhnout + 65 °C. 
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10.3. Kontroly výstupní 
19. Pevnost betonu 
Výsledná pevnost betonu bude ověřena laboratorními zkouškami dle ČSN EN 12390 – 
3, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. Všechny vzorky 
musí být staré 28 dní od jejich odběru. Zkušební tělesa jsou zatěţována v lisu předepsanou 
zatěţovací rychlostí aţ do jejich porušení. Pevnost v tlaku se vypočte z podílu maximálního 
zatíţení při rozdrcení tělesa a skutečné průřezové ploše daného vzorku. 
20. Tvrdost betonu 
Před odbedněním musí být provedena kontrola tvrdosti betonu dle ČSN EN 12504 – 2 
Zkoušení betonu v konstrukcích – Část 2: Nedestruktivní zkoušení – stanovení tvrdosti 
odrazovým tvrdoměrem. Stavbyvedoucí spolu se statikem a za účasti TDI provede zkoušku 
pevnosti betonu přímo na konstrukci. Zkouška se provádí tvrdoměrem, na pravidelné síti bodů 
vzdálených od kraje i sebe 25 mm. Provede se 10 čtení. Pevnost betonu se stanoví z 
kalibračního vztahu podle velikosti odskoku tvrdoměru od betonové konstrukce. Výsledná 
hodnota se porovná s poţadovanou a musí být vyšší. 
21. Povrch betonované konstrukce 
Stavbyvedoucí provede vizuální kontrolu povrchu konstrukce z její horní i spodní 
strany. Na povrchu se nesmí nacházet praskliny, prohlubně, výstupky ani štěrková místa. 
V případě tahové praskliny po odbednění, je nutné porovnat ji s předepsanými hodnotami a 
statik musí vyhodnotit míru závaţnosti poškození konstrukce. 
22. Geometrie hotové konstrukce 
Geodet a mistr zkontrolují rovinnost celé konstrukce. Dle ČSN 73 0212 – 3, Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty. Z horní strany 
konstrukci měří v síti po 2,5 – 3,0 m. Rovinatost by měla být ± 5 mm. 
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11. MANUÁL PRO UŢÍVÁNÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU 
V této kapitole jsem zpracoval manuál pro uţívání parkovacího objektu. Veškerá 
jména, telefonní čísla a adresy jsou smyšlené.  
11.1. Úvodní informace o stavbě 
11.1.1. Identifikační údaje 
Název:   Parkovací objekt – ulice Panenská 
Adresa:  Panenská 13, Brno - střed  
Majitel:  Brněnské komunikace, a.s. 
   Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno 
11.1.2. Stručný popis stavby 
Objekt slouţí jako místo pro odkládání aut s parkovacími plochami ve dvou 
vícepodlaţních blocích posunutých vůči sobě výškově o polovinu tak, aby byl prostor 
parkování intenzivně vyuţit. V parteru se u nároţí objektu nachází kavárna s pohledovou 
vazbou na průchod přes schodiště k ulici Veselé. Na severní straně objektu je schodiště a 
šikmý chodník (rampa) propojující ulici Panenskou s prostorem Husovy třídy. 
Nadzemní část tvoří 8 nízkých parkovacích podlaţí plus nájemní prostor (galerie) na 
střeše. V parteru do ulice Panenské jsou vstupy do parkovací části, veřejných WC, kavárny a 
menší nájemní jednotky. V suterénu je objekt napojen na kolektor v ulici Panenské, s 
moţností vstupu z kolektoru do objektu a transportu nosítek se zraněným z kolektoru na ulici. 
Základní kapacity funkčních jednotek: 
Celkový počet parkovacích stání pro osobní automobily 360 
pro osoby s omezenou schopností pohybu (rozmístěno po objektu)  9  
pro osoby doprovázející dítě v kočárku  4 
pro sluţební potřebu BKOM  1 
pro vozidla s pohonem na LPG/CNG (umístěna na střeše v 8.NP)  20 
Počet parkovacích míst pro motocykly  10 
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11.1.3. Pracovníci odpovědní za provoz 
Jméno a příjmení Kontakt Funkce 
Ing. Jan Smrk 777 256 348 Správce stavby 
Ing. Zdeněk Poníţil 776 985 326 
Zástupce správce 
stavby 
František Michna 723 569 874 Hlavní údrţbář 
Tab. 11.1 – Pracovníci odpovědní za provoz parkovacího objektu 
11.1.4. Provozní doba 
Provozní doba při běţném provozu je od 5:00 do 23:00 hodin 
11.1.5. Platnost manuálu 
od 11/2017 
11.1.6. Vypracoval 
Bc. Michal Druţbík 
11.1.7. Schválil 
 Brněnské komunikace a.s., Brno, Renneská třída 787/1a, PSČ 639 00  
11.2. Provozní řád 
11.2.1. Důležitá telefonní čísla 
Název Kontakt Název Kontakt 
Záchranná sluţba 155 Plynárny 546 001 002 
Hasiči 150 Elektřina 546 321 654 
Policie 158 Vodovody a kanalizace 546 789 456 
Městská policie 156 Výtahy 546 123 456 
Tab. 11.2 – Důleţitá telefonní čísla 
11.2.2. Hlavní zásady správného užívání objektu 
 objednatel povede provozní knihu objektu, ve které budou zaznamenávány všechny 
důleţité údaje o kontrole stavebních konstrukcí a instalovaných zařízení vč. Zjištění 
kontrol, o zásazích do konstrukcí a zařízení, o průběţné údrţbě a o provedených 
měřeních, forma vedení a záznamů v provozní knize je obdobná jako u stavebního deníku 
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 objednatel zajistí průběţné provádění odborné údrţby jednotlivých součástí objektu 
 objednatel zajistí v prvním období po převzetí (tj. od přejímky objektu do ukončení 
prvního topného období) vzhledem k nevyrovnané vlhkosti různých stavebních 
konstrukcí i zařízení interiéru dostatečné časté a pravidelné větrání a temperování všech 
vytápěných prostor objektu tak, aby nedocházelo k prudkému zvyšování teploty vzduchu, 
zvyšování vlhkosti vzduchu, rychlému vysychání konstrukcí obsahujících vlhkost a 
následnému smršťování a vzniku prasklin a spár; vysoké nebezpečí vzniku prasklin při 
nedodrţení této podmínky hrozí zejména u výrobků ze dřeva, omítek, nátěrů, některých 
druhů stěrek, maleb a dalších materiálů, spáry také mohou vzniknout na přechodech 
odlišných materiálů 
 objednatel zajistí, aby pro údrţbu, mazání a čištění ploch a zařízení byly uţívány jen 
vhodné prostředky a materiály a to v souladu s návodem výrobce pro jejich pouţití 
 objednatel umoţní zhotoviteli na ţádost zhotovitele provedení podrobné tzv. záruční 
prohlídky objektu, které se mohou zúčastnit i zástupci odborné firmy zhotovitele 
 objednatel umoţní zhotoviteli provedení namátkových kontrol zaměřených na stavební 
část, technická zařízení objektu a dodrţování provozních řádů; neumoţnění kontroly je 
moţno povaţovat za důvod k odmítnutí odpovědnosti za vady v záruční době 
 objednatel zajistí kontrolu stavu střešního pláště dvakrát ročně a to po skončení zimního 
období (s následným odstraněním závad způsobených zimou) a před začátkem zimního 
období (s důrazem na prevenci). Při vstupu na střechu platí bezpečnostní předpisy a 
pracovníci musí být při pobytu na střeše jištěni proti pádu. Pro výstup na střechu je 
moţno pouţívat jen povolené přístupové cesty případně samostatné technické prostředky 
(přenosné ţebříky). V zimním období je nutné zajistit odklízení sněhu ze světlíků. 
 objednatel zajistí, aby veškeré vstupy, prostory a plochy byly uţívány jen povoleným 
způsobem, týká se např.: 
o umístění vchodů, vjezdů, včetně výlezných otvorů 
o kde jsou pojízdné a kde jen pochozí plochy  
o poţární únikové cesty, plochy pro poţární vozidla 
o komunikace a zpevněné plochy, sadové úpravy 
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11.2.3. Zásahy do konstrukcí 
Veškeré zásahy do konstrukcí musí provádět odborná firma nebo odborník – 
zaměstnanec uţivatele s příslušnou kvalifikací. Kaţdý zásah do konstrukcí musí být 
zaznamenán v „Provozní knize budovy“. 
Zásahy do konstrukcí je moţno provádět aţ po ověření skutečného umístění rozvodů 
instalací podle výkresů skutečného provedení a také ověřením na místě zásahu. I poté je nutné 
provádět práce co nejopatrněji s ohledem na moţnost narušení těchto instalací, zvláště el. 
rozvodů silnoproudu, slaboproudu, vody a topení. Práce je nutno provádět zařízeními 
s předepsaným stupněm ochrany. 
Drobné předměty (nástěnná svítidla, obrazy, police atd.) je nutno osazovat pomocí 
příslušných upevňovacích prvků do hmoţdinek o průměrech odpovídají váze předmětů a typu 
pro konstrukci, na kterou je předmět zavěšován. Navrtání je nutné provádět vhodnými vrtáky 
příslušného průměru, nejlépe vrtačkou opatřenou odsáváním. Osazování předmětů na 
sádrokartonové příčky je moţno provádět jen pomocí hmoţdinek určených pro sádrokartony.  
Pro zavěšení drobných předmětů na obklady např. v kuchyni, které je nutno osazovat 
přišroubováním do hmoţdinek, je nutno vyvrtat do obkladů ze slinutých hutných obkladaček 
otvory postupným nasazováním k tomu určených vrtáků od menšího průměru k většímu. 
Vrtání je nutno provádět bez příklepu a to vrtáky určenými pro bezpříklepové vrtání. 
11.2.4. Řád běžného provozu 
 Při běţném provozu parkovacího objektu se bude postupovat dle zásad správného 
parkování a odparkovávání, které jsou uvedeny v odstavci 11.3.2 a 11.3.3 tohoto dokumentu. 
11.2.5. Řád mimořádného provozu 
Při výpadku elektrického proudu bude automaticky iniciován záloţní zdroj 
(dieselagregát) a provoz parkovacího objektu bude probíhat v náhradním reţimu. Provoz 
parkovacího systému bude zabezpečen. 
11.2.6. Řád havarijního provozu 
Havarijním stavem se dá rozumět statické nebo jakékoliv jiné porušení objektu, které je 
neslučitelné s dalším uţíváním. Dále výpadek el. energie a zároveň porušení dieselagregátu. 
V těchto případech je nutné provoz v parkovacím objektu ihned přerušit aţ do odstranění 
těchto závad. 
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11.3. Parkovací řád 
11.3.1. Technické parametry zaparkovaných automobilů 
Parametr Hodnota Jednotka 
Maximální hmotnost automobilu 2 000 kg 
Maximální délka automobilu 5 000 mm 
Maximální šířka automobilu 2 100 mm 
Maximální výška automobilu 2 000 mm 
Tab. 11.3 – Technické parametry zaparkovaných automobilů 
11.3.2. Vjezd do parkovacího objektu (proces parkování) 
Vozidlo přijíţdí do parkovacího domu po ulici Husova. Po odbočení na příjezdovou 
komunikaci bude provedena detekce vozidel vyšších neţ 2,0 m všech projíţdějících vozidel 
pomocí aktivního infradetektoru, umístěného na dvou proti sobě umístěných stoţárech (portál 
1). V případě detekce vozidla vyššího neţ je nastavená výška se na druhém portálu, 
umístěném v místě nového vjezdu na parkoviště hotelu International, nad jízdním pruhem do 
parkovacího domu, rozsvítí 
LED panel s dopravní značkou B16 – 2,0 m. Na základě tohoto světelného upozornění 
budou vyšší vozidla nasměrována na parkoviště hotelu International. Pro případ 
nerespektování svislého dopravního značení a světelné dopravní značky bude pod druhým 
portálem umístěna mechanická zábrana, jejíţ spodní okraj bude ve výšce 2,0 m. Informace o 
obsazenosti parkoviště parkovacího domu (LED návěstidlo VOLNO / OBSAZENO / 
UZAVRENO) bude umístěna na prvním portálu. Vozidlo, jehoţ výška je menší neţ 2,0 m, 
pokračuje samostatným pruhem k vjezdovému stojanu, za kterým bude tento jízdní pruh 
uzavřen závorovým stojanem. U vjezdového stojanu v zorném poli řidiče bude umístěn LED 
semafor 2 x 200 mm červená/zelená, který bude signalizovat, zda volná parkovací místa v 
parkovacím domě jsou k dispozici a v návaznosti na tuto informaci je vjezdový stojan aktivní. 
V případě volných parkovacích míst a signalizace stavu VOLNO se na stojanu závorového 
systému zobrazí text „STISKNETE ZELENE TLACITKO“. Řidič zmáčkne zelené tlačítko na 
výdej parkovacího lístku ze stojanu, odebere lístek, přičemţ se mu zvedne závora a vjíţdí na 
parkoviště. Po průjezdu vozidla přes indukční smyčku umístěnou pod závorou a jejím 
uvolnění se závora automaticky sama zavírá. Na vjezdovém stojanu je umístěno také tlačítko 
„i“, jehoţ zmáčknutím se aktivuje volání na obsluhu parkovacího systému.  
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Po vjezdu do parkovacího domu ve 2.NP můţe vozidlo zaparkovat v příslušném patře, 
případně můţe jet po rampách buď do 3.NP nebo 1.NP. Nad rampami do 3.NP a do 1.NP jsou 
umístěny informační světelné tabule zobrazující samostatně počet volných míst pro matky s 
dětmi, invalidy a ostatní parkující v daném směru. Na kaţdém dalším podlaţí bude umístěno 
jedno světelné návěstidlo, umístěné vţdy na rampě směrem do 8.NP, případně směrem do 
2.PP v případě 1.NP a 1.PP. Pro rychlejší vyhledání volného parkovacího místa je nad 
kaţdým parkovacím místem umístěn detektor obsazenosti s LED návěstidlem umístěným na 
začátku příslušného parkovacího místa. Volné parkovací místo vyhrazené pro invalidy je 
signalizováno fialovým světlem, volné místo vyhrazené pro matky s dětmi je signalizováno 
růţovým světlem a volné místo pro ostatní parkující je signalizováno zeleným světlem. V 
případě jejich obsazenosti svítí u všech červené světlo. Na střeše (8.NP) bude celková 
obsazenost patra zjišťována indukčními smyčkami umístěnými na vjezdové a sjezdové rampě, 
bez identifikace obsazenosti jednotlivých parkovacích míst. Po zaparkování vozidla řidič a 
osoby přítomné ve vozidle opouští parkoviště. 
11.3.3.  Výjezd z parkovacího objektu (proces odparkovávání) 
Před odjezdem z parkovacího domu jde řidič k některé ze tří automatických pokladen, 
umístěných v parkovišti v blízkosti hlavních vstupů do parkovacího domu. Automatická 
pokladna umoţňuje úhradu parkovného pomocí mincí, bankovek (včetně vracení bankovek v 
průběhu platební transakce). V blízkosti pokladny bude umístěno LED návěstidlo s červeně 
svítícím nápisem POKLADNA. Na displeji pokladny svítí v klidovém stavu text PROSIM 
VLOZTE LISTEK. Vloţí do ní parkovací lístek a na displeji pokladny se mu zobrazí cena 
parkovného. Po zaplacení příslušné částky se na displeji pokladny zobrazí text OBNOS 
ZAPLACEN. Pokladna na vyţádání zmáčknutím příslušného tlačítka vydá doklad o úhradě 
parkovného. Řidič následně odchází k vozidlu, kdy mu běţí čas pro opuštění parkoviště (20 
minut). Na automatické pokladně je umístěno také tlačítko „i“, jehoţ zmáčknutím se aktivuje 
volání na obsluhu parkovacího systému. V případě přijetí hovoru obsluhou probíhá 
oboustranná hlasová komunikace. 
Při výjezdu řidič přijíţdí s uhrazeným parkovacím lístkem k výjezdovému stojanu, do 
kterého lístek vloţí. V případě souhlasu údajů zaznamenaných na vjezdovém stojanu a v 
případě, ţe není překročena povolená doba pro opuštění parkoviště, je tento lístek uloţen do 
boxu pro pouţité lístky, otevře se výjezdová závora a řidič opouští parkoviště. V případě 
nesprávného uhrazení parkovacího poplatku, nebo překročení povolené doby pro bezplatné 
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opuštění parkoviště provede řidič příslušnou úhradu parkovného na automatické pokladně 
umístěné v blízkosti výjezdu a opětovně se vrací k výjezdovému stojanu. Součástí systému je 
čtení a vyhodnocení registračních značek vozidel na vjezdu a výjezdu z parkoviště. 
Zaznamenané registrační značky zapisuje do databáze, případně porovnává s vloţenou 
databází a v rámci systému je vyhodnocuje dle zadaných poţadavků (např. tisk SPZ na 
parkovací lístek, automatický vjezd a výjezd vybraných vozidel apod.). 
11.3.4. Doplňující informace k systému 
Pro krátkodobě parkující bude jako médium pouţit parkovací lístek s magnetickým 
prouţkem uprostřed, na který bude vjezdový stojan tisknout datum, čas vjezdu a unikátní 
číslo lístku. Pro dlouhodobě parkující (residenty) bude slouţit plastová karta s magnetickým 
prouţkem uprostřed, kompatibilní s ostatními parkovišti. 
Elektronická část parkovacího (závorového) systému bude plně připojena pod stávající 
server parkovacího systému, umístěný na Centrálním tísňovém dispečinku (CTD) Brněnských 
komunikací a.s. (BKOM), Renneská třída 1a, jako další samostatné parkoviště. Stávající 
struktury veškerých statistických hlášení jak provozních, finančních, tak i technických budou 
zachovány. Stávající rozsah začlenění závorového systému do městského systému “Navádění 
vozidel na vybraná parkoviště“ zůstane nezměněn. 
Navigační systém musí umoţňovat počítání obsazenosti i jednotlivých pater pomocí 
samostatných sensorů a případné zobrazení příslušné obsazenosti na informačních a 
navigačních tabulích. Systém musí být propojený s parkovacím systémem, včetně venkovních 
navigačních tabulí, musí umoţňovat dálkovou správu a vzdálené nastavování jednotlivých 
základních parametrů, včetně barevného nastavování indikátorů. Navigační systém musí být 
moţné případně propojit s poţární signalizací. Vizualizace navigačního systému bude 
zobrazena na obsluţném PC závorového systému, případně na obsluţném PC vizualizace 
parkovacích domů. 
V místnosti obsluhy parkovacího domu a na dispečinku parkovacích domů na CTD 
BKOM na ulici Renneská tř. 1a. budou umístěny obsluţná pracoviště, skládající se ze 
samostatně stojícího počítače s monitorem min. 22“ a příslušnými licencemi.  
Řídicí systém závorového systému bude umoţňovat on-line export dat s informací o 
aktuálním počtu obsazených a volných míst na nově zřizovaném parkovišti. S ohledem na 
poţadované začlenění systému do systému parkování v městě Brně nelze zajistit plnou 
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„autonomní“ funkci v případě přerušení datové komunikace mezi serverem závorového 
systému (umístěného na CTD BKOM) a technologií umístěnou v parkovacím domě. V 
případě výpadku tohoto spojení bude na CTD BKOM signalizováno přerušení spojení datové 
komunikace. Při výpadku datového spojení v horizontu několika hodin aţ dnů nebude funkce 
parkovacího domu omezena s výhradou funkce intercomu. Po tuto dobu se doporučuje 
přítomnost obsluhy parkoviště v parkovacím domě.  
11.4. Řád údrţby 
11.4.1. Stavební část 
Základové konstrukce 
 Objekt je zaloţen na hlubinných pilotách a základové desce. Základová deska je 
z vodostavebního betonu s přidanou krystalizační přísadou. Detaily pracovních spár jsou 
doplněny ţiletkami a dotěsňovacími hadičkami, aby bylo docíleno tzv. „bílé vany“. 
 Základová deska tvoří rovnou také podlahu ve 2.PP. S tím je spojena kontrola trhlin 
v desce. Je nutno kontrolovat mikrotrhliny vzniklé zejména dosedáním objektu. Tyto trhliny 
by mohli způsobit korozi výztuţe a porušení epoxidové stěrky, tvořící nášlapnou vrstvu 
podlah. 
 Do případných prasklin a mikrotrhlin by se neměli dostat provozní kapaliny ani 
pohonné hmoty z automobilů. Jejich působení by mohlo způsobit degradaci oceli a betonu, 
který není v trhlině nijak povrchově ochráněn. 
 V případě trhliny je nutno ihned narušené místo přestěrkovat vysprávkovým 
materiálem a zpět nanést epoxidovou nášlapnou vrstvu pro další ochranu. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za 3 roky 
Hydroizolační systém (spodní stavba) 
 Spodní stavba parkovacího objektu je řešena jako tzv. „bílá vana“. Pro izolaci 
hydroizolaci nebyl pouţit ţádný hydroizolační materiál v podobě asfaltového pásu nebo 
měkčené PE fólie, ale při provádění se pouţíval vodostavební beton doplněný krystalizační 
přísadou. Detaily pracovních spár jsou vyřešeny systémově. V pracovních spárách je tzv. 
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ţiletka doplněná dotěsňovací hadičkou v případě průsaku vody. Pouze anglické dvorky jsou 
z vnější strany zaizolovány asfaltovým pásem ochráněným deskami z XPS tloušťky 70 mm.  
 Je nutno kontrolovat průsaky mezi pracovními spárami a také v plochách jednotlivých 
konstrukcí. Při průsaku v pracovní spáře bude provedeno dotěsnění pomocí zabudované 
hadičky. V případě průsaků v místě anglických dvorků musí dojít k odkopání hydroizolace 
z vnější strany a její oprava. Musí být provedena zkouška vodotěsnosti. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za 3 roky 
Svislé nosné konstrukce 
 Svislé konstrukce parkovacího objektu jsou z monolitického betonu. V podzemních 
podlaţích je jejich tloušťka 300 mm a je provedena systémem bílé vany. Mezi konstrukcí 
stěny a záporovým paţením je vloţen podlahový polystyren tl. 200 mm. Nadzemní podlaţí 
mají tloušťku 250 mm. V nadzemních stěnách jsou okenní otvory vyplněny zámečnickými 
výrobky. Průřezová plocha sloupů se v kaţdém patře mění. 
 Stěny v garáţových stáních jsou bez vnější povrchové úpravy. Je zde pohledový beton 
třídy PB2. U těchto svislých konstrukcí je nutné dělat vizuální prohlídku, zda nevznikají 
trhliny nebo neprostupuje výztuţ na povrch betonu. Pokud některá z těchto vad nastane, musí 
být povrch konstrukce opraven stěrkou imitující pohledový beton.  
Četnost provádění kontrol:  1 x za 3 roky 
Vodorovné nosné konstrukce 
 Vodorovné nosné konstrukce tvoří ţelezobetonové monolitické desky doplněné 
v nadzemních patrech hlavicemi. Tyto desky tvoří zároveň podlahu následujícího podlaţí. 
Proto je nutné dbát na jejich údrţbu, zejména pak na kontrolu trhli n vzniklých z hodní strany 
desky. Do těchto trhlin můţou vniknout provozní kapaliny ze zaparkovaných automobilů a 
můţe dojít k porušení výztuţe.  
V případě trhliny je nutno ihned narušené místo přestěrkovat vysprávkovým 
materiálem a zpět nanést epoxidovou nášlapnou vrstvu pro další ochranu. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za 3 roky 
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Nenosné konstrukce 
 Nenosnými konstrukcemi rozumíme svislé konstrukce oddělující prostory kavárny, 
veřejných WC atd. Jsou to zděné příčky z cihelných bloků, nebo betonové tvárnice doplněné 
tepelnou izolací. Na těchto konstrukcích můţou vzniknout trhliny vlivem nadměrného 
průhybu stropní konstrukce. 
Většina těchto konstrukcí je opatřena omítkou, proto v případě praskliny bude 
provedeno přestěrkování omítky a následná výmalba.  
Četnost provádění kontrol: 1 x za 3 roky 
Schodišťové konstrukce 
 Schodišťové ramena společně se stupni jsou prefabrikované. Tato konstrukce je 
opatřena epoxidovou stěrkou. Při porušení trhlinou je třeba postupovat stejně jako u 
vodorovných konstrukcí. V případě porušení stupňů vlivem mechanického namáhání musí být 
postupováno dle stavebních zásad. Záleţí, jak hluboce bude stupeň poškozen. Stěrka na 
stupních bude odolná vůči provozním kapalinám a pohonným hmotám z automobilů. Bude 
také odolná vůči veškerým čisticím prostředkům na mytí podlah. 
Zábradlí schodišť je opatřeno nátěrem. Nátěr nesmí vykazovat známky otěru, otlučení 
apod. Podle potřeby je nutné zajistit opravu příslušného nátěru. Vţdy po deseti letech je nutno 
po důkladném očištění provést celkovou obnovu nátěrů kovových interiérových prvků. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
Střecha a střešní plášť 
 Střešní konstrukce je řešena jako monolitická betonová konstrukce s tepelnou izolací. 
Na tepelné izolaci je provedena hydroizolace z měkčené PVC fólie. Na části střešní 
konstrukce jsou umístěny vegetační nádoby se zelení. Většina střechy je pojízdná, zde platí 
stejné podmínky na údrţbu jako u garáţových stání. Poslední část střechy je pochůzná. 
Zeleň ve vegetačních nádobách je třeba udrţovat. Je nutná pravidelná zálivka, kaţdé 
jaro přesazení a obměna zeminy. V chladných nebo zimních obdobích je nutné zeleň, která 
nesmí přemrznout ochránit pomocí textilie. Kontrola uvedená v četnosti se týká povrchu 
dlaţby a pojízdné betonové desky. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za 3 roky 
11. Manuál pro uţívání parkovacího objektu  DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 Stavebně technologický projekt parkovacího domu v Brně 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Bc. Michal Druţbík  161/183 
Výplně otvorů 
Na stavbě parkovacího objektu byly pouţity následující výplně otvorů: 
 Ocelová okna  
 Střešní světlíky 
 Garáţová vrata 
 Vstupní dveře 
 Vnitřní dveře (plné i prosklené) 
 Hliníková prosklená stěna s dveřmi 
Rámy, křídla, zárubně a neprůhledné výplně je moţné čistit vodou s běţnými čisticími 
prostředky koncentrace určené výrobcem, příp. vhodnými bezvodými přípravky. Při čistění 
rámů, dveřních křídel i všech typů výplní se nesmí pouţívat ostrých předmětů, drátěnek a 
přípravků, ve kterých je obsaţen písek nebo jiné pevné částice z důvodu nebezpečí poškození 
povrchové úpravy nebo opláštění výrobku. Na čistění skel se nesmí pouţívat kyseliny, 
rozpouštědla a jiné chemické přípravky, které mohou narušit ochranou silikonovou vrstvu 
mezi tabulí skla a zasklívací lištou. Narušení celistvosti ochranné silikonové vrstvy musí být 
bezprostředně odstraněno (neutrálním silikonovým tmelem). Při poškození ochranné vrstvy 
většího rozsahu je nezbytné konzultovat odstranění závady s výrobcem výplní.  
Po předání poţárních dveří do uţívání nesmí být demontována, nahrazena, upravena, 
vyřazena z provozu, příp. doplněna ţádná část kování poţárních dveří. Není přípustný 
jakýkoliv zásah do instalované zárubně poţárních dveří, dveřního křídla nebo jeho výplně. 
Poškozené těsnění a systémy zajišťující celistvost poţárních dveří nebo kouřotěsnost, příp. 
zvukově izolační vlastnosti musí být neprodleně vyměněny.  
U ocelových závěsů dveří i ocelové západky poţárního zámku je doporučeno pro 
mazání pouţívat mazací tuk.  
Dveřní samozavírač se doporučuje jedenkrát za dva měsíce a dále v případě nutnosti 
seřídit. Seřizovacími šrouby lze nastavit rychlost zavírání, dovírací sílu a u vymezených typů 
také „zpoţděné“ zavírání. Postup seřízení je graficky zobrazen na letáčku, který je dodáván 
k výrobku. Poţární dveře opatřené samozavírači není dovoleno fixovat v otevřené poloze 
mechanickými prostředky, které znemoţňují funkci samozavírače (stavěče dveřního křídla, 
obrtlíky, zaráţky, klíny, zařizovací předměty apod.). Při kontrole samozavíračů se ve stejném 
časovém intervalu doporučuje ověřit funkci koordinátoru postupného zavírání dvoukřídlových 
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dveří. Jeho případné seřízení se provede stavěcím šroubem (otáčením ve směru nebo proti 
směru pohybu hodinových ručiček) tak, aby plastové kolečko na konci delší zaráţky přesně 
dosedalo do horní polodráţky běţně neotvíravého křídla. 
Pro správnou funkci poţárních dveří musí případný přetlak vzduchu v objektu 
vyvolaný nuceným větráním (vzduchotechnickým zařízením) působit proti směru otevírání 
dveřních křídel. Pro zajištění kvality povrchové úpravy nesmí být instalované poţární dveře 
vystaveny působení relativní vlhkosti vzduchu v objektu vyšší neţ 60 %. Drobná poškození 
povrchové úpravy (práškový vypalovací lak) lze opravit lokální aplikací příslušného odstínu 
akrylové barvy ve spreji. Případné „překrytí“ poţární těsnící pásky nátěrovou hmotou nebrání 
funkčnosti tohoto systému. 
Zařízení poţární ochrany podléhá pravidelným revizím dle příslušných norem, revizi 
zajišťuje majitel objektu. 
Okna a dveře je potřeba po ukončení stavebních prací řádně očistit (za vlhka, ale bez 
pomoci agresivních detergentů). Potom se doporučuje pomocí pár kapek oleje (silikonový 
sprej) udrţet funkční pohyblivé části kování, aby se okna daly otvírat a zavírat bez závad. Při 
čištění oken je nutné pouţívat prostředků neškodných ţivotnímu prostředí - nejlépe pouze 
čistou vodu, případně neutrální čisticí prostředky. V ţádném případě nesmějí být pouţity 
agresivní látky, jako rozpouštědlové či práškové čističe nebo alkalické víceúčelové čističe.  
Četnost provádění kontrol: 2 x za rok 
Omítky 
 V prostorách garáţí jsou povrchy z pohledového betonu třídy PB2, zde platí stejné 
zásady pro údrţbu jako v bodě Svislé nosné konstrukce. Vnitřní omítky v nájemních 
prostorech jsou štukové z vápenocementové malty. 
 V případě porušení povrchu je třeba místo vybrousit, provést hloubkovou penetraci a 
po jejím zaschnutí přetaţení štukovou omítkou a uhlazení plstěným hladítkem. Takto 
opravené místo se po zaschnutí a vytvrdnutí štukové omítky přemaluje barvou pro vnitřní 
prostory.  
Vnější omítka je provedena jako štuková historická omítka, která je jiţ probarvená do 
barvy fasády. Povrch omítky je opatřen impregnačním nástřikem odpuzujícím vlhkost. 
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 V případě porušení povrchu (škrábanec, prozaţenina) je třeba místo vybrousit nebo 
oklepat pomocí zednického kladívka, provést hloubkovou penetraci a po jejím zaschnutí 
přetaţení štukovou omítkou a uhlazení dřevěným hladítkem. Nanesená omítka je po uhlazení 
a vytvrdnutí znova naimpregnuje voděodolným roztokem.  
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
Podlahy 
 V garáţových stáních je nanesena na leštěném betonu epoxidová stěrka, která 
je odolná vůči provozním kapalinám a PHM z odstavených automobilů. Stěrka je také vysoce 
odolná vůči otěru. Čistění se provádí pomocí mobilního zařízení s kartáči a zásobníkem na 
vodu a čisticí prostředek. V nájemním prostoru kavárny tvoří nášlapnou vrstvu podlahy 
sklolaminátová plovoucí podlaha. Na čištění podlahy je moţno pouţít běţných čisticích 
prostředků na dřevěné podlahy nebo dlaţby. Podlaha nesmí být dlouhodobě ve styku s vodou. 
Úklid musí probíhat pouze vlhkým hadrem. 
 V případě vzniku odřeniny nebo trhliny ve stěrce vlivem smršťování betonu je nutno 
poškozené místo přebrousit ocelovým kartáčem, naimpregnovat a po zaschnutí přestěrkovat 
epoxidovým materiálem. Při poškrábání nebo jakémkoliv vrypu ve sklolaminátové desce 
provedeme nejdříve vysprávku truhlářským tmelem. Ten naneseme do rýhy a zahladíme, 
popřípadě přebrousíme jemným smirkovým papírem (stupnice min. 200). Jestliţe bude vryp 
nadále prostupovat, je nutné daný dílec podlahy vyměnit. 
Četnost provádění kontrol: 2 x za rok 
Úpravy povrchů 
Malby v prostorách parkovacího domu jsou pouţity klasické i omyvatelné (technické 
místnosti, strojovny). Nátěr nemá vykazovat známky otěru, otlučení apod. Podle potřeby je 
nutné zajistit opravu příslušného nátěru. Malířům je nutné uloţit, aby pečlivě chránili všechny 
povrchy přiléhající k malovaným plochám např. olepením. Prostory se malují podle stavu 
povrchu. Při kaţdém malování je nutno praskliny oškrábat a znovu vymalovat. Na malování 
je potřeba pouţívat barvy, které odpovídají typu pokladu, tzn. barvy na omítku pouţívat jen 
na omítky a ne na sádrokarton a barvy na sádrokarton pouţívat jen na sádrokarton a nikoliv na 
omítky a hlavně dodrţet barevné odstíny určené architektem. Po malování je zapotřebí pečlivě 
očistit a omýt všechny prvky a konstrukce dotčené malováním. 
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Pro běţnou údrţbu obkladů a dlaţeb platí, ţe stačí je omýt teplou vodou se saponátem. 
Na silně znečištěné obklady se pouţije čisticí prostředky na sanitu a obklady bez abrazivních 
sloţek dle návodu výrobce.  
Nedílnou součástí údrţby obkladů a dlaţeb je také ošetření spárovacích hmot, které se 
provádí stejnými prostředky jako údrţba samotných obkladaček a dlaţdic. Pro odstranění 
zbytků rzi jsou vhodné prostředky s obsahem kyseliny fosforečné. K odstranění zbytků 
cementu nebo spárovacích prostředků postačí obvykle včas omýt obklad 5 % roztokem octa 
nebo pouţít speciální čisticí prostředky od výrobců spárovacích hmot. 
Pro údrţbu se alternativně pouţívají čistící stroje, které kombinují mechanickou práci 
kartáčů s čistícími roztoky a s následným vysáváním a sušením. Po mechanickém ošetření se 
podlaha ošetří dezinfekcí a opětovně opláchne čistou vodou a vysuší. 
Na kaţdodenní úklid je potřeba pouţívat neutrální čisticí prostředky s pH v intervalu 6 
– 8. Speciální impregnaci je potřeba pouţívat při kombinaci matných a leštěných slinutých 
dlaţdic. Pro všechny uvedené postupy údrţby je třeba zdůraznit prvotní očištění suchého 
povrchu suchým hadrem nebo odsáním prachu, aby nedošlo k roztírání nečistot po dlaţbě. 
Údrţba protiskluzných podlah vyţaduje mimořádnou péči a speciální přípravky podle 
charakteru znečištění.  
 Obkladačky se stopami vápenatých solí je třeba očistit čisticím prostředkem 
s obsahem kyseliny fosforečné s pH v intervalu 3 – 6. Roztok musí na povrchu obkladaček 
určitou předepsanou dobu působit, potom dojde k jeho opláchnutí čistou vodou. Jinak se 
běţně znečištěné obkladačky čistí pouze teplou vodou se saponátem. Prostor, v němţ je pouţit 
obklad či dlaţba musí být dostatečně větrán, aby nedocházelo k tvorbě plísní a řas mezi 
spárami způsobené vyšší vlhkostí vzduchu a biologického znečištění. Po dokonalém 
odstranění vápenatých solí z povrchu obkladaček je třeba provést ošetření povrchu 
fungicidními a virucidními prostředky dle doporučení výrobce. Na menší plochy se pouţijí 
houbičky s brusnou vrstvou, u větších mechanické stroje s kombinovanými funkcemi 
mechanickými, odsáváním a nanášením čistících roztoků (pouţívají se neutrální čisticí 
prostředky s pH v intervalu 6 – 8). U svislých povrchů je třeba dodrţovat směr stírání z vrchu 
dolů, aby se nečistoty nevracely na povrch okamţitě zpět. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
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Kovové konstrukce 
Všechny venkovní kovové konstrukce jsou ţárově zinkované a opatřené barevným 
nátěrem. Povrch nesmí vykazovat známky otěru, otlučení a podobně. Podle potřeby je nutné 
zajistit opravu poškozeného místa ochranným nátěrem pro pozinkované konstrukce. 
Poškozené místo je třeba obrousit a opatřit základním nátěrem. Po zaschnutí naneseme první 
vrstvu nátěru, ta je ředěna vţdy ve větším poměru. Po dostatečném zaschnutí se nanáší druhá 
vrstva (menší poměr ředění). Nátěry nanášíme za pomocí štětce nebo válečku. Opravený 
povrch musí být celistvý a nesmí se na něm objevit vynechaná místa. Na povrchy nesmí být 
pouţívány chemické prostředky na bázi acetonu. 
Většina vnitřních kovových konstrukcí je opatřena barevným nátěrem na ţárově 
pozinkované konstrukci. Barvy jsou pouţívány vnitřní dvousloţkové pro kovové povrchy. 
Povrch nesmí vykazovat známky otěru, otlučení a podobně. Podle potřeby je nutné 
zajistit opravu poškozeného místa ochranným nátěrem pro pozinkované konstrukce. 
Poškozené místo je třeba obrousit a opatřit základním nátěrem. Po zaschnutí naneseme první 
vrstvu nátěru, ta je ředěna vţdy ve větším poměru. Po dostatečném zaschnutí se nanáší druhá 
vrstva (menší poměr ředění). Nátěry nanášíme za pomocí štětce nebo válečku. Opravený 
povrch musí být celistvý a nesmí se na něm objevit vynechaná místa. Vţdy po deseti letech je 
nutno po důkladném očištění provést celkovou obnovu nátěrů kovových interiérových prvků. 
Na povrchy nesmí být pouţívány chemické prostředky na bázi acetonu. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
Údrţba venkovních ploch a komunikací 
 Pojíţděné plochy jsou vytvořeny z ţivičného krytu a pochůzné jsou dláţděné růţnými 
typy dlaţeb (ţula, beton).  
Venkovní plochy je třeba udrţovat čisté obzvlášť v zimním období. Je třeba 
odstraňovat napadený sníh a posypovou solí narušovat námrazky na povrchu. Pochůzné 
plochy nesmí být pojíţděny automobily. Vodorovné značení na komunikaci musí být 
udrţováno v dobrém stavu, aby bylo lehce identifikovatelné. V případě, ţe značení na 
vozovce nejde přečíst, je třeba ho obnovit firmou pro dopravní značení. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
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11.4.2. Technická zařízení  
Vodovod 
 Vodovodní potrubí je v parkovacím objektu vedeno převáţně v instalačních šachtách. 
Materiál trubek je polypropylen. Trasy potrubí nesmí být vystaveny teplotám niţším neţ + 5 
°C. V místech styku s niţší teplotou musí být opatřeny tepelnou izolací.  
 Výtokové armatury jsou z nerezové oceli nebo pochromované. Baterie je nutné 
udrţovat v dobrém stavu. Sítka armatur musí být v případě nestejnoměrného proudu vyčištěna 
nebo vyměněna. Kulové ventily na rozvodech vody v objektu musí být udrţovány ve 
funkčním stavu. Musí být nimi umoţněno zastavení proudu v potrubí. 
  V případě porušení potrubí nebo nefunkčnosti některých armatur je třeba volat 
odbornou instalatérskou firmu nebo zhotovitele, jestliţe plyne záruka. 
Četnost provádění kontrol: 2 x za rok 
Kanalizace 
 Kanalizace parkovacího domu je řešena jako podtlaková. Přípojný bod je u kolektoru 
(únikové schodiště z kolektoru), kde je také v odbočce osazen čisticí kus. Kaţdá stoupačka 
má v nejniţším podlaţí ve výšce 1,2 m osazen čisticí kus.  
  Dešťová kanalizace je svedena do retenční nádrţe o objemu 40 m3, která se nachází na 
východní straně parkovacího domu. Odtud je přebytečná voda odváděna přepadem do 
dešťové kanalizace v kolektoru. Zde je také osazen čisticí kus. 
 V případě ucpání kanalizace je nutno provést vyčištění pomocí zařízení pro čištění 
kanalizace. V případě přetrvávajících potíţí je nutno kontaktovat firmu na čištění a 
kamerování kanalizace, která závadu zjistí a odstraní. 
 V garáţových stáních je kanalizace vedena po povrchu stěn. Veškeré spoje a odbočky 
je nutné vizuálně kontrolovat, zda těsní a zda nejsou prasklé. V případě vadného kusu potrubí 
musí být nahrazeno novým stejného průměru a typu. 
 Četnost provádění kontrol: 2 x za rok 
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Elektroinstalace 
 Napojení objektu na el. energii je z rozvodné skříně umístěné v 1.NP. Koncovými 
prvky jsou zásuvky, vypínače, čidla pohybu a světla. V prostoru garáţí je zapínání osvětlení 
řešeno pomocí pohybových čidel, u nichţ je nutné kontrolovat pravidelně dosah a funkčnost. 
V nájemních prostorách je rozsvěcování zajištěno vypínači umístěnými vţdy u dveří. Zde 
musíme kontrolovat neporušenost krytek vypínačů. U světel kontrolujeme neporušenost 
kabelů přívodů a ţárovky či zářivky. 
 Ke koncovým prvkům osvětlení jsou k tomuto manuálu přiloţeny technické listy a 
manuály pro výměnu potřebných komponentů. 
 V prostorách obou schodišť se nachází reproduktory pro rádio a v případě nutnosti 
také pro poplach. Ověření jejich funkčnosti se provádí zvukovou zkouškou. U východů se 
nachází prvky nouzového osvětlení, které musí být v permanentním provozu. Jsou opatřeny 
záloţními akumulátory v případě vypnutí el. proudu. V běţném provozu jsou napájeny 
napětím 24 V. Dalším zařízením jsou rozvody WIFI nacházející se po celém objektu, které 
jsou ukončeny routery. V případě nefunkčnosti je třeba router na 10 s vytáhnou ze zásuvky (u 
routerů s tlačítkem RESET jej zmáčkneme) a poté opět připojit do el. obvodu. V případě 
přetrvávajících problému je nutno zavolat odbornou firmu. Viz. manuál. 
Četnost provádění kontrol: 2 x za rok 
Vytápění 
 Vytápění celého objektu je pomocí horkovodu, který je připojen do výměníkové 
stanice nacházející se v 1.PP. Zde je médium rozváděno do jednotlivých částí objektu. 
Vytápěné jsou pouze nájemní prostory. Rozvody topení jsou z měděných trubek, které jsou 
vedeny ve stěnách. Pod deskovými radiátory jsou vyvedeny pouze připojovací armatury.  
 V oběhu je třeba udrţovat stálý tlak dle manuálu čerpadla, v případě poklesu tlaku se 
dopustí médium do oběhu a na nejvrchnějším místě celé topné soustavy se provede 
odvzdušnění. Je nutné kontrolovat nastavení ventilů na jednotlivých tělesech. Minimálně 
jednou za topnou sezónu je nutné plné otevření všech ventilů topných těles. V případě 
poruchy jakékoliv části soustavy je nutné přivolat odbornou firmu. Viz. manuál. 
Četnost provádění kontrol: vţdy před topnou sezónou a v jejím průběhu kaţdé 3 měsíce 
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Topné kabely 
Elektrické topné kabely pro temperování ramp 7. – 8.NP, vjezdu do 2.NP a tunelu jsou 
umístěny v podlahách a jsou ovládány pomocí teplotně-vlhkostních čidel a řídících jednotek. 
Kabely jsou v podlaze uloţeny tak, ţe kaţdá temperovaná plocha můţe být celoplošně 
sepnuta na poloviční nebo plný výkon. 
Čidla je nutné udrţovat v dobrém stavu, nesmí dojít k jejich porušení. V případě 
poruchy vyhřívání je nutné přivolat odbornou firmu. Viz. manuál. 
 Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
Venkovní osvětlení 
 Část venkovního osvětlení je připevněna na fasádě parkovacího objektu a část je 
samostatně stojící na ocelových sloupech. Rozsvěcování je automaticky v letním období od 
20:30 hodin a v zimním období od 17:30 hod. V případě nefunkčnosti některé z lamp je třeba 
provést výměnu ţárovky. Při přetrvávajících problémech je nutno zavolat odbornou pomoc. 
Sloupy VO jsou ve spodní části opatřeny připojovacím otvorem. Ten musí být trvale 
uzamknutý. V případě poškození zámku je nutné zajistit jeho opravu. Viz. manuál. 
Četnost provádění kontrol: 2 x za rok 
Vzduchotechnika 
Garáţe jsou odvětrány VZT mimo vlastní objekt. Spínání je samočinné. Odvětrání 
garáţí je napojeno na čidlo koncentrace CO2. Ostatní prostory jsou odvětrány centrálními 
ventilátory umístěnými v podhledu. Podlaha respektive strop u těchto jednotek ne nepochází. 
Celé stoupací vedení VZT je v celé své délce izolováno protipoţární izolací. Zregulování 
odtahu vzt z veřejných WC je pomocí talířových ventilů umístěných v podhledu koupelny.  
Při přípravě na letní a zimní provoz se musí provádět údrţba filtrů, mříţek a výustek 
VZT. Výustky je třeba udrţovat čisté, nezaprášené a kompletní. Při poruše jakékoliv části 
VZT je nutno volat odbornou firmu. Viz. manuál. 
Četnost provádění kontrol: 2 x za rok 
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11.4.3. Technologická část 
Výtahy 
 Výtahy v parkovacím domě jsou pouze osobní. Návod pro uţívání výtahů musí být 
vţdy vylepen v kabině výtahu. V případě poţáru je zakázáno pouţívat k evakuaci výtah. Musí 
být zajištěna pravidelná prohlídka a revize dodavatelem výtahů na základě smluvního vztahu 
s provozovatelem objektu. V případě závaţné poruchy (zasekávání dveří, nedojíţdění do 
úrovně podlahy patra) musí být výtah zajištěn proti uţívání a vypnut. Manuál pro údrţbu a 
servisní kniha výtahů jsou přílohami. 
Četnost provádění kontrol: 4 x za rok 
Uzemnění a hromosvod 
 V konstrukci objektu je vytvořena síť zemnění. Ve všech stropních deskách je zemnící 
síť o velikosti 6 x 6 m, která je spojená vodorovnými nosnými konstrukcemi v jeden celek. 
Ve spodních patrech jsou zemnící pásky vyvedeny na vnitřní povrch konstrukce a zde jsou 
propojeny se základovou deskou skrze bílou vanu pomocí systémových prvků zemnění. Na 
povrchu střechy je veden hromosvod. Zde je kotven po vzdálenosti 1 m do střešní konstrukce. 
 Je nutné kontrolovat neporušenost spoje mezi zemnícím páskem a systémovým 
prvkem. Dále neporušenost vedení a důsledné ukotvení do konstrukce střechy.  
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
Protipoţární zařízení 
 Objekt je vybaven samočinným hasicím zařízením. To je rozvedeno pouze 
v nájemních prostorách. Potrubí je tvořeno ocelovými bezešvými trubkami DN 15 aţ DN 50. 
Na koncích potrubí jsou výtokové armatury, které nesmí být ničím zakryty. Pravidelné 
kontroly se týkají výtokových armatur, potrubního vedení, vypouštěcích ventilů, 
odvzdušňovacích ventilů a také samotných závěsů potrubí. Kontrolujeme funkčnost a 
neporušenost. Odvzdušňovacími ventily se provádí odstranění vzduchových mezer v potrubí.  
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
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Strojovna SHZ 
 Objekt je vybaven strojovnou SHZ. Vedle ní se nachází nádrţ SHZ na 90 m3 poţární 
vody. Strojovna je vybavena čerpadlem a monitorovacím zařízením. Nejdůleţitějšími 
kontrolami jsou teplota ve strojovně, která nesmí klesnout pod + 5 °C, správná poloha všech 
uzavíracích armatur (šoupátka, ventily, kohouty), které mohou při nesprávné poloze 
znemoţnit nebo sníţit průtok vody, stav hladiny vody v nádrţi, tlak vody v přívodním a 
rozvodném potrubí a funkčnost rozvaděče. 
Samočinné odvětrávací zařízení 
 Odvětrání garáţových stání je řešeno jako přirozené. Otvory pro přívod vzduchu pro 
kouřové úseky pro 2.PP aţ 3.NP jsou přes výjezd ve 2.PP a vjezd 2.NP. Otvory pro přívod 
vzduchu pro kouřové úseky pro 4.NP aţ 7.NP jsou okny – otvory po obvodu venkovní zdi. 
Chráněné únikové cesty (schodiště) jsou odvětrávány přirozeným větráním. Kouřové úseky 
v nájemních jednotkách jsou odvětrávány kouřovými klapkami s krytým servopohonem. 
Revize a opravy zajišťuje odborná firma na základě smluvního vztahu s uţivatelem stavby. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za rok 
Hasicí přístroje 
 Stavba je vybavena přenosnými hasicími přístroji dle poţárně bezpečnostního řešení. 
Všechny přístroje v parkovacím domě jsou práškové. Hasicí přístroje musí mít platnou revizi 
a musí být jasně označeno jejich umístění. O provádění revizí se stará pověřený poţární 
technik na vyzvání uţivatele stavby. 
Četnost provádění kontrol: 1 x za 2 roky 
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12. POLOŢKOVÝ ROZPOČET SO 01 – PARKOVACÍ DŮM 
V této části mé práce jsem zpracoval poloţkový rozpočet pro hlavní stavební objekt 
SO 01 – Parkovací dům. Rozpočet byl zpracován v programu BUILDPowerS. Jeho součástí 
je také výkaz výměr.  
Stavební díly jako jsou 8 – Trubní vedení, 722 – Vnitřní vodovod, 767 – Konstrukce 
zámečnické, 783 – Nátěry, M21 – Elektromontáţe, M22 – Montáţ sdělovací a zabezpečovací 
techniky, M23 – Montáţe potrubí a M43 – Montáţe ocelových konstrukcí byly do rozpočtu 
vloţeny z předběţného propočtu objetu dle technicko hospodářských ukazatelů (THU). U 
vedlejších a ostatních nákladů byla zachována stejná procentuální hodnota, která byla 
nastavena v programu.   
Rozpočet je přílohou č. 14 – Poloţkový rozpočet SO 01 – Parkovací dům. 
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ZÁVĚR 
V mé diplomové práci jsem řešil výstavbu parkovacího objektu komplexně a mou 
snahou bylo zachytit všechny podstatné záleţitosti z hlediska jeho realizace.  
Ve stavebně technologické studii hlavních stavebních etap jsem popsal výstavbu 
hlavního objektu, kterým byl parkovací dům. Dále jsem pro tyto etapy zpracoval koordinační 
situaci, kde jsem vyzdvihl nosné materiály objektu. Důleţité bylo, aby dodavatele těchto 
materiálů byli v blízkosti staveniště a dopravní trasa odpovídala rozměrům a hmotnostem 
dopravních vozidel. Následoval časový a finanční plán stavby (viz. příloha č. 5 – Časový a 
finanční plán stavby). Vzhledem k velikosti staveniště bylo nutné řádné skloubení prací na 
jednotlivých objektech. Poté jsem vypracoval technickou zprávu ZS, jejíţ nosné body jsou 
stejné jako při vypracovávání zásad organizace výstavby dle vyhlášky 62/2013 Sb., o 
dokumentaci staveb. Zde jsem doplnil mnou vymyšlený bod o objektech ZS, kde jsem je 
všechny nadimenzoval a vypsal jsem jejich parametry a umístění. K tomuto bodu byl 
vypracován výkres, který je přílohou č. 6 – Koncepce zařízení staveniště a další dokument 
v podobě přílohy č. 7 – Plán budování a likvidace objektů ZS. Následoval návrh hlavních 
stavebních strojů pro stavbu. Zde jsem vzal v potaz nároky na ně kladené a taky jsem vyhledal 
nejbliţší dostupnou půjčovnu či firmu vlastnící tyto stroje. Vytvořil jsem také časový plán 
jejich nasazení (viz. příloha č. 11 – Plán nasazení strojů na stavbě). Jako další byl zpracován 
časový plán hlavního stavebního objektu v programu Contec, který je přílohou č. 12 – Časový 
plán SO 01 – Parkovací dům. Následujícím bodem byl plán zajištění materiálových zdrojů pro 
provádění monolitických konstrukcí. Jako materiál jsem volil pouze beton a výztuţ. Plán jsem 
rozdělil na týdny, kdy je moţné dopředu zjistit, v závislosti na celkovém časovém plánu, 
kolik materiálu bude daný týden potřeba. Pro stropní konstrukci jsem zpracoval technologický 
předpis a kontrolní a zkušební plán. Ten je doplněn přílohou č. 13 – Kontrolní a zkušební plán 
pro provedení ŢB monolitické stropní konstrukce. Jako jiná zadání jsem vypracoval manuál 
pro uţívání stavby a poloţkový rozpočet v programu BUILDPowerS (viz. příloha č. 14 – 
Poloţkový rozpočet SO 01 – Parkovací dům). 
V průběhu vypracovávání mé práce jsem si oţivil a prohloubil znalosti nabyté během 
studia na vysoké škole. Pouţil jsem také mnoho zkušeností, které jsem získal za svou praxi, 
dokázal jsem si uvědomit spoustu souvislostí mezi jednotlivými částmi stavebně 
technologického projektu.   
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